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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

SECRATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
CNPJ N" 0L612.525/000U40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Biiriticupu/MA

Memorando

Buriticupu- MA, 14 de março de 2022.

Ao Senhor

Afonso Barros Batista

Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesas

Prezado Senhor,

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência que possa tomar as
providencias necessárias para abertura de processo Licitatório tendo por objeto a Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de construção de um campo de futebol na

sede do Município de Buriticupu/MA, conforme Contrato de Repasse n°
904550/2020/MCIDADANIA/CAIXA, conforme especificações constantes no Projeto Básico
em anexo.

Atenciosamente.

Wiias de Melo Sousa

Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude
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CONTRATO DE REPASSE N° 904550/2020/MClDADANIA/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI

CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA,

REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, E 0(A) MUNICÍPIO DE BURITICUPU,
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES
RELATIVAS AO PROGRAMA ESPORTE,

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas têm, entre si, justo e acordado o
Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com este Contrato de Repasse
e com a seguinte regulamentação: Decreto n® 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações,
Decreto n® 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alterações, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n°
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, Instrução Normativa MPDG N° 02, de 24 de janeiro de
2018 e suas alterações, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Diretrizes Operacionais do Gestor do
Programa para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o Gestor do Programa e
a Caixa Econômica Federal e demais normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se

sujeitam, desde já. na forma ajustada a seguir;

SIGNATÁRIOS

I - CONTRATANTE - A União Federal, por intermédio do Gestor do Programa MINISTÉRIO DA
CIDADANIA, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa
pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n® 759, de 12 de agosto
de 1969 e constituída pelo Decreto n® 66.303, de  6 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto Social
aprovado na Assembléia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com o Decreto n° 8.945, de 27
de dezembro de 2016, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04. Lote 3/4, Brasília-
DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n® 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandatária da União, nos termos
dos instrumentos supracitados, neste ato representada por JORGE NASCIMENTO CORDEIRO. CPF n®
149.149.563-49, residente e domiciliado(a) em Avenida dp Vaie, n®. 10. Apartamento 1202 Edifício Costa
Rica - Jardim Renascença - Sào Luís/MA, conforme procuração lavrada em notas do 2® Tabelião de Notas
e Protestos - Brasília - Distrito Federal, no livro 3401-P, fis 114, em 07.10.2019 e substabelecimento lavrado
em notas do 2® Tabelião de Notas e Protestos - Brasília - Distrito Federal, no livro 3407-P. fis. 200. em
07.11.2019, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

II - CONTRATADO - MUNICÍPIO DE BURITICUPU, inscrito no CNPJ-MF sob O n® 01.612.525/0001-40,

neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal. Senhor JOSÉ GOMES RODRIGUES, CPF n®
291.463.483-87, residente e domiciliado(a) em Rua Dom Pedro, s/n, Centro, CEP 65.393-000, Buriticupu -
MA, doravante denominado(a) simplesmente CONTRATADO.

CONDIÇÕES GERAIS

I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA.

il - MUNlCÍPiO(S) BENEFlCIÁRiO(S)
Buriticupu - MA.

Kl - CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR
(  ) Sim(X) Não
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SAC CAIXA: 0800 726 0101 (info mações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficièn :ia auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima desse Contrato de
Repasse - Condições Gerais.

IV - CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA
{  ) Não
Documentação: Área de Inten/enção, Técnica de Engenharia e Licença Ambiental.
Prazo final para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 30/10/2021.
Prazo final para análise pela CAIXA após apresentação da documentação; 30/11/2021.

V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Recursos do Repasse da União R$ 955.000.00 (novecentos e cinquenta e cinco mi! reais).
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais).
Nota de Empenho n° 2020NE800627, emitida em 12/11/2020, no valor de R$ 955.000,00 (novecentos e
cinquenta e cinco mil reais), Unidade Gestora 180006, Gestão 00001.
Programa de Trabalho: 27812502654500001.
Natureza da Despesa: 444042.
Conta Vinculada do CONTRATADO: agência n® 1119. conta n® 006,00647179-9.

VI - PRAZOS
Data da Assinatura do Contrato de Repasse; 31/12/2020.
Término da Vigência Contratual: 31 de Dezembro de 2022.
Prestação de Contas; até 60 dias após o término da vigência contratual ou conclusão da execução do
objeto, 0 que ocorrer primeiro.
Arquivamento: 10 anos contados da apresentação da prestação de contas pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA e encerramento da operação do CR: ou da Tomada de Contas Especial, após
julgamento das contas pelo TCU; ou após decorrido  o prazo legal de guarda, o que ocorrer por último.

VII - FORO
Justiça Federal. Seção Judiciária do Estado de Estado do Maranhão.

Vin-ENDEREÇOS
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: R. SAO RAIMUNDO - S/N - - CEP 65393-
000 - Burilicupu - MA.
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: Rua Inácio Mourão Rangel, Quadra L, N®
215, Andar Térreo - Loteamento Jaracaty, Bairro Renascença II - São Luis/MA - CEP 65075-697.

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:
Endereço eletrônico do
joseaneri 983@gmail.com; mrodriguessousa@gmail.com: zegomesr@ig.com.br.
Endereço eletrônico da CONTRATANTE: gtgovsl@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir:

(X) Sim

eng.rozilene@gmail.com;gigovsl19@caixa.gov.br;CONTRATADO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

1 - O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
(PLATAFORMA+BRASIL) é parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de
transcrição.

1.1 - A eficácia deste Instrumento está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA de toda a documentação relacionada no item IV das C^rMiçôes Gerais deste Contrato, bem
como à análise favorável pela CONTRATANTE, dentro dos pí^zoS estabelecidos no mesmo item.

/

111-0 CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde j^  e Jj»?i;..este Instrumento, reconhece e dá
a nao aprovação da documentaçãoanuência que o não atendimento das exigências no prazo fixadosua
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Sçtões e elogios)
OO 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamaçõerTÇ!
Para pessoas com deficiência auditiva ou de faJa; Oí

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v020 micro



BUÇjTKIUPU-MA
2022Proc.

FIs. .

Rub";;^
Contrato de RepasseCAIXA

implicará
a) Extinção do presente Contrato de Repasse independente de notificação, quando não houver liberação de

repasse:

CONTRATANTEpela a;

derecursos

b) Rescisão imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de eventuais despesas para
elaboração do projeto básico ou termo de referência custeadas com recursos do instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2 - Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, são obrigações das
partes;

2.1 - DA CONTRATANTE

Analisar e aceitar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas;
Celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações, se for
0 caso:

Acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os
correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e
tecnológicos da CONTRATANTE;
Transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, na forma do

cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento;
Comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislação;
Monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução do presente
instrumento;
Analisar eventuais solicitações de reprogramação dos Projetos Técnicos ou Termos de Referência,
submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante o pagamento de taxa de
reanálise;
Verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONTRATADO, atendo-se à documentação no
que tange: a contemporaneidade do certame, aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade
com os preços de referência, ao respectivo enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente
licitado, ao fornecimento de declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis, ou registro na

PLATAFORMA+BRASIL que a substitua:
Aferir a execução do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por meio da
verificação da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim como verificar a regular
aplicação das parcelas de recursos, de acordo com  o disposto na Cláusula Quinta;
Verificar a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT ou, quando aplicável, Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, quando se tratar de
obras e serviços de engenharia;
Designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou empregados
responsáveis pelo seu acompanhamento:
Divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a
causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do
instrumento;
Fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência
específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial;
Notificar previamente o CONTRATADO a inscrição como inadimplente na PLATAFORMA+BRASIL.
quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da execução do objeto do
instrumento, devendo ser incluída no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e
0 Poder Legislativo do órgão responsável pelo instrumento;
Receber e analisar a prestação de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, bem como notificá-lo quando da náo apresentação da Prestação de Contas no prazo
fixado, e/ou quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o caso, a

correspondente Tomada de Contas Especial: /
Efetuar a devolução imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao Instrumento para a
conta única do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis

I).

IV.

V.
VI.

VII.

Vill.

IX.

X.

XI.

XII.

Xlll.

XIV.

XV.

XVI.
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XVM, Ter a prerrogativa de assumir ou transferir  a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de

paralisação ou de ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;
XVílI. Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos relativos ao

acompanhamento da execução do objeto, registrando aqueles que por sua natureza não possam ser
realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;

XIX. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente instrumento, providenciar o
cancelamento dos saldos de empenho no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

2.2 - DO CONTRATADO

I. Consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos
necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole
0 exercício, consignar no Piano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros
que, anualmente constarão do seu Orçamento;

II. Observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar
estabelecidas pela Lei Complementar n® 101. de 04 de maio de 2000;

III. Comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos termos do
Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior à contrapartida
aportada ao Contrato de Repasse;

IV. Definir o regime de execução do objeto do Contrato de Repasse como indireto;
V. Elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentação

jurídica, técnica e institucional necessária à celebração do Contrato de Repasse, de acordo com os
normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominlal da área de
intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e
concessionárias de serviços públicos, conforme o caso. nos termos da legislação aplicável;

VI. Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Contrato de

Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado e com experiência
necessária ao acompanhamento e controle das obras  e serviços com a respectiva ART, RRT ou,
quando aplicáveí, TRT da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados;

VII. Apresentar à CONTRATANTE declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores
que acompanharão a obra ou serviço de engenharia;

VIII. /^resentar declaração expressa atestando que possui setor específico com atribuições definidas para
gestão, celebração, execução e prestação de contas dos instrumentos celebrados com a União, com
lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público efetivo e quando não possuir setor
específico para essa função, poderá atribuir as competências a setor já existente na sua estrutura
administrativa, desde que tal setor conte com a lotação de. no mínimo, um servidor ou empregado
público efetivo (PORTARIA INTERMINISTERIAL N® 114, DE 7 DE MAIO DE 2018).

IX. Assegurar, na sua iníegralidade. a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e
serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas,
ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do beneficio
pela população beneficiária, quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;

X. Selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes

estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de
vulnerabilidade econômica e social, informando à CONTRATANTE sempre que houver alterações;

XI. Realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, assegurando a correção dos
procedimentos legais, a suficiência do projeto básico ou do termo de referência, da planilha
orçamentária discriminaíiva do percentual de Encargos Sociais Bonificação e Despesas Indiretas (BDI)
utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou
conjunto deles, além da disponibilizaçâo da contrapartida, quando for o caso;

XII Apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, ou registro na PLATAFORMA+BRASIL que a substitua, atestando o atendimento das
disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório;
Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o CTEF - Contrato de Execução e
Fornecimento de Obras ou Serviços ou Equipamentos;

XIV. Estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração^ ifriplementação do objeto do Contrato
de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio geradc^or estes invesllrnenlos;

XV. No caso dos Estados, Municípios e Distrito Federal, notificar bj^^pártidos políticos, os sindicatos de
trabalhadores e as entidades empresariais com sede no ou Distrito Federal quando ocorrer a

XIII.
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liberação de recursos financeiros pela CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n"" 9.452, de 20 de
março de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;

XVI. Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos
decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua funcionalidade;

XVJl. Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução do objeto no
prazo fixado no Contrato de Repasse;

XVIII. Fornecer â CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para
viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

XIX. Prever no edital de licitação e no CTEF que  a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e
serviços execuíados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de
readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do
objeto contratado:

XX. Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos relativos á
formalização, execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de
tomada de contas especial do Contrato de Repasse  e registrar na PLATAFORMA+BRASIL os atos que
por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados;

XXI. Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando
constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do CTEF ou

gestão financeira do Contrato de Repasse, comunicando tai fato à CONTRATANTE;
XXII. Registrar na PLATAFORMA+BRASIL o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela

Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o
respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos

aditivos, a ART, RRT ou, quando aplicável, TRT dos projetos, dos executores e da fiscalização de
obras, e os boletins de medições;

XXflI. Manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela
União de manifestações dos cidadãos relacionados ao convênio, possibilitando o registro de
sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

XXIV. Incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento se referir ã
execução de obras de engenharia, informação sobre canal para o registro de denúncias, reclamações
e elogios, conforme previsto no "Manual de Uso da Marca do Governo Federa! - Obras" da Secretaria
de Comunicação Social da Presidência da República;

XXV. Ao tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e,
havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Público
Federal e Estadual e a Advocacia Gerai da União;

XXVI. Atender ao disposto nas Leis n“ 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de
2000, e no Decreto n“ 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN MPDG n° 02, de 24 de janeiro de 2018,
relativamente à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com
mobilidade reduzida;

XXVII. Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação
ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXVIIl. Prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais
e do BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou serviço, em cumprimento ao art. 7®,
§2®, inciso II. da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993 c/c a Súmula n® 258 do Tribuna! de Contas da
União ou quando aplicável, da Lei Federa! n® 13.303, de 30 de junho de 2016, vedada a utilização da
modalidade contratação integrada e de orçamento sigiloso;

XXIX. Nos casos de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, observar o disposto no Decreto
n® 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alterações, nas licitações que realizar, no caso de contratação
de obras ou serviços de engenharia, bem como apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo
representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao
disposto no referido Decreto;

XXX. Utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da Lei n" 10.520.
de 17 de Julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019,
obrigatoriamente a sua forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA a impossibilidade de sua utilização, vedada a utilização de orçamento sigiloso;

XXXI. Iniciar o procedimento licitatório em até 60 (sessenta) d^, prorrogável uma única vez. desde que
motivado pelo CONTRATADO e aceito peia CONTRATANTE. contados;
a) Da data de assinatura do presente instrumento, casoynã 5 Mssua cláusula suspensiva; ou

seu
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b) Do aceite do termo de referência ou da emissão do Laudo de Análise Técnica, caso o presente

Instrumento possua cláusula suspensiva.
Apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação,
atestando que esta nâo possui em seu quadro societário sen/idor público da ativa, ou empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a
fiscali2ação dessa obrigação;
Registrar na PLATAFORMA+BRASIL as atas e as informações sobre os participantes e respectivas
propostas das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexígibilidades;
Inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do Contrato de
Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou
entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de controle Interno e externo, a seus
documentos e registros contábeis;
Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CE!S), a regularidade
das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento
daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU n® 516, de
15de março de 2010;
Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF a regularidade das

empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento
daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada a participação na licitação ou contratação
de empresa que consta como impedida ou suspensa:
Consultar no Cadastro Nacional de Condenações Civis a regularidade das empresas e/ou profissionais

participantes do processo de licitação, no que tange a registro de ato de improbidade administrativa e
inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça;
Apresentar ã CONTRATANTE relatório de execução do empreendimento  contendo informações sobre
a execução físico-íinanceira do Contrato de Repasse, bem como da utilização da contrapartida,
conforme o art. 18 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de dezembro de 2016 e

suas alterações:
Responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse
prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento  maior, a fim de assegurar sua
funcionalidade;
Divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse,
0 nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse e o nome da CONTRATANTE e do
Gestor do Programa, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação
promocional, com antecedência mínima de 72 horas, sob pena de suspensão da liberação dos
recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de
1997;
Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca do Governo
Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas peia
Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de 1997;

Responder solidariamente, os entes consorciados. no caso da execução do objeto contratual por
consórcios públicos;
Aplicar, na PLATAFORMA+BRASIL, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de
Repasse em caderneta de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um
mês, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de Repasse também por intermédio da
PLATAFORMA+BRASIL, observadas as disposições contidas na Cláusula Sétima deste Instrumento;
Estar ciente de que a CONTRATANTE está autorizada  a efetuar a transferência dos recursos
financeiros por ela repassados para a conta vinculada ao instrumento, bem como os seus rendimentos,
para a conta única da União, caso os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo
prazo de 180 dias;
Estar ciente de que a CONTRATANTE está autorizada  a efetuar o resgate dos saldos remanescentes
da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que não houver a devolução dos recursos no prazo

previsto;
Estar ciente sobre a nâo sujeição ao sigilo bancário, quanta

por se tratar de recurso público; /

inião e respecüvos órgãos de controle,

)Dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao corpelhí
área vinculada ao programa de governo que originou a trans^

Qúà\ ou instância de controle social da
ncia, quando houver;

XXXll.

XXXIIl.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

xxxvm.

XXXIX.

XL.

XLI.

XLII.

XLÍII.

XLIV.

XLV.

XLVl.

XLVK.
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Divulgar em sitio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a
causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do
instrumento;
Disponibilizar, em sítio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede. em local de fácil visibilidade,
consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a
finalidade, os valores e as datas de liberação e  o detalhamento da aplicação dos recursos, bem como
as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicação na
internet pela inserção de tink na página oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA que
possibilite acesso direto ao Portal de Convênios;
Indicar a obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bens remanescentes e manifestar
compromisso de utilização dos bens para assegurar  a continuidade de programa governamental,
estando claras as regras e diretrizes de utilização;
Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competências e atribuições o
CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE EXECUTORA, por desvio ou
malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do
instrumento;
Apresentar, via PLATAFORMA+BRASIL, o Plano de Sustentabilídade do empreendimento ou
equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder Legislativo o compromisso assumido;
Observar as condições para reprogramação estabelecidas na Portaria Interminisíerial MPDG/MF/CGU
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações,  e iN MPDG n® 02, de 24 de janeiro de 2018 e
suas alterações;
Tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse.
Tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse;
Cumprir o disposto no art. 217, inciso II, da Constituição Federal, que versa sobre o dever do Estado
de fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observada a
destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacbnal e, em casos
específicos, para a do desporto de alto rendimento,

XLVm.

XLIX.

L.

LI.

Lll.

Llll.

LIV.
LV,
LVI.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3 - A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o limite do valor
dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS e de acordo com o cronograma de
desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 - O CONTRATADO aportará o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item V das
CONDIÇÕES GERAIS, após o desbloqueio dos Recursos de Repasse e previamente ao pagamento dos
fornecedores ou prestadores de serviços, de acordo com os percentuais e as condições estabelecidas na
legislação vigente à conta de recursos alocados em seu orçamento.

3 2 - Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao presente Contrato
de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de
recursos e elementos de despesa.

3.3 - Recursos adicionais necessários â consecução do objeto do presente Contrato de Repasse terão o
aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADÓ.

3 4 _ Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta vinculada a este
Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta de cobrança de tarifas bancárias.

seu

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO

4-0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por méiò deste Instrumento, manifesta sua expressa

concordância em aguardar a autorização escrita da CON/TRÁT^^.E para o início da execução do objeto
deste Contrato de Repasse.
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4.1 -A autorização ocorrerá apôs a finalização do processo de análise pós contratual e. para Contrato de
Repasse enquadrado no Nível I ou l-A, o crédito de recursos de repasse na conta vinculada, conforme
diretrizes da Portaria Iníerministerial MPDG/MF/CGU 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas

alterações.

4.2 ~ Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será objeto de
medição para liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta,

4.3 - Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral,  o CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA declara estar ciente de que a autorização de início de objeto e a liberação dos recursos
somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de outubro, considerada,
inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alinea “a" da Lei
n° 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO E DESBLOQUEIO DE RECURSOS

5. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos
praticados e a sua plena execução, respondendo o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos
danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou doio na execução do instrumento, não cabendo a

responsabilização da CONTRATANTE por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão
de responsabilidade atribuída à CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execução do objeto serão verificados;

I - A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;
II - A compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de trabalho, os
desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III - A regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO na PLATAFORMA+BRASIL;
IV - O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas;
V - A conformidade financeira.

5.2 A CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quaisquer

irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica apurados durante
a execução do instrumento, suspendendo o desbloqueio de recursos, ficando estabelecido o prazo de 30
(trinta) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado
por igual período.

5.3 A CONTRATANTE reportará decisão quanto à aceitação ou não das justificativas apresentadas e, se for
realizará procedimento de apuração de dano ao erário, ensejando registro de inadimplência nao caso,

PLATAFORMA+BRASIL e imediata instauração de Tomada de Contas Especial.

5,4 _ A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de
Trabalho e será realizada sob bloqueio, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e
atendidas as exigências cadastrais vigentes.

5.4.1 - A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

I - Para instrumentos enquadrados nos:
a) Níveis I e l-A, preferencialmente em parceia única; e
b) Níveis II e ill, em no mínimo 3 (três) parcelas, sendo que a primeira não poderá exceder a 20% (vinte por
cento) do valor global do instrumento,

il' A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condici^if^
a) Conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pela C'

a à:

ONTRATANTE;
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b) Adimplència no CAUC do CONTRATADO que possui até 50.000 habitantes e que estava inadimplente no
momento da assinatura do presente Contrato de Repasse, caso a operação seja vinculada ao exercício
financeiro de 2018 ou 2019.

III - Para a liberação das demais parcelas o CONTRATADO deverá estar em situação regular com a
execução do Plano de Trabalho, com execução de no mínimo 70% das parcelas liberadas anteriormente.

5.4.2 - Não haverá a liberação da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua instrumentos
apoiados com recursos do Governo Federal sem execução financeira há mais de 180 dias.

5.5 - O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em consonância com as
metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

5.6 - Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo CONTRATADO, o cronograma de
desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução estabelecido no referido processo
licitatório.

5.7 - A autorização de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrerá condicionada a:

I - Emissão da autorização para início do objeto;

II . Apresentação do relatório de execução compatível com o cronograma de desembolso
aprovado, devidamente atestado pela fiscalização do CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA:
III _ Atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerlal WIPDG/MF/CGU n°
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações;
IV - Comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA;
V - Apresentação do termo de recebimento provisório da intervenção, nos termos do art. n® 73, inciso I,
alínea "a" da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para o desbloqueio da última parcela de recursos;
5.7.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsável pelo acompanhamento e fiscalização
da obra deverá assinar e carregar na PLATAFORMA+BRASIL o relatório de fiscalização referente
a cada medição.

5.7.2 - O CONTRATADO deverá verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados

atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de

engenharia aceitos.

5.7.3 - A execução física será atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da Portaria
Interministerial MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações.

5 7 4 _ A aferição da execução do objeto, suas metas e fases ou etapas será realizada por meio da
verificação da compatibilidade entre o efeíivamente executado e o pactuado no Plano de Trabalho.

5.8 - O instrumento será rescindido na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 dias da

liberação da primeira parcela ou sem comprovação da execução financeira por mais de 360 dias contados a
partir do último desbloqueio de recursos.

5.9 - Os prazos de que tratam os itens 5.4.2 e 5.8 da Cláusula Quinta do presente Contrato de Repasse:

I - deverão ser suspensos nos casos em que a inexecuçáo financeira for devida a atraso de liberação de

parcelas pelo Concedente ou pela CONTRATANTE, ou nos casos em que a paralisação da execução se
der por determinação judiciai ou por recomendação ou determinação de órgãos de controle, e

II - poderão ser prorrogados, desde que sejam devidamente motivados, que não fique caracterizada culpa
inércia do CONTRATADO, nos casos ^ue trata o inciso Ml do § 3® do art. 27 da Portaria

Interministerial MPDG/MF/CGU n® 424, de ̂ 0 de dezembro de 2016 e suas alterações, e que seja
autorizado pela CONTRATANTE.

ou
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5.10 - Cabe ao representante legal do CONTRATADO dar continuidade à execução dos Contratos de
Repasse firmados pelos seus antecessores.

5.11 - A utilização de recursos do contrato de repasse para pagamento da remuneração variável, conforme
previsto na Lei das Estatais (Lei n° 13.303, de 2016), é permitido somente nos casos em que os preços dos
itens da Planilha Orçamentária do CTEF, aceita na VRPL - Verificação do Resultado do Processo Licitatòrio,
correspondam aos limites máximos, incluindo a remuneração variável.

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

6 - As despesas com a execução do objeto do presente Contrato de Repasse correrão á conta de recursos
alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.

6.1 - A emissão do empenho plurianual, quando for  o caso. ocorrerá de acordo com determinação
específica do Gestor do Programa, com incorporação ao presente Contrato de Repasse mediante
Apostilamento,

6.2 - A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é determinada por
instrumento legai, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o presente Contrato de Repasse fica
automaticamente extinto.

6.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o
quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente
funcionalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

7 - Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de
Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria
Interministerial MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, vedada sua
utilização em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.

7.1 - A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a
natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 — Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA incluirá na
PLATAFORMA+BRASIL, no mínimo, as seguintes informações:

I - A destínação do recurso;
II - O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
líl - O contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - A meta. etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V - Informações das notas fiscais ou documentos contábeis,

7.3 - Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos
fornecedores e prestadores de serviços, facultada  a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo,
em que o crédito poderá ser realizado em conta bancária de titularidade do próprio CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, devendo ser registrado na PLATAFORMA+BRASIL o beneficiário final da
despesa:

a) Por ato da autoridade máxima do Gestor do Programa;
b) No ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos realizados às
próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Gestor do Programa e em valores
além da contrapartida pactuada.

7.3.1 - Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma ünfca \pz no decorrer da vigência do presente
Contrato de Repasse, pagamento a pessoa física que não/poè^iáconta bancária, desde que permitida a
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identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e observado o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais) por fornecedor ou prestador de serviços.

7.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE nào poderão ser utilizados para despesas efetuadas
em período anterior ou posterior à vigência do presente Contrato de Repasse, permitido o pagamento de
despesas posteriormente desde que comprovadamente reaiizadas na vigência descrita no item VI das
CONDIÇÕES GERAIS.

7.5 - Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o
prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a 1 mès, ou em fundo de aplicação financeira de
curto prazo ou operação de mercado aberto iastreada em títulos da dívida pública federal, quando a sua
utilização estiver prevista para prazo menor que  1 mès.

7 51 _ A aplicação dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse, em fundo de curto
prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA do respectivo
Termo de Adesão ao fundo no ato de regularização da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio da
PLATAFORMA+BRASIL, se o prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for igual ou superior a
1 mês.

7.5.2 - Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas vinculadas devem ser
devolvidos à conta única do Tesouro ao final da execução do objeto contratado, devendo constar de
demonstrativo especifico que integrará a prestação de contas, vedada a sua utilização.

7.5.3 - Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que comprometam a
execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

7.6 - Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do
Contrato de Repasse. Inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras, deverão
ser restiíuidos integraimente à UNIÃO FEDERAL, no prazo improrrogável de 30 dias do evento, na forma
indicada pela CONTRATANTE na época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de
Contas Especial do responsável.

7.6.1 - Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE solicitará à
instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos saldos remanescentes à conta
única do Tesouro Nacional.

7.7 - Deverão ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados
monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação apticávei, nos seguintes casos.

a) Quando não houver qualquer execução fisica referente ao objeto pactuado neste Instrumento nem
utilização de recursos;
b) Quando for executado parcialmente 0 objeto pactuado neste Instrumento; _
c) Quando nâo for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final,
d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste Instrumento:
e) Quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o

realizadas em desacordo com as disposições do contrato
estabelecido no item 7.5,2;
f) Quando houver impugnação de despesas, se
celebrado.

7 7 1 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "a'', os recursos que permaneceram na conta vinculada, sem
terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, serão devolvidos
acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do
vencimento da vigência do Contrato de Repass^

7 7 2 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea rb". em que a parte executada apresente funcionalidade, a
devolução dos recursos já creditados em conta,^^não aplicados no objeto do Plano de Trabalho, acrescidos

11
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do resultado da aplicaçao financeira nos termos do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 dias do
vencimento da vigência contratual.

7.7.3 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “b”, em que a parte executada não apresente
funcionalidade, os recursos liberados devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido
para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SEÜC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução
de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade  da parte executada será verificada peia
CONTRATANTE.

7.7.5 - Vencidos os prazos de devolução descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores devem ser devolvidos
devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com
base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC,
acumulada mensalmeníe, até o último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse
montante de 1% no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.6 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea ‘‘c“. os recursos devem ser devolvidos incluindo os
rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC.

7.7.7 - Na hipótese prevista no item 7.7, aiínea “d”, será instaurada Tomada de Contas Especial, além da
devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos
para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da
devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução dos recursos á
Conta Única do Tesouro Nacional.

7.8 - Para fins de efetivação da devolução dos recursos á União, a parcela de atualização referente à
variação da SELIC será calculada proporcionalmente à quantidade de dias compreendida entre a data da
liberação da parcela para o CONTRATADO e a data de efetivo crédito do montante devido na conta única
do Tesouro.

CLÁUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

8 _ Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extinção, desde que vinculados á finalidade a que se
destinam.

CLÁUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS

9-0 Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa,
cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Plano de Trabalho.

9.1 - Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas in íoco com o
propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão do
Contrato de Repasse, observadas as normas legais  e regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 - É prerrogativa da União, por intermédio do Gestor do Progra
fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao Contrat^e Repasse, bem como, conservar, em
qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a respon^ab lidade da execução do objeto, no caso
de sua paralisação ou de fato relevante que venha  a ocorrer.

la e da CONTRATANTE, promover a

12
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9.3 - As informações relativas à celebração, execução, acompanhamento, fiscalização e de prestação de
contas, inclusive àquelas referentes â movimentação financeira dos instrumentos, serão públicas, exceto
nas hipóteses legais de sigilo fiscal e bancário  e nas situações classificadas como de acesso restrito,
consoante o ordenamento jurídico.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

10 - Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua contabilidade analítica,
em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE,
tendo como contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de
Repasse e a especificação da despesa.

●|0.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão
emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devidamente identificados com o
nome do Programa e o número do Contrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no
próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo
fixado no Contrato de Repasse.

10.1.1 - O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar cópias dos comprovantes de
despesas ou de outros documentos â CONTRATANTE sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

-jl _ A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à CONTRATANTE
no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

11.1 - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE
estabelecerá o prazo máximo de 45 dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os
rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC.

11.2 - Caso 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação de contas nem
devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo estabelecido, a CONTRATANTE
registrará a inadimplência na PLATAFORMA+BRASIL por omissão do dever de prestar contas e
comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas
Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de
responsabilização solidária.

11.3 - Cabe ao representante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursos provenientes dos
Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

11.3.1 - Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, à CONTRATANTE, e
inserir na
medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

11.3.2 - Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo
administrador solicitará a instauração de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 - Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão o envio de documentos e justificativas à
CONTRATANTE, para análise e manifestação do Gestor do Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS EXTRAORDINÁRIAS

O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nos

PLATAFORMA+BRASIL documento com justificativas que demonstrem o impedimento e as

12 - Haverá a cobrança de tarifa exlraordinárii
seguintes casos em que esse(s) der(em) causa:/
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Custo Unitário - Nfvpl !-ADescriç,ão

R$ 1.400,00Reanálise do Plano de Trabalho

Verificação do Resultado do Processo Licitatório inapta ou
repetida
Manutenção de contrato, cobrada mensalmente após 180 dias
sem execução financeira
Visita ou vistoria in foco em quantidade superior  à prevista no
Art. 54 da Portaria Interministerial MPDG/MF/ CGU n° 424/2016

e suas alterações
Reabertura de PCF ou TCE

R$ 3.000,00

R$ 1.000,00

R$4.500,00

R$ 800,00

R$ 1.700,00Alteração de cronograma
R$ 2.400,00Atualização de orçamento
R$ 3.500,00Exclusão de meta

R$ 0,00Ajustes no projeto
R$ 5.000,00Reprogramação de Remanescente de obra
R$ 0,00Inclusão de meta

R$ 9.000,00Alteração de escopo

constam em tabela disponível em12.1 - Os valores dos serviços acima
hltD://olataformamaisbrasil.QOv.br/imaqes/SEl ME  - 5470370 - Termo Aditivo ao Credenciamento,p.dt

12.2 - O comprovante de pagamento da tarifa extraordinária é apresentado â CONTRATANTE prevlamente
á realização do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA

13 - Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem
elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, em conformidade com o Capitulo VI do Decreto n" 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 - É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja
subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos relacionados
direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem como aos locais de execução das obras, quando
em missão de fiscalização ou auditoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelos Órgãos de Controle ou Ministério Público vicios insanáveis que

impliquem nulidade da licitação realizada, o CONTRATADO deverá adotar as medidas administrativas
necessárias à recomposição do erário no montante atualizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a
reversão da aprovação da prestação de contas e a instauração de Tomada de Contas Especial,
independentemente da comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇOES PROMOCIONAIS

14 - É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela
CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 dias.
contados a partir da autorização da CONTRATANTE para o inicio dos trabalhos, sob pena de suspensão da
liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impost^ela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de
setembro de 1997. /

14,1 - Em qualquer açâo promocional relacionada com o /obj^
obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, ric\Ge|^

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, si^
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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de aplicação dos recursos, obseivado o disposto no §1“ do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de
suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral n°
9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15 - Este Instrumento produzirá efeitos a partir da assinatura de todas as partes e sua vigência iniciar-se-á
na data de sua assinatura e encerrar-se-á no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS,

possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, conforme o
disposto no Art. 27, Inciso V e § 3®. da Portaria interministerial MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de dezembro
de 2016 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

16-0 Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo,
ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua vigência, creditando-se-lhes.
igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo periodo, aplicando, no que couber, a Portaria
Interministerial MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, e demais normas

pertinentes à matéria.

16.1 - Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de qualquer das cláusulas

pactuadas, particularmente quando constatada pela CONTRATANTE;

I - A utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho:
II - A inexistência de execução financeira após 180 dias da liberação da primeira parcela ou após 360 dias
do último desbloqueio de recursos, à exemplo do descrito na Cláusula Quinta, item 5.8, desde que não se
enquadre nas hipóteses de suspensão ou de prorrogação do prazo, nos termos do item 5.9;
)ll * A falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado;
IV - A verificação de qualquer circunstância que enseje a Instauração de Tomada de Contas Especial;
V - Não atendimento ao disposto no inciso XXX do item 2.2 do presente instrumento.

16.1,1 - A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores
restituídos à União Federal devidamente corrigidos, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

■17 _ A existência de restrição do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não foi considerada óbice à
celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar concedida nos termos especificados no
Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebração deste instrumento, condicionada à decisão final.

●I7 1 - Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de Repasse, a desistência
da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA implicará a
desconstituiçáo dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de
todos os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇAO

18-0 presente Contrato de Repasse poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e
justificada, a ser apresentada à CONTRATANTE, em no mínimo 60 (sessenta) dias antes do término da
vigência, vedada a aíteração do objeto. /

18.1 - A alteração do prazo de vigência do Oontr ato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação
0 Programa, será promovida “de ofício" pelados recursos por responsabilidade do estõr

15
lações, reclamações, sugestões e elogios)

ia audiliva ou de fala: 0800 726 2492
a: 0800 725 7474
a.gov.br

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (inf íj
Para pessoas com deficiêni ;

Ouvidòi i
cai f27.941 v020 micro



B
2022Proc

FIs,
Rub.

Contrato de Repasse

CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao
CONTRATADO e/OU UNIDADE EXECUTORA.

18,2 - A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por meio de Termo
Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão unilateral exclusiva do órgão responsável
pela concepção da política pública em execução.

18.3 - São vedadas as alterações do objeto do Contrato de Repasse e da Contrapartida que resulte em
valores inferiores ou superiores aos limites minimos e máximos definidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS VEDAÇÕES

19 - Ao CONTRATADO é vedado:

I. Reformular os projetos de engenharia das obras  e serviços já aceitos pela CONTRATANTE, inclusive
para os casos em que tenha sido aplicada a Lei n°. 13.303, de 30 de junho de 2016;

II. Realizar reprogramações decorrentes de ajustes ou adequações nos projetos de engenharia ou nos
termos de referência de serviços de engenharia dos instrumentos enquadrados nos Níveis l e l-A,
conforme o disposto no §4“ e no §8“ do Art. 6® da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n® 424, de
30 de dezembro de 2016 e suas alterações:

III. Realizar despesas a titulo de taxa de administração ou similar;
IV. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal do órgão ou

entidade pública da Administração Direta ou Indireta, salvo nas hipóteses previstas em leis federais
especificas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no
instrumento;

VI. Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento:
Efetuar pagamento em data posterior â vigência do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa
tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere ás multas e aos juros
decorrentes de atraso na transferência de recursos pela CONTRATANTE, e desde que os prazos

para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;
Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres,
exceto para creches e escolas para 0 atendimento pré-escoiar, quando for 0 caso;

X. Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social,
da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que
previstas no plano de trabalho;
Pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor publico
da ativa ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do órgão
celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;

XII. Utilizar os recursos do presente Contrato de Repasse para construção de bem que desobedeça a Lei
n® 6.454, de 1977;

XIII. Aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse;
XIV. Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro como

contrapartida:
XV. Adotar o regime de execução direta;

Utilizar licitação cujo edita! tenha sido publicado antes da assinatura do presente Contrato de
Repasse ou da emissão Laudo de Análise Técnica, que consubstancia a análise técnica de
engenharia e a análise documental de objeto que envolva obra.
Utilizar CTEF exclusivo para aquisição de equipamentos ou^para execução de custeio, que não
atenda ao disposto no art. 50-A da Portaria Interministerial n°/d4. de 30 de dezembro de 2016 e suas

alterações. /

V.

VII.

Vtll.

IX.

XI.

XVI.

XVII.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS A^COMUNICAÇOES
16
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20 - Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de Repasse deverão
ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

20.1 " As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como
regularmente feitas se inseridas na PLATAFORMA+BRASIL ou entregues por carta protocolada, telegrama,
fax ou correspondência eletrônica, com comprovante de recebimento, nos endereços descritos no item VIII
das CONDIÇÕES GERAIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

21 - Fica eleito o foro da Justiça Federal, descrito no item VI! das CONDIÇÕES GERAIS, para dirimir os
conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas
testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele. sendo extraídas as
respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

de 202031 de DezembroSão Luís
Locaí/bata

Assinatura daCÒVlTRATANTE
Nome: JORGE NASCIMENTO CORDEIRO
CPF: 149.149.563-49

ITRAtADO
IBS RODRIGUES

Assinatura d )'

Nome: JOSâjt
CPF:291.463f

Testemunhas

Nome: MILElsTA
CPF: 935.927.793-20

ITRIM SARAIVANome: MARTA EUGENIAMENDES ARAÚJO
CPF; 837.316.793-53

Assinatura do Supervisor ou Coordenador
{Contrato em Conformidade)
Nome: DALVANI RODRIGUES PEREIRA DE
ARRUDA
CPF; 257.924.073-04
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M Gmail joseane rodrígues ribeiro <contadora.joseaneribeiro@gmaíl.com>■Fls
Eyb.

ENC: CARTA DE VIABILIDADE TÉCNICA EQUATORIAL ENERGIA-PREFEITURA
DE BURITICUPU-CAMPO DE FUTEBOL DOS MUTANTES
1 mensagem

Edson Barros <Eng.edsonbarros@outlook.com>
Para: "contadora.joseaneribeiro@gmail.com" <contadora.ioseaneribeiro@gmail.com>

26 de novembro de 2021 11 ;36

Segue para conhecimento.

Atenciosamente;

Edson Moreira Barros

Engenheiro Eletricista
Cel: ® (98) 98459-6060
E*matl: enq-edsonbarros@outlQok egm

De: grandesciientes.maranhao@equatoriaí <grandesclientes.maranhao@equatorialenergia.com.br>
Enviado: sexta-feira, 26 de novembro de 2021 11:25
Para: roberta.oliveira.silva@hotmail.com <roberta.oliveira.silva @hotmail.com>;
eng.edsonbarros@outlook.com <eng.edsonbarros@outlook.com>
Cc: camilla.soares@equatorialenergia.com.br <camilla.soares@equatorialenergia.com.br>
Assunto: CARTA DE VIABILIDADE TÉCNICA EQUATORIAL ENERGIA-PREFEITURA DE BURITICUPU-CAMPO DE
FUTEBOL DOS MUTANTES

São Luís, 26/11/2021.

TKSfSML
ENERGIA

GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

ATENDIMENTO A CLIENTES CORPORATIVOS

Ao Cliente,

PREFEITURA DE BURITICUPU

N° Protocolo: 8024352782

Nota: 1058420342

Assunto: Carta de Viabilidade - Disponibilidade de Carga

Caro Cliente,

Em atenção á sua solicitação, informamos que a EQUATORIAL ENERGIA dispõe de Potência para atender
a demanda de 56,15 kW, na tensão nominal de 13,8 kV solicitada para atendimento das instalações elétricas de

https;//mail.google.com/mail/u/1/?ik=3fdabc6698&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1717501868363582451&simpl=msg-f%3A1717501 ... 1/3
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CAMPO DE FUTEBOL DOS MUTANTES. localizada no bairro VILA DOS PROFESSORES, no município de
BURITICUPU-MA.

26/11/2021 11:38

PODEMOS ATENDER O CLIENTE PREFEITURA DE BURITICUPU

SE BURITICUPU (BCP), AL 01C4,13,8 kV. DEMANDA DE 56,15 kW.

LOCALIZAÇÃO UTM 338984,68 / 9521768,54

Este documento tem validade de 1 (um) ano, contado a partir de hoje, 26/11/2021. Após o referido prazo, se o
pedido de Vistoria e Ligação não tiver sido realizado, faz-se necessário apresentar um novo Pedido de Estudo de
Viabilidade à EQUATORIAL ENERGIA. Caso haja necessidade desse novo A, o atendimento às suas cargas poderá
ser condicionado â realização de obras de reforço no sistema de distribuição da EQUATORIAL ENERGIA, que
podem ter, ou não, participação financeira do Cliente.

No caso de aumento de demanda de potência, é de responsabilidade  do cliente a informação e solicitação prévia
de futuras expansões, para avaliação e parecer desta Concessionária.

Informamos também que qualquer incremento à carga solicitada, deverá ter o prévio conhecimento e anuência da
EQUATORIAL ENERGIA, sob pena da aplicação do disposto nos Art. 164“ e 165“ da Resolução ANEEL n°
414/2010, que disciplina as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

Para Subestação Particular aérea e unitária até 300 kVA, a EQUATORIAL ENERGIA dispensa a apresentação de
Projeto Elétrico. Para os demais casos, deve ser apresentado o Projeto Elétrico, com ART, de acordo com a
Resolução ANEEL (REN) n® 414 de 09 de setembro de 2010 e as Normas Técnicas vigentes da EQUATORIAL
ENERGIA (disponíveis no site www.equatorialenergia.com.br), além de fotos do local onde será construída a
rede/subestação.

Sua Subestação e/ou Rede MT Particulares poderão ser construídas somente após a aprovação de seu Projeto
Elétrico pela EQUATORIAL ENERGIA (nos casos em que ele é obrigatório). Ele tem validade de 12 meses, de
forma que, ao fim desse prazo, um novo projeto elétrico deverá ser apresentado.

Complementarmente e aproveitando esta oportunidade, conforme preconiza a REN 414/2010, a qual
disciplina as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, e as Normas Técnicas vigentes da
EQUATORIAL ENERGIA, informamos que

1) Após construção de seu circuito, para continuidade do seu pedido, deverá ser apresentada á EQUATORIAL
ENERGIA, exciusivamente via e-mail, a Solicitação de Vistoria Ligação (disponível no endereço;www.

equatorialenergia.com.br/corporativo/servicos/solicitar-ligacao-nova), fotos da Subestação/Rede construída,
documentação do imóvel e dos representantes legais e ART de Execução, conforme especificado em nossas
Normas Técnicas vigentes;

2) Sob nenhuma hipótese serão energizadas subestações particulares construídas sob a rede elétrica desta
Concessionária ou em Via Pública (pista, calçada, passeio, acostamento, ilha e canteiro central, ruas, avenidas,
alamedas, praças, pontes, viadutos, etc.);

3) A construção de seu circuito particular deve obedecer aos critérios normativos vigentes, disponíveis no site
www.equaiorialenergia.com.br, sob pena de não eneraizacão de vossa Unidade Consumidora, até que as
pendências técnicas sejam sanadas.

4) Toda a documentação, inclusive o projeto (quando necessário), deverá ser encaminhada via e-mail para o
grandesclientes.maranhao@equatorialenergia.com.br.

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=3fdabc6698&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1717501B68363582451&simp!=msg-f%3A1717501-.. 2/3
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Caso 0 consumidor deseje que a Unidade Consumidora seja atendida em tensão de fornecimento diferente da
citada, deverá haver novo Estudo de Viabilidade Técnica do subsistema elétrico, além de que o mesmo será
responsável pelos investimentos adicionais que se fizerem necessários ao atendimento.

26/11/2021 11:38

A tensão de fornecimento para sua unidade consumidora deve observar os seguintes critérios:

I. tensão secundária em rede aérea: carga instalada < 75 kW;

II. tensão secundária em sistema subterrâneo: conforme padrão EQUATORIAL ENERGIA;

III. tensão primária de distribuição inferior a 69 kV: carga instalada > 75 kW e demanda a ser contratada igual ou
inferior a 2.500 kW; e

IV. tensão primária de distribuição igual ou superior a 69 kV: demanda a ser contratada s 2.500 kW;

Obs.: Este documento é válido por 1 (um) ano, de forma que, após a vigência do referido prazo, não se
podem garantir as condições de atendimento descritas neste, devendo o solicitante protocolar novo pedido
de viabilidade junto à EQUATORIAL ENERGIA.

Para quaisquer esclarecimentos adicionais, favor contatar a Central de Atendimento a Clientes Corporativos pelo
telefone 0800 280 2800 (99 3529.2110) ou e-mail: grandesclientes.maranhao@equatorialenergia.com.br, bem como
os Consultores e Assistentes responsáveis por vosso atendimento na EQUATORIAL ENERGIA.

Ressaltamos que a execução das instalações elétricas deverá obedecer as Normas Técnicas desta Companhia e,
nos casos necessários, também, o projeto aprovado.

Caso a primeira vistoria das instalações seja reprovada, as demais vistorias poderão ser cobradas, conforme
estabelece o Art. 102 da REN 414 da ANEEL.

Atenciosamente,

Relacionamento com o Cliente

Alameda A, Qda SQS, n" 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau - Sào Lufs / MA- CEP 65.071-680

Atendimento ao Cliente Corporativo 0800 280 2800  - ww'A'.equatorialenergia.com.br

https;//mail.goDgle.com/fnail/u/1/?ik=3fdabc669S&view=pt&search=all&permÜiid=thread-f%3A17l7501868363582451&simpl=msg-f%3A1717501... 3/3
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BURITICUPU - M

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

CERTIFICO que a presente é reprodução autêntica da matrícula n.® 3.214, e foi extraída nos termos do art. 19.
§ \.°, da Lei n.® 6.015, de 1973, e do art. 41 da Lei n.° 8.935, de 1994, e está conforme o original, cujo teor é
0  seguinte: Matrícula n® 3.214/2021
PRENOT148130VZH6BKT4HTZ5ME51 / MATRIC148130E3D4IN2WWRE1E897. Buriticupu/MA, 28 de
outubro de 2021. IMÓVEL: constituído de um LOTE URBANO, com área de 13.250,50 m^ (treze mil
duzentos e cinquenta metros e cinquenta centímetros quadrados), localizado na Rua 15 de Novembro, S/N,

Vila dos Professores, Município de Buriticupu -MA, possui os seguintes limites e confrontações:
DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: “Partindo do ponto P-01 de coordenada geográfica UTM 338963.00 E e
9521772.00 N; Deste segue com azimute de 81°18' 16" e distância de 85,99m, confrontando com a Rua 15 de

Novembro, chega-se ao ponto P-02; deste segue com azimute de 174°2T32" e distância de 157,49m.

confrontando com a Rua Ver. Ivanildo dos Santos, chega-se ao ponto P-03; deste segue com azimute de
^68°36T0" e distância de 92,23m, confrontando com  a Rua Basilio, chega-se ao ponto P-04; deste segue com
azimute 356°5r49" c distância de 146,22m, confrontando a Rua Ver. Peixoto, chega-se ao P-01, ponto inicial
da descrição deste perímetro”. PERÍMETRO: 483,26 metros. PROPRIETÁRIO: INSTITUTO DE

COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO - ITERMA, Autarquia criada pela Lei Estadual
4.353/81, inscrito no CNPJ n° 12.136.248/0001-63, com endereço na R. Das Hortas, n® 270, Centro, São
Luís/MA. REGISTRO ANTERIOR: AV-118 da Matricula n° 2.266/2013, Livro 02-Registro Geral de

Imóveis de Buriticupu/MA, datado de 27 de junho de 2013, (originado Mat. 211, fls. 211, Livro-02-Rcgistro
Geral de Imóvel do Cartório de Santa Luzia/MA, de 25 de fevereiro de 1983). oriundo do Contrato de

Concessão de Direito Uso 09/2018, celebrado em São Luís/MA, em 07 de maio de 2018. Emolumentos

ISENTOS com fundamento no Artigo 13, XIII, da lei Estadual 9.109/2009. O referido é verdade e dou fé.
Escrevente Autorizado - Alexandre Delmondes da Silva.

Protocolo n® 4.810/2021. Selo Extrajudicial digital:

M-00,3.214/2021

PRENOT148130VZH6BKT4HTZ5ME51 / REGIST148130ZCHLTW2MPI4WK891. Buriticupu/MA. 28 de
outubro de 2021. CONTRATO. Por Contrato de Concessão de Direito Uso 09/2018, celebrado em São

Luís/MA, em 07 de maio de 2018, todo o imóvel objeto desta matrícula foi concedido pelo CONCEDENTE:

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO - ITERMA, Autarquia criada pela Lei

Estadual 4.353/81, CNPJ n° 12.136.248/0001-63, a CONCESSIONÁRIA:  PREFEITURA MUNICIPAL

DE BURITICUPU - MA, Inscrita sobon® CNPJ:01.612.525/0001-40, Com sede na Rua são Raimundo, n®01.

centro, Buriticupu/MA, com prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, de 20 (vinte)

anos. admitida prorrogação por igual período, a concessão é feita de forma não remunerada, também foi

apresentada declaração de não incidência de emolumentos, datada de 17/09/2021, expedido pela prefeitura

municipal de Buriticupu/MA, com fundamente no Artigo 13, XIII, da lei Estadual 9.109/2009. Emolumentos
ISENTOS. O referido é verdade e dou fé. Escrevente Autorizado - Alexandre Delmondes da Silva.

R-01 Protocolo n‘ 4.810/2021. Selo Extrajudicial digital:

Buriticupu/MA, 28 de outubro de 2021

Poder Judiciário - TJMA
Selo: CERINT148130Y1ZWQT2FZ9SF4049

26/10/2021 17-06:11. Ato; 16.24.4. Parte(s): INSTITUTO DE
COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO - ITERMA. Prefeitura

.  , Total RS 75 68 Emol R$ 68,20 FERC RS 2.04 FADEP RS 2,72
FEMP RS 2,72 Selo Isento

Consulte em https://selo.tjma.jus br

Rua Sete de Setembro, n® 10, Centro, Buriticupu/MA - CEP: 65.393-000

Telefone: (98) 98835-4085 - E-mail: cartorio.buriticupu@gmail.com
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFBnURA MUNICIPAL DE BURÍTICUPU/MA
RUA SÃO RAIMUNDO. N^Oh CEP:65,393^000 - CENTRO -

BURfTICUPU/MA
CNPJ N°OL61Z525/0001-40

MEMORIAL DESCRITIVO

IMÓVEl

ENDEREÇO

município

ÁREA

PERÍMETRO

PROPRIETÁRIO :

CNPJ :

ÁREA PÚBLICA

RUA 15 DE NOVEMBRO, S/N, VL DOS PROFESSORES

BURITICUPU-MA

13.250,50m^

483,26m

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

01.612.525/0001-40

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Partindo do ponto P-01 de coordenada geográfica UTM: 338963.00 E

e 9521772.00 N: Deste segue com aámute de 8r]8’16" e distancia de 85,99m,

confrontando com a Rua 15 de Novembro, chega-se ao ponto P-02; deste segue

com azimute de 174®27’32” e distancia de 157,49m, confrontando com a Rua

Ver. Ivanildo dos Santos, chega-se ao ponto P-03: deste segue com azimute de

268®36'10" e distancia de 92,23m, confrontando com a Rua Basilio, chega-se ao

ponto P‘04: deste segue com azimute 356®5r49" e distancia de 146,22m,

confrontando a Rua Ver. Peixoto, chega-se ao P-01, ponto inicial 7da descrição

deste perímetro.

RESP. TÉCNICO CONFERE VISTO

Engenheira Civil
CREA - fcW rttS48015-5
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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBUCA

, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
12° BATALHÃO DE BOMBEIROS MlUTAR ● AÇAiLÃNDIA

h'3Sh à k

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO N”; CAP-M5621-DAT

04008 OAEMPA£âA

Nome / Empresa

PREFEfTURA MUNICIPAL OE BURITlCUPU

Ocupante / Nome
fcS 14DK) MUNK:tí>^ CAMPOS ÜOS MU lAWI fcS
CNPJ/CPF:
01.612.52M3001^0

locauzaçAo

BURITIC
Proc. I
Fis.

.^ub.

RUA VEREADOR PEXOTO. tf Sftf*VILA

CEP: «539^000 UF: MABeirro; VllA CAJUEIRO Cidede: BURmCUPU
Completo:

DADOS TÉCNICOS

^Q^sificaçAo BM ;
i REUNIÃO OE PÚBUCO

Ramos de Atividade;

ASSÜUAÇAü KECNEAÍ tVA fc LAÍÉft

Autor do Projeto:
LORRANALYS NEVES FORTE

Area Terreno:

13250^

ATC :

500

CREAA^AU

1tt23aiM

MEDIDAS PREN^NTIVAS

COWTROl£ OE UATEIOAí. OE ACABANOlTO E «Vt
SNDAS OE EMERGÊNCIA

t o CK

eraCADADE aJCfNOtO
SISTFfcAAOF fUWeaCAO OE fMFnCENQA
Stií^lZAÇAO OE B«PG©*C»A
SISTEÃÃAOE PROTEÇÃO POR EXTWTORES
OOCJMCííTAÇÃO

Observação:

GUARDArCORPOS E C0RSA‘A0S Dtó AROUSANCÍOAS OEVEW atender TOOOS OSfelUlSITOS OAHT WKÍ\ C3K*m

I.X

●7

r. ' /
DATA DE EMISSÃO: 1»12/2021

WERMESON CAWEiftO COSTA
AnaiifitadóPfOfeio Código de vaftdação

i

CAP-Ô05621-OAT
A veidade deste documento pode ser oonfrmada am

httD&'Jlcümjssi0.ma.pw.tr
IÇA DE SOUSA

diretor DA DAT-C£L
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

VÁLIDA ATÉ

01/09/2023
Dispensa de Licenciamento Ambientai N° 004/2021

PROCESSO N® 0393/2021/SEMMA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS DE BURITICUPU-
SEMMA, com base no Termo de Capacidade Técnico-lnstitucional firmado com a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente - SEMA em 02 de outubro de 2020, concede  a presente Dispensa de Licenciamento Ambiental ao:

MUNICÍPIO DE BURITICUPU

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL;

Administração Pública em Geral

CPF OU CNPJ:

01.612.525/0001-40

ENDEREÇO:

Rua São Raimundo, n® 01. Centro de Buriticupu/MA, CEP 65.393-000

ATIVIDADE A SER DISPENSADA:
Execução de construção de campo de futebol no município de Buriticupu/MA. cujo objeto é um
convênio entre o município de Buiiticupu com o MINISTÉRIO DA CIDADANIA, via StCONV,
convênio de n“ 904550/2020

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Rua 15 de novembro, Buriticupu/MA, CEP 65.393-000, SOB AS COORDENADAS
GEOGRAFICAS UTM: 338963.000 E e 9521772.000 N

DBS.: As condicionantes e demais exigências estão no verso desta Dispensa de LicerKiamento Ambiental. O
presente documento não exciui o licenciamento de outras providências junto aos órgãos municipais, estatuais e/
ou federais para a ieqalidâde plena do estabelecimento

Buriticupu/MA. 02 de Setembro de 2021

Aitwii; Luai's L k Nox.fwuo
Secretário Municipal
de Maio Ambiente
Portaria 163/70? I

 -..iS

Antonío Leandro Lima do Nascimento
Secretàno Municipal de Meio Ambiente

Portaria 163/2021

Concedido pela SEMMA de Buribcupu/MA no uso de suas atribuições legais conferida por Lei Municipal N* 0293 de 17 de maio de 2013. art.
39®, inoíBO I. ResoluçRo CONAMA 237. de 19 de dezembro de 1997, wl. 1; Resolução CONSEMA 043. de 17 de outubro de 2019 e Portaria
SEMA 0123, de 06 de novembro de 2015. Após o empreeridedor ter apresentado a docummtação sohcftada, asstm como a execução de vistoria
'tn kKo\ expade-se a presente DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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1. Fica o município DE BURITICUPU, CNPJ 01.612.525/0001-40, licenciado na forma de Dispensa
de Licenciamento Ambiental para a atividade de Execução de construção de campo de futebol no
município de Buriticupu/MA, cujo objeto é um convênio do município de Buriticupu com o
MINISTÉRIO DA CIDADANIA, via SICONV. convênio de n" 904550/2020 no endereço rua 15 de
novembro. Buriticupu/MA, CEP 65.393-000, SOB AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS UTM.
338963.000 E e 9521772.000 N;

2. A presente Dispensa de Licenciamento Ambiental  é concedida com base na Portaria SEMA
n“0l23 de 06 de novembro de 2015, que disciplina os procedimentos de Dispensa de
Licenciamento Ambiental - DLA;

3. Os resíduos gerados pelo empreendimento devem ser transportados de forma segura até o
destino final adequado, nâo podendo ser jogados em terrenos baldios (públicos ou privados) de
forma que [XJssam causar danos ao Meio Ambiente, respeitando ainda rios, riachos, nascentes e
demais formas de vegetação permanentes;

4. Sâo de exclusiva responsabilidade do empreendedor todas as ações necessárias para que o
empreendimento opere de forma eficiente, técnica, segura e ambientalmente correta;

5. A renovação desta Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLA) deverá ser requerida com
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na
respectiva licença;

6. Fica o empreendedor - ciente de que o não cumprimento dessas exigêndas/recomendaçóes.
assim como todo e qualquer dano causado ao Meio Ambiente, por negligência, omissão ou
imperícia. é de sua inteira responsabilidade, podendo a Licença ser cassada a qualquer momento
por este órgão licenciador ou por via judicial, ficando o infrator responsabilizado avil e
cnminalmente conforme determina a Legislação Ambiental em vigor;

7. Se motivada e julgar necessário, a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, através da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e Preservação dos Recursos Naturais - SEMMA poderá intervir a
qualquer momento para exigir medidas adicionais de controle ambiental.

«".isíriyíSS*
^ mI\o Ambler. «de
Poitsita

CS’

Antonio Leandro Lima do Nascimento
Secrefário Municipal de Meio Ambiente

Portaria 163/2021
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LÍSTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBÍLÍDADE

ETAPA DE VERIFICAÇÃOITEM I DESCRIÇÃO ATENDIMENTO*
PELO

CONCEDENTE OB8PELO
r.í>j\ycNçi4T£

NQ PROJETO
EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE

PELO
CUNVbNbNit
NO LAUDO DE

CONFORMIDADE

ITEM DAN/A-
JusDtTcar
(nfto «erá
verificado)

Nin
rwsta

etapa**

C“J
NBK

SIM MANDATARIA**
* NO PROJETO

9050^5:

DE
ENGENHARIA

ui Há ndicaçào em
projeto do traçado da
rota aceasivet na
àrp^ do intaruatv4n?

5^t wo v>
CL UI

1 6.1s B SX

f \

<
As calçadas r^ovas

reformadas
possuem faixa livre
com targuna mínima
de 1.20 m?
As fancas iiwes nio

possuem

ou
6.123.b)2 s sX s

6.12.3 b)3 nX s

Ab calçadas novas
reformadas

possuem foixa de
serviço com largura
mínima de 0.70 m^

ou
6.12.3.8)4 n 6 SX

Em decasos
calçadas novas ou
refomiadas

íargura superbr a
2.0m, há fotxa de
acssao?

com

I

6.12.1

Ô.Í2.3.C)
5 n 8 sy

i

A foixa livre possui
2.10 m ds atAira livre
nas calçadas novas
ou reformadas?

I

ei2.3.b)6 sX n 8

sinalizaçãoA
estásuspensa

instalada acima de 5.Z8.2.37 n s 8X
2,10 m do piso nas
calçadas novas ou
rsformadss?
A foixa livre ou
passeio das calçadas
novas ou reformadas

possui Bicünaçâo
bansversai de até
3%?

í

!
(A

6-12.3-b)8 n 8< X
o<

Nas caiçadas novas
ou reformadas há

sinalização
drecionat qi^ndo da
ausência
desconlinuldade de
linha-guú
iilAnhfinávBl?

tátil

ou

O

ABNT NBR
16537-9 nX
7.8.1

A sinalizaçte visual
possui conbasfo de
luminincia,
condições secas e
mdhKiaB
calcadss novas?

em

nas

5.4.6210 n sX

l

Há sinalização tátil
ou piso tádl para
ir.fomisr e cxbtãncla

desníveis,
objetos suspensos,
equipamentos,
fTHJdança de r^ração.
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pedestre, inicio e
término de rampas e
escadas.

de:

de

54.6.3
ABNT NBR
16537 - 6.6s8n11 X

-7,4

I èuãI Aãi IIBri«úá

guia nas <
novas
retermadaa?

ou

A faixa livre das

calçadas novas ou
reformadas poeeul

6.3.288n12 X
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Eogenheiff» -

CREA-MA '
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONFORIVIIDADE EM ACESSIBILIDADE

CREA N”; MA-m84801f;5). DECLARO,Eu, Lorrana Lys Neves Forte
qualidade de representante da Prefeitura Munlcipai de Buriticupu-MA c/ CNPJ
01.612.252/0001-40), Responsável Técnico pelo Projeto referente a Construção do
Campo de Futebol no município de Burítícupu-Ma, vinculado ao convênio ou
contrato de repasse n° (904550/2020), para fins do disposto no Anexo I da Instrução
Normativa n® 2, de 09 de Outubro de 2017, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gesfâo, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da
Lista de Verifícacão de Acessibilidade anexa.

na

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da
extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações
para firmá-la.

Sâo Luís, 26 de Outubro de 2021.

Lorrana Lys Neves Forte
Engenheiro Civil-CREA MA-1118480155

João Carlos Teixeira da Silva

Prefeito Municipal do Município de Buriticupu-MA.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n« 6.496, de 7 de dezembro de 1977

t ». CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
N»MA20210462681

●i'.
r

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇA
MA20210^838

O à

 1. R«pon*ávBj Técnico
LORRANA LYS NEVHS FORTE
Titulo proTissianal: ENGENHEIRA CIVN. RNP; 11184MI1SS

Registro: 111238MA
 2. Oados do Contnto

Contratante: Prefeitura Mumôpei de Buritícupu-AIA
RUA SAO RABÍUr«DO
Complemento:
Cidade: BURmcUPU

CWCNPJ: 01.612.525WKM-40
01

Bairre: COiTRO
URMA CEP; 6S393000

Consto: Nio esp^ifieado
Valor RS 1.500.00
Ação Institudwiât: Outros

 S. Dados de Obra/Servlço
RUA VERiAOOR PQXOTO
C(»npiemanto:
Cidade; BURmcUPU
Data ds inldo: ^^08/2021

Finalidade: Oudo

Prc^etário: Pr^eitura Munidpsi de BuritíctaMi-ilA

 4. Advldatte Técnica
1  ● Etsboraçáo

SO - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA >
#TOS_2.1.1 -C« ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CML > HDIFICy^ES > M EDIFICAÇÃO > #TOS 1 1 1 1 ● DE
ALVENARIA

60 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTWCAS > DE WSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #TOSJ 1.10.1 J - PAItA FWS FESIDENCIAIS E COMERCIAIS
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÂRIAS > IfTOS 1.4 1 - DE
SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVL > WSTALAÇÔES WDROSSANITÂRIAS » #TOS 1.4.3 - DE
84STALAÇÃO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
K) - ^ojelo > CC»iSTRUÇÂO CIVB. > ^FICAÇÔES > DE ACESSffilLIDAC^  DE EDIFICAÇAO >
#TOS_1.1S.4 - PARA FINS DIVERSOS
80 - Pn^ > CONSTRUÇÃO CIVa. > NSTALAÇÔES DE WREVENCAO E CCMBATE A H4CÉNDIO
> IfTOSJ .BJt - DE INSTALAÇ/to DE STOWKLER
80 - ftojato > CONSTRUÇÃO CiVIL > INSTALAÇÕES DE F^EWNÇtó E COMBATE A INCÊNDIO
> #rOS_1.6A - OE. LOCAU2AÇ/U3 DE SPRIf>d<LER
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUUfRAS DE 0»4CRETO E ARGAMASSA
AFWADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO /MtMADO
3S - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇtó CIVR. > EDIFICAÇÕES > tWE ED«=ÍCAÇAO >
#TOS_1.1.1.1 - DE ALVENWtIA
3õ - Elaboração de orçamento > ELETIÍOTEcNICÂ > WSTALAÇÕSS ELÉTRR3AS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICtó EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11 lO.O - PARA FINS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

35 - Elabora^ de orçamwito > CONSTWÇAO CIVW. > INSTALAÇÍ^S HIDROSSANITÂRIAS >
#TOS_1.4.1 - DE SISTEMA C« ÁGUA POTÂWL
35 ● Elaboração de orçamwito > CONSTRUÇAO CIVIL > INSTALAÇÍteS HIDROSSAfWTARlAS >
ífTOSJ .4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANÍTARIO
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO OVIL > SDriCAÇÔES > DE ACESS1KLM5ADE DE
EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.4 - PARA FNS DIVERSOS
35 - Elaboração de orçamerrto > CONSTRUÇÃO CIVB.  > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6J? - DE B4STALAÇÃO DE SPRWOER
35 ● Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIN^L > INSTALA^^S DE PREVENÇÃO E
COMBATE A B4CÉNDIO » #TOS_1.6.4 - C« LQCALOAJÇAO C« »»RPflaER

Cei^>rado

Tipo de corto:^nle; Peaaoa duridica de tXrefto PúbHco

Bairro; VILACAJUEBR

F^evisão de t&míno: ZAti2J202i

N’: sm
O

UF; MA CEP; 85393000

Coordenadas Geográficas; -4.325465, *46A«)626

Código: Não Eepedfioado
CPF/CNPJ: 01.612.525/0001-40

Quantidade

59.80

Unidade

m*

6.776.10 m*

1,00 un

1.00

1,00

1,00 un

1.00 un

1,00 un

%,S9 m*

6.776.10 m*

1.00 un

1.00 iff)

1.00 un

1,00 un

1,00 un

1.00 un

A autanUcidade deUs ART pode ser verificsdat ene htipa:/rcr«a.4tie.sit»cxomi»rpt4^co/. cem » chave: 74ZdA
impresso em; 07/1&C821 às «6;11:52 par . ip-45-16668.71

wun«.crasms.argi>r

Tel; (M)21064}300
iidMxrtoecoOcreama.org hr

Fax: (98) 210843ÍX} <l4#w«X «I
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
NO MA20210462681

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA202104^838

- F>i^«o > B^R0TÉCNK:A > SISTEMAS DE PROTEÇAO CONTRA DESOWGAS
AIT^OSFÉRICAS - > #TOSJ1.12t
DEM

- DE SISTEMAS DE PROTEÇAO CONTRA
ARCAS ATMOSFÉRICAS -SPOA

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE F^OTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPOA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS OE WOTECtó
CONTRA DESCARGAS ATAiOSFÉRICAS - SWDA

80
1.00 un

1.00 un

Apòs a ttonckisáo das idades técnicas o proOssiond deve |«x»der a bana desta ART

 S. Obaervações

CONSTRUÇÃO DO CAMFo"c^FUTEBOL NA SEDE DO MUNKiPiO DE BURiTTCÜPmWA. CONVÊNIO

 6. Oeclaraçdes

originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, sera resoMdo por
®  ̂ setembro de 1996. por meio do Centro de Mediação e Arbitraflem - CMAWKulado ao CnsaSSA

nos termoB do respectivo regulament

OE

o de aibitragem que. expressam^te, as partes dedaram concordar.

 7. Entidade de Classe

SEM INOCACAO DE EMTIOADE DE CLASSE

 8. Aasinaluras

Declaro senem venJadeirM as informações acána

Lys Ney^ForteÂ
LORRANi !.747.043-«0

de da

Lout data
PrsfMOini Hunleipal d«Btai(ioupuAÍA -i^J; ei412.S2SA(K9Cn-4a

 9. informações

● A ART è validB somaw quando quitada, mecbanio ai^esenlaçâo do aw^jrovante do p^emanío ou confwwioa no Site do Crea.

 10. Valor

Esta MRT é isenta de taxa Regisbadaem: 07/10/2021
Assinado de forma digital
por JOAO CARLOS TEIXEIRA
DA 5ILVA;97359734304
Dados: 2021.10.2810:31:10
-03'00'

JOAO CARLOS
TEIXEIRA DA
SILVA:97359734304

A Butertlciúade de«te ART pote ser yoiCce^ «rr ntips://cre»ma.sjtM:£omtr9ii>bico/, oom « chove: 74ZdA
InnprMaa onc 07/100021 Ss 16;11:S2par . Ip: 4S.166é6.71

/akKoriMCOgK7Barrw.ors.br

Fex: (88) 2t0e.a300 ■:rea-maCsnwés) th
e AgroMi ̂  I«4Mu «V

WwMo

AxgXjr

T^r (SS)310S.«300



u-,IT1B 2Ó22'ProcObjeto/ Obra ~ Construção do Campo de futebol, na
sede do Município de Buriticupu-MA. Fls. ●vA-Rub.

MINISTÉRIO DA CIDADANIA -
CON^^TMO 904550/2020

üxai/ imi^antação = Sede do Municlpto de Buriticupu/MA

Pn^>r^ilo = Pref. Munic. de Buriticupu - MA

Data/ Referência * Julho 2021; ref ^NAPi. SEOOP.CPOS
(julho 2iySEIt4FRA 027 /SBC (julho 21)/ SETOP (Abril 2021)

^MBASA (junho 17) - Retetencial-Desonerado

ciOAOKPkuu^ovofonTttcoxAiOivo

MEMORIAL DESCRITIVO/

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/

NORMAS DE EXECUÇÃO

Construção do Campo de futebol, na sede do Município de Buriticupu-MA.
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Objeto/ Obra - Construção do Campo de futebol, na
sede do Município de Buriticupu-MA. Fls

gu.b::^__
;-ü

t

»k9 PREFÊirURAOE^ BURITICUPUC«OAB6PtUM»OVO»Cl»:t«l.O«*iO(íO

MINISTÉRIO DA CIDADANIA -

CONTENTO 904550/2020
locau únplantação = sede do Município de Bunbcupu/MA

Propneíárto = ftef. Munic de Burttícupu - MA

DMaJ Referência = Julho 2021, rei/SlNAPl, ̂ IXJP.CPOS
(julho 2iySElNFRA 027 /SBC (JUfffO 2iy SETOP (Abnl 2021)

/EMBASA (junho 17) - Referencial-Oeson«^do

MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/

NORMAS DE EXECUÇÃO

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O conjunto das especificações apresentadas a seguir, tem por finalidade estabelecer as condições que deverão

reger, de acordo com o projeto de Arquitetura, a execução dos serviços requisitados pela Contratante.

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos básicos para a execução de cada serviço em

particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, fornecimento e emprego de matérias.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os pormenores, aos seguintes itens:

● Desenhos, Memorial Descritivo, tabelas de acabamentos, especificações e demais documentos integrantes do

projeto.

● Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensino e Terminologia estabelecidos pela Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados por laboratórios ou institutos e Pesquisas Tecnológicas

Brasileiras.

● Requisitos de Normas e/ou Especificações e/ou Métodos de Ensaio e/ou Padrões estabelecidos por entidades

estrangeiras congêneres (ASTN, DIN e outras), quando da inexistência de Normas e/ou Especificações brasileiras

correspondentes, para determinados tipos de materiais e serviços.

● Recomendações, instruções e especificações de fabricantes de materiais e /ou de Especificações em sua aplicação.

● Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, Estadual ou Municipal), relativos a materiais, segurança,

proteção, instalação de canteiro de obra e de demais aspectos das construções.
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Objeto/ Obra ° Construção do Campo de futebol, na
sede do Município de Burítícupu-MA.

Fls.
Bub.f

«lUi# PREFEITURAOE

C?/ BURITICUPU^  ̂ CtD*OLO»ÜMl»OVO»0«*lECO^»JOSO

aUMSTERIO DA CIDADANIA -

CONAImO 904550/2020
Locai/ in^ntação = Sede do Municipío de Burtticupu/MA

F^netáno - Pref Munic de Bunticufw - MA

Data/ Refwència = Julho 2021, rei /SiNAPf. ̂ DOP.CPOS
(jUlho 2iySEINFRA 027 /SBC (juiho 21)/ SETOP (Abril 2021) j

/EMBASA (junho 17) ● Referencíal-D^}nerado

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

PLACA DA OBRA

A CONTRATADA será responsável por manter na entrada principal da obra, placa de identificação da

mesma, medindo 3,00 x 2,00 metros tipo baner, conforme especificada em planilha orçamentaria, identificando os

profissionais envolvidos e suas respectivas responsabilidades técnicas conforme legislação do CONFEA

LOCAÇAO DA OBRA

Antes da locação da obra toda limpeza da área deverá ser concluída. Para locação da obra deverão ser

utilizados marcos e gabaritos que definam o seu perfeito esquadrejamento e alinhamento, estando a Contratada

sujeita, a qualquer momento da obra, a correção de todos os serviços executados, em caso de erro da locação. As

dimensões serão aquelas definidas nos projetos arquitetônicos, e deverão ser utilizados equipamentos em perfeitas

condições de uso e qualidade.

INSTALAÇÕES PROVISÓRIA;

INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ENERGIA

Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica SOA com poste de concreto; inclusive cabeamento,

caixa de proteção para medidor e aterramento. As instalações provisórias de energia deverão estar dispostas no

canteiro antes da liberação das frentes de serviço de forma a dar funcionalidade aos trabalhos iniciais. Esta ligação

deverá ser desligada ao final da obra e executada ligação de acordo com viabilidade do local definida por

concessionária ou grupo gerador.

INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ÁGUA

As instalações provisórias de água deverão estar dispostas no canteiro antes da liberação das frentes de

serviço garantindo estrutura aos trabalhos a serem executados. As instalações de água serão executadas para atender

barracão de obras, sanitários, refeitório e atividades desenvolvidas no canteiro, sendo desfeitas após o término dos

executada ligação definitiva de acordo com viabilidade do local definida por concessionária ou outro meio

ao

serviços e

disponível.
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Objeto/ Obra - Construção do C^mpo de futebol, na
sede do Município de Buriticupu-MA. FIs. .●4;

f

»i PR£FE!TURAO£^ BURITICUPU' ^ CíS>*0kPl.üM»OVO»O»t'tl!tO‘t*iO»U

MINISTÉRIO DA CIDADANIA -
CONA-ÊNTO 904550/2020

Lúcat/ mpiantaçâo = Sede do Municipto de Buribcupu/MA

F^t^Kietárto = Pref. Munic, cte Buribcupu - MA

Data/ Referência = Julho 2021, ref /SINAPl SECX>P.CPOS
(Julho ZiyseiNFRA 027 «BC (julho 2iy SETOP (Abfii 2021)

/EMBASA (junho 17} - Refer^ciai-Oesc»>erado

INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ESGOTO

As instalações provisórias de esgoto deverão estar dispostas no canteiro de forma a dar correta

destinação aos dejetos provenientes do barracão de obras (sanitários, refeitório). Esta ligação deverá ser

desativada ao final da obra e executada ligação definitiva de acordo com a viabilidade do local definida pela

concessionária responsável.

BARRACAO ABERTO

Caberá à CONTRATADA providenciar as instalações adequadas à execução da obra, dimensionando

conforme a NBR 18:1978, os barracões serão abertos para abrigar almoxarifado de materiais, centrais de ferro, forma

e concreto, etc. a localização do barracão dentro do canteiro da obra e a distribuição interna dos respectivos

compartimentos será objeto de estudo da CONTRATADA e posterior aprovação da FISCALIZAÇÃO;

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.

Os serviços limpeza do terreno consistem em todas as operações de desmatamento, destocamento, retiradas

de restos de raízes envoltos em solo, solos orgânicos, entulhos e outros materiais impeditivos à implantação do

empreendimento ou exploração de materiais das áreas de empréstimo. Os equipamentos para a execução das

operações de desmatamento, destocamento e limpeza compreende as seguintes unidades: a) Serras mecânicas

portáteis; b) Tratores de esteira com lâmina frontal; c) Tratores de pneus com lâmina frontal; d) Guinchos; e)

Escarificadores; f) Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc.; g) Caminhões basculantes; h) Pá carregadeira.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser removida e

complementada com emprego de serviços manuais. Antes do início das operações de desmatamento é necessário

observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os

elementos de proteção ambiental. A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser

preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para posterior

aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados. A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de

árvores e arbustos de maior porte, tomando-se os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores

construções nas vizinhanças. Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras árvores,

linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser amarradas e, se

necessário, cortadas em pedaços a partir do topo. Critério de medição: O item será medido por m^ de área limpa.

ou
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FIs.
Objeto/ Obra - Construção do CamjK} de futebol, na

sede do Municij^o de Surttieupu-MA. ^ub.

t

»i,, PREFEiTUftAOÊ> BURITICUPU<' ̂  s. iaAD6ClÜM»iJV0»0'í'Lfc<;0*t*J0»0

MINISTÉRIO DA CIDADANL4 -

COmlNlO 904550/2020
Local/ in^nfâçâo = sede do Muntcij^ de Buri!K:upu/MA

Propne!^ = Preí. Munlc^ de BurttKUjMJ - MA

Data/ Reterència = Juffio 2021, ref /SINAPI. ̂ OOP.CPOS

OulhO 21)/SEJNFRA 027 /SBC (fUfflO 2iy (APnl 2021)
/EMBASA {junho 17) ● Reíerenciai4)esonerado

ADMINISTRAÇAO DA OBRA

Será exercida por Engenheiro responsável, Encarregado Geral e demais elementos necessários.

2.0 - SERVIÇOS EM TERRA:

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,30M - PARA A EXECUÇÃO DE ALICERCE

Será executada escavação manual com profundidade de até 1,30 m em qualquer categoria referente ao

solo predominante, a fim de possibilitar a execução do alicerce corrido das alvenarias e sapatas. Os serviços de

escavação de valas deverão obedecer, com precisão, a locação, devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda

sua extensão, conforme dimensões inseridas em memória de cálculo da planilha base.

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE

FÔRMA.

Será executada escavação manual com profundidade de até 0,50 m, a fim de possibilitar a execução das

sapatas ou coroamento, para recebimento de pilares da superestrutura do muro principal, arquibancadas, vestiários e

mureta do alambrado. Os serviços de escavação das sapatas deverão obedecer, com precisão, a locação, devendo as

ter profundidade uniforme, conforme dimensões inseridas em memória de cálculo da planilha base.cavas

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE P/ FUNDO DE VALAS.

Após a execução da estrutura de fundações, deverão ser executados o devido reaterro apiloado manual

em camadas 0,15m. utilizando o material resultante das escavações iniciais, desde que apresentem características

de bom índice de compactação, devendo ser rejeitado todo o material da camada orgânica do solo. Os trabalhos de

reaterro serão executados com material escolhido, de preferência areia, em camadas sucessivas de altura máxima

de 15cm. Copiosamente molhadas energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores.
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Objeto/ Obra - Construção do Campo de futebol, na
sede do Município de Buntlcupu-MA.

t

*1 PREFEITURADE^ BURITfCUPU<-:!WtDECI.U«»0¥OfO«’ttCO«:AíOMÍ

ISILMSTERIO DA CIDADANX4 -

CON\TNIO 904550/2020
Local/ implantação - Sede do Município de Burtticupu/MA

Proprietário = Ftef. Munic de Buritlcupu - MA

Data/ Reíerêncla = Julho 2021. rei/SINAPI. SEDOP.CPOS
(julho 2iySEINFRA 027 /SBC Oulho 21)/ SETOP (Abrrt 2021) j

/EM8ASA (junho 17) - Referencíai-Oesoner^o

3.0 - INFRAESTRUTURA:

ALICERCE EM ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

Executar alicerce em alvenaria de embasamento de tijolo cerâmico furado em toda a extensão do muro,

mureta do alambrado, arquibancada e vestiário, onde necessariamente irão receber baldrame para recebimento

de paredes/divisórias c/ dimensões de 20cm de largura e uma média de 30cm de altura.

BALDRAME/CINTA INFERIOR (15X15) CM EM CONC. ARMADO FCK=25MPA

Deverão ser executadas cinta em concreto armado no respaldo de todo alicerce em alvenaria. As cintas

serão em concreto fck=25MPa com Armação CA-50 para 1 m^ de concreto (85kg/m3). As fôrmas a serem utilizadas,

serão em madeira comum (pinho ou equivalente) ou de compensado tipo Madeirit, apresentando geometria,

alinhamento e dimensões de acordo com o projeto estrutural com reaproveitadas por pelo menos 4 (quatro) vezes.

4.0 - SUPERESTRUTURA:

PILARES (15X15) CM EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, INCLUS. LANÇAMENTO.

- CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO

Deverá ter resistência a compressão igual ou superior ao fck de 25 mpa, virado em betoneira, sem

lançamento, constituído de cimento, areia, seixo  e com fator água - cimento igual ou inferior a 0,50  a resistência

deverá ser verificada através de ensaios laboratoriais, especialmente pelo critério do rompimento de corpos de

provas, nos prazos definidos para estes tipos de verificação, conforme recomenda as normas técnicas. O concreto a

empregado será confeccionado na obra, preparado em betoneiras elétricas, e com apurado controle

tecnológico, o transporte e o lançamento serão em camadas e vibradas mecanicamente, sendo inaceitável o uso de

pancadas nas formas. Atenção especial deve ser dada às juntas de concretagem e de dilatação. A contratada

obriga-se a ter o devido cuidado com a vibração do concreto quando da execução da concretagem evitando a

segregação de seus agregados.

ser
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- LANÇAMENTO DE CONCRETO FCK-25MPA.

O lançamento em qualquer peça da obra só deve ser iniciado quando puder ser completado. Não deve

ser lançado concreto enquanto o terreno de fundação, as formas e suas amarrações, os escoramentos e as

armaduras não tiveram sido totalmente concluídos.  A colocação do concreto deve ser contínua, e conduzida de

forma a não haver interrupções superiores a duas horas, caso a temperatura ambiente seja cerca de 24oC ou

menos. Para temperaturas mais elevadas, o tempo máximo de interrupções deverá ser de no máximo de uma hora.

O lançamento do concreto deve ser controlado de tal forma que a pressão produzida pelo concreto fresco não

ultrapasse a que foi considerada no dimensionamento das formas e do escoramento. Depois de iniciada a pega,

deve-se ter o cuidado de não 13 sacudir as formas, nem provocar esforços ou deformação nas extremidades de

armações deixadas para amarração com peças a construir posteriormente. Todo o concreto deve ser lançado de

uma altura igual ou inferior a 2 m, para evitar segregação de seus componentes. Onde for necessário lançar o

concreto diretamente da altura superior a 2 m ele deve ser vertido através de tubos de chapa metálica ou de

material aprovado. O concreto deve ser lançado o mais próximo de sua posição final, não sendo depositado em

grande quantidade em determinados pontos para depois ser espalhado ou manipulado ao longo das formas. Deve-

ter especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando que o agregado grosso fique em contado direto

com a superfície, e fazendo com que o concreto envolva as barras de armadura sem as deslocar.

se

- ARMAÇÃO CA-50 PARA 1 M^ DE CONCRETO (85KG/M3).

O executante deve utilizar armação de aço CA-50 P/1,0 de concreto para armação de viga ou pilar

de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado incluindo montagem da

armação de acordo com estabelecido em projeto.

- FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTÍL. 2 X.

As formas deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade,

de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ousem a presença

podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser

executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da

peça estrutural. As ferragens da peça estrutural serio de acordo com as dimensões em projeto e planilha.
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VIGA SUPERIOR (15X25)CM EM CONC. ARMADO FCK=25MPA.

- CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO

Deverá ter resistência a compressão igual ou superior ao fck de 25 mpa, virado em betoneira, sem

lançamento, constituído de cimento, areia, seixo  e com fator água - cimento igual ou inferior a 0,50  a resistência

deverá ser verificada através de ensaios laboratoriais, especialmente pelo critério do rompimento de corpos de

provas, nos prazos definidos para estes tipos de verificação, conforme recomenda as normas técnicas. O concreto a

ser empregado será confeccionado na obra, preparado em betoneiras elétricas, e com apurado controle

tecnológico, o transporte e o lançamento serão em camadas e vibradas mecanicamente, sendo inaceitável o uso de

pancadas nas formas. Atenção especial deve ser dada às juntas de concretagem e de dilatação. A contratada

obriga-se a ter o devido cuidado com a vibração do concreto quando da execução da concretagem evitando a

segregação de seus agregados.

- LANÇAMENTO DE CONCRETO FCK-25MPA.

O lançamento em qualquer peça da obra só deve ser iniciado quando puder ser completado. Não deve

ser lançado concreto enquanto o terreno de fundação, as formas e suas amarrações, os escoramentos e as

armaduras não tiveram sido totalmente concluídos.  A colocação do concreto deve ser contínua, e conduzida de

forma a não haver interrupções superiores a duas horas, caso a temperatura ambiente seja cerca de 24oC ou

menos. Para temperaturas mais elevadas, o tempo máximo de interrupções deverá ser de no máximo de uma hora.

O lançamento do concreto deve ser controlado de tal forma que a pressão produzida pelo concreto fresco não

Itrapasse a que foi considerada no dimensionamento das formas e do escoramento. Depois de iniciada a pega,

deve-se ter o cuidado de não 13 sacudir as formas, nem provocar esforços ou deformação nas extremidades de

armações deixadas para amarração com peças a construir posteriormente. Todo o concreto deve ser lançado de

uma altura igual ou inferior a 2 m, para evitar segregação de seus componentes. Onde for necessário lançar o

concreto diretamente da altura superior a 2 m ele deve ser vertido através de tubos de chapa metálica ou de

material aprovado. O concreto deve ser lançado o mais próximo de sua posição final, não sendo depositado em

grande quantidade em determinados pontos para depois ser espalhado ou manipulado ao longo das formas. Deve-

ter especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando que o agregado grosso fique em contado direto

com a superfície, e fazendo com que o concreto envolva as barras de armadura sem as deslocar.

u

se
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- ARMAÇÃO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO/CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /

COLOCAÇÃO (65KG/M3).

O executante deve utilizar armação de aço CA-60 diam 3,4 a 6,0mm, de concreto para armação de viga

ou pilar de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado incluindo

montagem da armação de acordo com estabelecido em projeto.

- FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X.

As formas deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade,

sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou

podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser

executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da

peça estrutural. As ferragens da peça estrutura! serão de acordo com as dimensões em projeto e planilha.

5.0 - PAREDES E PAINÉIS E CERCAS:

- ALVENARIA DE TIJOLO FURADO DE 9CM X 19CM X 19CM (ESPESSURA 9CM) ASSENTADOS

COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

As alvenarias deverão ser executadas com tijolos de blocos cerâmicos furados na horizontal com 6

furos nas dimensões de 9 cm x 19cm x 19cm (espessura 9cm), assentados a cutelo. Este material deverá ser de boa

quaiidade, com arestas vivas, sem empenas, defeitos ou diferenças de medidas. As fiadas deverão ser alinhadas,

aprumadas e niveladas, os cantos devem ser em ângulo reto, sendo obedecidas rigorosamente às dimensões

indicadas no projeto. O assentamento dos tijolos deverá ser feito em argamassa de cimento, ca! e areia, no traço

1:2:8 adicionando-se à argamassa aditivo de pega na proporção indicada pelo fabricante.

- ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE

7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

Serão executados painéis em Cobogó cerâmico antichuva, elementos vazadas de cimento e areia traço

1:4 de dimensões de 7cm x 20 cm x 20cm com suas fiadas e juntas perfeitamente uniformes assentada com

argamassa, além de apresentarem suas dimensões e alinhamentos conforme determinação do projeto.
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6.0 - COBERTURA:

- LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS

E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E

FERRAGEM NEGATIVA.

Será executado laje pré-mo!dada aparente p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos até 3,50m/e=8cm,

c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa para área

de cobertura dos vestiários.

- IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES (CIMENTO + AREIA)

As lajes expostas às intempéries serão impermeabilizadas com cimento e areia e proteção mecânica.

- RUFO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, LARGURA 24 CM + CALHA METÁLICA + SERVIÇOS DE

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA ÁGUA PLUVIAL.

O rufo será instalado em torno do vestiário sobre  a platibanda e a calha metálica de aço galvanizado

chapa n5 24 desenvolvimento de 50cm + Rufo em chapa pré moldado em concreto, com largura de 24cm, sob o

telhado para a captação da água pluvial que será direcionada para os condutores instalados nas laterais para a

condução até o solo, instalados em tubos de pvc, série r, água pluvial, dn lOO mm (instalado em ramal de

encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações.

7.0 - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS:

Todas as paredes deverão ser chapiscadas, com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3, e

rebocadas, c/argamassa de cai em pasta e areia peneirada traço 1:3 esp=5mm para qualquer parede construída e

todas as paredes do vestiário interna e externa que irão receber qualquer revestimento serão emboçadas com

argamassa cimento e areia traço 1:4, espessura 2,5cm preparo manual. Antes da aplicação as superfícies destinadas

a receber os revestimentos de aderência, serão limpas e vassoura e abundantemente molhadas.

Serão revestidas em cerâmica esmaltada c/ arg. pré-fabricada até lOxlOcm (lOOcm^) - decorativa - p/

parede qualidade tipo A conforme indicado no projeto arquitetônico, sobre emboço previamente desempenado,

todas as paredes da área externa dos vestiários, até a altura de 2,00 metros. As paredes internas do vestiário

receberão revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes

de área maior que 5 m^ na altura inteira das paredes. Os azulejos serão assentados com argamassa pré-fabricada

do tipo cola. O assentamento será procedido a seco: não se deve molha sem azulejo nem o emboço. Adiciona-se

água à cola até obter-se consistência pastosa (1:3) e, em seguida deixa-se a argamassa "descansar' um período de

ISminutos, após o que se escuta novo amassamento.  O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até 2
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horas após 0 seu preparo, sendo vedada adição de água ou outro produto s. a argamassa será estendida com 0

lado liso de uma desempenadeira de aço, numa camada uniforme de 3 a 4 mm e, com o lado dentado da mesma

desempenadeira forma-se cordões que possibilitarão o nivelamento dos azulejos. Com esses cordões ainda frescos,

efetua-se 0 assentamento, batendo-se um a um, como no processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos só

poderão ser feitos com equipamentos próprios para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. As juntas

dos azulejos serão em nível e prumo, com espessura de l,5mm, que serão preenchidas após 7 dias, com argamassa

pré-fabricada para rejunte, na cor branca. As juntas, antes da aplicação do rejunte, serão escovadas e umedecidas.

Todo azulejo deve previamente selecionado em função dos seus tamanhos, a fim de evitar folgas muito

grandes entre os ladrilhos ou péssimo acabamento.

Todo azulejo, assim como o revestimento cerâmico deve previamente selecionado em função dos seus

tamanhos, a fim de evitar folgas muito grandes entre os ladrilhos ou péssimo acabamento.

8.0 - PAVIMENTAÇAO E PAISAGISMO:

- (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS

MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO

PÚBLICA PADRÃO.

● A superfície dos pisos do vestiários respeitará as indicações de caimentos contidas nos desenhos ou indicadas nos

documentos de projeto, nunca inferior a 0,5% e, na ausência destes, serão perfeitamente horizontais.

● As pavimentações só poderão ser executadas depois de assentadas todas as canalizações que devam passar sob elas e

após a locação e 0 nivelamento dos ralos, quando houver, bem como, se for o caso, de completado o sistema de

drenagem.

● A superfície do concreto da base deverá ser totalmente limpa a fim de tomar-se de todo e qualquer tipo de detrito,

bem como de nata de cimento solidificada, a qual depois de apicoada, será removida à vassoura.

● Após concluída a operação anterior, a superfície base será abundantemente molhada com água limpa para

posteriormente ser aplicado 0 revestimento cerâmico especifico.
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- PISO CIMENTADO ESP.=1,50CM C/ JUNTA PLÁSTICA/MADEIRA ( 27X3 )MM EM MÓDULOS

(1,00X1,00)M

Descrição Argamassa de cimento e areia média peneirada, traço 1:3, espessura de l,5cm. Junta plástica

27x3mm. A aplicação será em ambientes externos de calçamento{passeio) e área das arquibancadas, conforme

indicação do projeto. Durante o processo de execução, deve-se limpar a superfície de base por varredura e

lavagem. Dividir a superfície em painéis, formando quadriculado de l,80m com juntas plásticas. Quando não

indicado em projeto, em ambientes externos deve-se considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção a

buzinotes, ralos ou saídas. O acabamento é feito com desempenadeira de aço após o polvilhamento com cimento

(queima). 0 processo de cura é iniciado imediatamente após o fim da pega. As juntas plásticas devem ficar

aparentes e niveladas.

- LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE *5 CM*.

Serão aplicados material granular pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) em torno do perímetro da mureta do

alambrado implantado para atender o campo, afim de evitar que a área fique úmida.

- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura conforme dimensão especifica da

cerâmica, conforme área, atendendo também às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações,

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Antes do assentamento das placas cerâmicas, atentar para a

execução das juntas de dessolidarização e, quando necessário, das juntas de movimentação. As juntas de

dessolidarização devem ser executadas ao longo de todo o perímetro da área em questão, de modo a garantir que

o piso cerâmico não tenha contato com as paredes, permitindo a sua movimentação: - Assentamento sobre

de regularização: As juntas de dessolidarização deverão ser previstas por ocasião da execução da

argamassa de regularização, utilizando chapas de EPS ou sarrafos de lOmm. As juntas de movimentação devem ter

de 6 alOmm de largura. No espalhamento da argamassa de regularização, executar as juntas com frizador.

Considerar caimentos para os ralos.

argamassa
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- PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC)

(OC) A<n.000M2.

Plantio de grama em placas, inclusive adubo e irrigação durante o processo de execução da base do campo

de futebol, conforme especificação e quantitativo (m^) da planilha orçamentaria base.

9.0 - ESQUADRIAS:

- JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO + VIDRO

LISO INCOLOR 5MM

Colocação e acabamento de esquadrias de alumínio anodizado natural, serie 25, com 03 folhas basculantes e

vidro temperado incolor 5 mm, inclusive ferragens  e puxadores. Paginação conforme projeto arquitetônico.

Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da esquadria. A folga entre a esquadria e o vão deverá ser

uniforme em todo o perímetro. Após o assentamento, deverá ser verificado o funcionamento da esquadria. Uso de

mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção individual (EPI). Durante a execução o

assentamento será iniciado posicionando-se o requadro de acordo com o nível do piso fornecido. O requadro será

posicionado no vão e chumbado na alvenaria com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8.

- PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E

CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

Será instalada um portão de abrir em alumínio, duas folhas, incluso guarnição e parafusos, nas

dimensões de 400x250cm no total de 03 (três) unidades, para acesso interno ao campo e para saída de

emergencia.

- PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)M2 E (0.90X2,10)M2.

Serão em madeira de lei, de V qualidade em cedro lisa, com dimensões conforme o projeto arquitetônico

para implantação nos vestiários e depósitos.

Todos os vãos de portas terão caixas e alisares, em madeira de lei, maciça. A caixa terá 3 (três) cm de

espessura e largura igual à espessura das paredes acabadas, e os alisares serão de 7 (sete ) cm de largura.

Serão utilizadas 04 (quatro) dobradiças por porta, 3”, com anéis, reforçadas, em latão. Nas portas de box

deverão ser usadas apenas duas. As maçanetas serão do tipo bolo-bola.
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10.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deve ser executada rigorosamente de acordo com o projeto elétrico.

Todos os materiais empregados deverão atender as normas da ABNT.

Só serão aceitos eletrodutos que tragam impressa etiqueta indicando “classe” e “procedência”, os eletrodutos

serão de VC flexível corrugado reforçado, 025mm (DN 3/4") e 032mm (DN 1"), inclusive conexões.

As buchas, arruelas, caps, adaptadores, cruzetas, niples, têes, joelhos, curvas, braçadeiras e outros acessórios,

serão da linha e da mesma fabricação dos eletrodutos respectivos.

Os condutores destinados à enfiaçào em eletrodutos para distribuição de luz, força ou sinalização, deverão

obedecer ao seguinte:

● Seção métrica # 6.00 mm^ ou menor

Condutores de cobre eletrolítico de alta condutiblidade e isolamento termoplástico para 600 V. Serão adotados

condutors de fio singelo para seção 10.00 mm^ ou menores, e cabos para as de seção maior que 10.00 mm^ e até os

de 6.00 mm^.

Para finalidade de identificação, os condutores de isolamento termoplástico serão fornecidos em cores diversas.

Seção métrica 6.00 mm- ou maior

● Cabos constituídos por condutores, trançados, de cobre eletrolítico e isolamento termoplástico para 600 V.

Para alta tensão

● Os condutores de alta tensão para conectar aparelhos integrados cabine de alta tensão serão especificados pelo

fornecedor desta ou pela companhia concessionária local.

As caixas plásticas poderão ser conforme o fim a que se destina.

«De PVC rígido

● De bakelite

● De polipropileno

Quando a utilização de caixas plásticas deverá ser assegurada ao sistema a garantia de perfeita condutividade

elétrica.

As caixas terão vintes ou olhais para assegurar a fixação dos eletrodutos, só sendo permitida a abertura dos que

se tornarem necessários.

Os aparelhos para luminárias sejam fluorescentes, incandescentes, obedecerão naquilo que lhes foi aplicável á

NBR-6854/81, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço para permitir

ligações necessárias.

as
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● Os aparelhos destinados a ficarem embutidos, devem ser construídos de material incombustível e que não seja

danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deve abrigar as partes vivas ou condutores de corrente,

condutos, porta lâmpadas permitindo-se , porem ,  a fixação de lâmpadas e “starters” na face externa do aparelho;

● Aparelhos destinados a funcionarem expostos ai tempo ou em locais úmidos, devem ser construído de forma a

impedir a penetração da umidade em eletroduto, lâmpada, porta lâmpada e demais componentes elétricos. Não se

deve aplicar materiais absorventes nestes aparelhos.

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visível as seguintes informações:

● Nome do fabricante e marca registrada

● Tensão de alimentação

● Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas, reatores, etc.)

As lâmpadas incandescentes obedecerão aos seguintes requisitos gerais:

● Integral respeito aos dispostos na NBR -5837/77.

● Os bulbos serão isentos de impurezas, manchas ou defeito que prejudiquem seu desempenho.

As lâmpadas apresentarão as seguintes marcações legíveis no bulbo ou na base;

● Tensão nominal (V);

● Potência nominal (W);

● Nome do fabricante e marca registrada

As lâmpadas incandescentes serão utilizadas nas luminárias tipo braço de tempo, implantadas nas áreas

externas, conforme projetos.

As lâmpadas fluorescentes obtenção aos seguintes requisitos:

Integral respeito ao disposto na NBR 5155/77 e em NBR 5160/81.

Características de partida: Lâmpadas acionadas por ”starter” tempo máximo 1 minuto.

Serão utilizados em luminárias de calha aberta, nas dependências previstas em projeto.

Todo reator será provido de invólucro incombustível e resistente a umidade.

O invólucro do reator será protegido, interna e externamente, contra a oxidação por meio de pintura esmaltação,

zincagem, ou processo equivalente.

As tomadas de parede para luz de força serão, noimalmente, do tipo pesado, com contatos de bronze fosforoso

ou “tombade*’ e obedecerão ao disposto na NBR 5354/77.

Os dispositivos para manobra e proteção dos circuitos, serão instalados em lugares secos, salvo construção

especial acessível e adequadamente protegido contra daniflcação produzido por agentes externo.

Terão características apropriadas para interruptor normal ou anormal do circuito sem se danificarem.
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Os dispositivos de proteção deverão ser colocados no ponto do circuito a proteger, exceto nos casos

explicitam ente previsto na NBR 5010/80.

Os interruptores serão do tipo e valores nominais para as cargas que comandam e conforme o projeto.

Serão do tipo de embutir, tipo pesado, moduladas  e intercambiáveis, de contos de bronze fósforos, com base de

baquelite. de funcionamento brusco, com o numero de alavanca indicado no projeto e resistência mínima de 10 mega

ohms.

As chaves manuais para manobra de circuito serão acopladas a dispositivos de proteção. Tais como: porta-

fusíveis. ou conforme o projeto.

As chaves serão blindadas e quando forem a blindagem obedecerá às prescrições da NBR - 5360/77.

Não será pennitido o uso de chaves, tipo faca simples.

Serão usados apenas disjuntores termomagnéticos tipo alavanca, montados sobre base baquelite com proteção

conjugada. Destinam-se à proteção de circuito de força e luz, utilizados como chave geral, parcial ou unidade

individual, deverão ter eventualmente a faculdade de fazer a manobra os circuitos.

Projetadas para aplicação em quadros, centros de distribuição, unidades de proteção para dutos, chaves de

proteção combinadas, caixas especiais deverão obedecer rigorosamente ao projeto.

O quadro de medição deverá possuir aterramento com 03 hastes x 2,40m.

No caso de ligação de linha aberta (fora de dutos), obrigatoriamente os fios deverão ser fixados através de elites

(isoladores).

O quadro de distribuição de luz e força serão de chapa de aço, equipadas com disjuntores

Termomagnéticos e, eventualmente, outros dispositivos de controle e proteção previstos em projetos.

As caixas dos quadros serão de chapa n° 16 BW9, com borda em flange ou alizar, para arremate contra o

revestimento da alvenaria e terão placas parafusadas para perfuração dos eletrodutos e barras de distribuição de

cobre, de terminais dimensionados para a capacidade de carga prevista.

A sirene eletromecânica será do tipo RT 10.

As portas dos quadros serão de chapa n°14, com aletas de ventilação, com trinco e fechadura de cilindro,

espelho e porta etiqueta.

As ligações internas serão protegidas por um painel de chapa n® 16, com vazados para alavancas dos

disjuntores.

As dimensões dos quadros, disposição e ligação das chapas obedecerão às indicações dos respectivos desenhos.

O ramal de ligação deve ser executado obrigatoriamente subterrâneo, salvo quando tecnicamente

inviável. No caso da ligação aérea, a annaçâo a ser fornecida será vertical com isoladores do tipo roldana.

E de responsabilidade da contratada, o fornecimento e a instalação (parte elétrica e hidráulica) da bomba
c=0,80m.centrífuga monofásica de Va"" H .P., assim como a construção de casa para bomba com 1 - l,20m.

Página 16 de 22



mcuPU-MA

Proc i 2022:Objeto/ Obra » Construção do Campo de futebol, na
sede do Município de Buiiticupu-MA. FIs ^

,D= ^
t
Ai. PR£FEiTUftAD= *v

^ f ̂ BURfTícypy^ ^ ●.íD-*060EOW**OvO»Oi«^te<.ü«*t}OSÜ

!VnNISTERIO DA CIDADANL4 -
CONTÉMO 904550/2020

Local/ ímpiant^âo = Sede do Municipto de Buríticupu/MA

Proprietário = Pref Munic. de Bunticupu - MA

Data/ Reíerènc^ = Jumo 2021. ref ^NAR. SEDOP.CPOS
OUlhO aiySEiNFRA 027 ^BC (juiho 21)/ SETOP (ABnl ^21)

/EMBASA (junho 17) - Referenciai-Oescmerado

h=0,70m, com laje e portão. A contratada deve deixar a instalação pronta para ser ligada à rede de distribuição,

conforme determina as normas da concessionária local.

Considerações Gerais

As canalizações embutidas deverão ser montadas previamente à execução do acabamento das paredes,

respeitado-se as cotas dos projetos de arquitetura.

As tubulações aparentes, quando existirem, serão fixadas com braçadeiras e chumbadores apropriados. Serão

utilizadas fixações do tipo “walsywa”.

As passagens necessárias nas estruturas de concreto deverão ser previstas no projeto estrutural e executadas

quando da concretagem dos elementos estruturais.

Durante a execução, deverão ser vedadas as extremidades das canalizações com bujões apropriados.

As detlexões serão executadas com conexões apropriadas para cada e sempre com o mesmo fabricante dos

tubos.

Todo material a se aplicar deverá ser novo, deverá ser isento de falhas e defeitos, e estar completamente de

acordo com 0 especificado nos documentos de projetos.

O cronograma de execução deverá basear-se no andamento de serviços de revestimentos civis.

Não se aceitará modificações de qualquer espécie no projeto da obra, sem a prévia autorização por escrito da

Fiscalização.

Manuseio e Estocagem de Materiais

Todo material deverá ser cuidadosamente manuseado para evitar que 0 mesmo sofra quebras e danos.

Peças apresentando lascas, trincas e/ou outros defeitos quaisquer, não serão usadas na construção.

O material a ser utilizado deverá ser estocado conforme as instruções dos fabricantes, em local completamente

protegido por intempéries.
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11.0 - PINTURAS E DIVERSOS

CONDIÇÕES GERAIS

Esta especificação visa estabelecer os requisitos mínimos para os serviços de pintura. Deste modo são

apresentados as nonnas e critérios para os devidos serviços.

Para cada demão de pintura, deverão ser utilizadas tintas de fundo e acabamento de um mesmo fabricante.

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a

que se destine.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó

durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando  a precedente estiver perfeitamente seca, sendo conveniente

observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrário.

Os trabalhos de pintura em locais não totalmente abrigados serão suspensos em tempo de chuva.

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas a

pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc...).

A fí m de proteger as superfícies acima referidas, serão tomadas precauções especiais, tais como:

● Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.;

● Separação com tapumes de madeira, chapas metálicas ou de fíbra de madeira comprimida.

● Encerramento provisório para proteção de superfícies destinadas a encerramento posterior e definitivo.

Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-

se removedor adequado, sendo que necessário.

Quando houver proteção para superfícies pintadas, essa proteção deverá ser conservada no lugar até que a

película de tinta esteja devidamente seca.

As superfícies pintadas só poderão ser manuseadas decorrido o tempo limite estabelecido pelo fabricante.

Quaisquer danos à pintura que porventura venham ocorrer durante a instalação, também as emendas de soldas

feita na obra, deverão ser reparadas na própria obra. A pintura de retoque deverá ser executada conforme

recomendação do fabricante da tinta original, devendo ser dada atenção especial a aderência da tinta em retoque.

Salvo autorização expressa da Fiscalização, serão empregadas, exclusivamente, tintas Já preparadas em fábrica,

entregues na obra com sua embalagem original intacta.

Deverá ser realizada pela Fiscalização inspeção e controle de qualidade das tintas especificadas, antes da sua

aplicação. Após a aplicação a Fiscalização verificará minuciosamente a qualidade da pintura final, com base nos

cuidados previstos nas Condições Gerais. Deverão ser refeitas as panes da pintura que foram julgadas insatisfatórias.
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A pintura das paredes internas e externas (fachadas principal e laterais) e teto, serão feitos com tinta látex

acrílico, duas demãos - cor especifica do município. Deverá ser observada, para aplicação de cada produto, a

especificação do seu Fabricante.

Deverá haver o máximo de cuidado na execução da pintura, para assegurar uniformidade de coloração e

homogeneidade de textura.

12.0 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CONDIÇÕES GERAIS

Materiais

Todos os materiais empregados deverão ser novos e de primeira qualidade e de acordo com o esperado.

Sistema de Água Fria

● Tubos:

Em PVC soldável rígido marrom, fabricados de acordo com a NBR — 5648, e terão de serviço igual a

7,5kgcm^(100 Ib./pol.").

● Conexões:

Em PVC soldável marrom e em PVC soldável azul, com bucha de latão;

As conexões serão do mesmo material e do mesmo fabricante das tubulações.

● Válvulas e Registros:

Registro de gaveta de bronze, com canopla cromada, para pressão mínima de lOkgf/cm^.

Registro de pressão de bronze, com canopla cromada, para pressão mínima de lOkgf/cm^

O número e local de cada registro deverá ser levantado nos documentos de projetos.

Deverão ser instaladas torneiras de bóias, nos reservatórios, conforme projetos.

Sistema de esgoto Sanitário

Será executado conforme projeto específico.

● Tubos:

Tubo de PVC, junta elástica.

● Conexões:

As conexões deverão acompanhar o mesmo material e os mesmo fabricados das tubulações, inclusive

adaptadores.

● Ralos:

Ralos serão de PVC, sifonado:

Conjunto completo, constituído de ralo, prolongamento, calço, porta grelha de latão e grelha de latão cromado.

Nos ralos heméticos, as grelhas deverão ser substituídas por tampões de latão.
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● Ralos simples de PVC:

Caixa seca, redonda, de altura regulável, prolongamento, calço, porta grelha de latão e grelha de latão cromado.

Obs.: As grelhas dos ralos deverão ser aparafusadas.

● Caixa Sifonada

Em PVC, com bujão para limpeza e tampa em grade, de seção circular ou quadrada, porta grelha e grelha em

latão. Orifício de saída será de 50 mm e os de entrada de 40 mm, ou conforme projeto.

● Fossas

Será de forma retangular, câmera única, executada em alvenaria de tijolos e-20cm, atendendo as condições de

segurança, durabilidade, estanqueidade e de resistência e de resistência a agressões químicas e de despejos.

Serão providas de dispositivos que possibilitem a remoção do lodo digerido, de forma rápida e sem contado do

operador. A remoção poderá ser efetuada por bomba ou pra pressão hidrostática, para facilitar esta operação o fundo

será inclinado na proporção de 1:3, no sentido da localização do dispositivo da limpeza.

● Sumidouro

Será executado em alvenaria de tijolos cerâmicos, esp. = 20cm, tampa em concreto armado fck - 15,0 MPA

assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, com espaçamento lateral de lOcm entre os tijolos. Tampa

em concreto armado, esp = lOcm e fck = 15Mpa, diâmetro de 2,0 metros (mínimo) e profundidade de 2,5 metros

(mínima) devendo ter no fundo uma camada mínima de 30cm de brita n® 2. Deverá ser executado conforme detalhe

específico anexo a este memorial descritivo.

● Caixa de Gordura

Será do tipo simples, executada em alvenaria de tijolos cerâmicos, revestida com argamassa de cimento e

areia, traço 1:4, interna e extemamente, espessura mínima de revestimento de 2,5 cm, impermeabilizado.

Situada a 200 mm, no mínimo, abaixo da superfície do solo, executada em alvenaria de tijolos espessura de

20cm, fundo em concreto fck 13,5 mpa. Septo não removível, fecho híbrido não sinfonável. Fechamento hermético

com tampa em concreto, que permita receber pavinientação igual ao do piso circulante, executada conforme detalhe

específíco anexo a este memorial descritivo.

● Caixa de Inspeção

Serão quadradas, em alvenaria de tijolos cerâmicos e igual a 15cm, revestidas com argamassa de cimento e

areia, traço 1:4, espessura mínima do revestimento = 2,5cm, impermeabilizado. Para profundidade máxima de 1.00

metro, as caixas inspeção terão 0,60 metros de lado no mínimo, e para profundidades superioras a 1.00 metro, terão

l.IO de lado no mínimo. O fundo será construído de modo a assegurar rápido escoamento e evitar formação de

depósitos.
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Eub,
PREFEiTURAOE

t
MESISTERIO DA CmADAMA -

CONTÊMO 904550/2020
Local/ ir?ç>!antação = Sede do Muntciptô de 0unticupu/MA

\Prj^fietárto = Pref Munic úe Bunficupu - WA

Dala/ Referência = Julho 2021, ref iSifiAPi. SEDOP.CPOS
Ouiho 21>SEINFRA027 /SBC {julho 2tySETOP (Abril 2021)

/íMBASA (junho 17) - ReferwTctaí-C^sonerado

ttco*i*;os.o

13.0 - LOUÇAS / METAIS DIVERSOS / RESERVATÓRIOS

Os lavatórios e cubas serão de louça branca, onde indicado no projeto.

As bacias sifonadas serão de louça branca, convencional ou PCD, saída vertical para esgoto, fecho hídrico de

acordo com as normas da ABNT. área de superfície do poço = 315 cm^ e fixada com parafusos de metal, com bucha

plástica e arruelas lisas, incluso caixa de descarga acoplada.

Os W.C exclusiva para PCD será todo adaptado, com barras de apoio em aço inox polido.

Todos os lavatórios, pias, mictórios, serão providos de válvulas e sifões inox.

As torneiras para pia serão de pressão, longa, com acabamento cromadado e bitola Yz “.

Chuveiro elétrico

As torneiras para lavatório serão de pressão, longa, com acabamento cromadae bitola Vz".

Nos vestiários serão instalados bancada de granito cinza andorinha dotados de peça de lOcm no arremate com a

parede (rodamao) e testeira com 1 Ocm.

14.0-LIMPEZA

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças

remanescentes e as sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. - Deverá ser realizada  a remoção de

todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como

cuidadosamente varridos os seus acessos. - A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar

outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem

limpas. - Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou saipicos de argamassa

endurecida das superfícies. - Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e saipicos de tinta de todas

as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias,

luminárias e peças e metais sanitários. - A limpeza dos pisos e dos revestimentos deverá ser executada

pregando solução de ácido muriático em água na proporção de 1:6 e solução neutralizadora de amônia em água

na proporção 1:4. - Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA deverá executar

todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela FISCALIZAÇÃO. - A obra deverá ser

mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo todo o entulho removido e todo o material restante

transferido periodicamente. - A obra deverá ser entregue totalmente limpa, isenta de detritos ou entulhos, com

todas as instalações funcionando, testadas previamente e na presença da FISCALIZAÇÃO. - Após o término dos

serviços será feita a desmobilizaçao do canteiro de obras e a limpeza geral do complexo.

em
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Objeto/ Obra » Construção do Campo de futebol, na
sede do Município de Buríticupu-MA.

FU.
gub,

MINISTÉRIO DA CIDADANL4 -

COTÉMO 904550/2020
Local/ ín^ntaç^ = Sede do Municlpo úe Buiiticu|Hi/MA

Propiietárto = Pref. Munic. de Burtticupu - MA ^

Data/ Referência = Jumo 2021; ref/SINAR. SEDOP.CPOS
(jUino 2iySElNFRA 027 /SBC (jUlbo 21)/ (WkiI 2021) j

/EMBASA (junho 17} ● Referencial-Descmeraao

<;<l>»ülOküM»(JvOfO«tí eC0<«Aí01>0

ANEXO
PLANTAS

ORÇAMENTO ANALÍTICO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Prc- »V
Objeto/ Obra = Construção do Campo de futebol, r>a

sede do Município de Buriticupu-MA.

#Local/ implantação = Sede do Município de 6uriticupu/MA

»i PRfch-fclIU^Jb' «, BURITíCüPU^  . IO--'!. M 1 .

MlNISl ERiO DA CIDADANIA -

CONVÊNIO 904550/2020
Proprietário - Pref. Munic. de Buriticupu - MA

Data/ Referência = Juiho 2021; ref/SINAPi, SEDOP.CPOS

(julho 21)/SEINFRA 027 /ORSE (julho 21)/ SETOP (/yjril 2021)

/EMBASA (junho 17) - Referencial-Desonerado

BDI: 2a,S2%

ENC. SOCIAIS DESONERACX>S-HO«A* 85,68%

ENC.SOCíAISDESONERADOS-MES,> 49,33%

VALOR TOTAL COM BDI

RS 9C3 000 00

Planilhas Orçamentárias
ORÇAMENTO SINTÉTICO
MEMORIAL DE CÁLCULO

ORÇAMENTO ANALÍTICO
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) = f(Construçao de Edifícios)
PLANILHA DA CURVA - ABC - SERVIÇOS
GRÁFICO DA CURVA - ABC - SERVIÇOS

Orça. Construção do campo de futebol, na sede do Município de Buriticupu-MA.xls rev 02.xls



Biivricjupu-«Tf

PObjeto/Obra - Construção do Campo de futebol, na sede

do Município de Buríticupu-MA.
roc

FIs
IgubTim

lAi PR£fE'TuRADE

Cr^ BüRmcüPu
f

9
ri.

<0

Local/ implantação = Sede do Muntcipío de Buríticupu/MA MINISTÉRIO DA CIDADANIA -

CONVÊNIO 904550/2020

Proprietário = Pref. Munic. de Buriticupu - MA

Data/ Referência = Julho 2021; ref/SINAPI, SEDOP.CPOS
(julho 21 )/SEINFRA 027/ORSE (julho 21)/ SETOP (Abril 2021)

/EM6ASA (junho 17) - Referencial-Desonefado

BDI* 28,82%
ENC. SOCIAIS DESONERADOS-HORA* 8S,68%
ENC. SOCIAIS DESONERADOS ● MÊS ● 49,33%

VALOR TCfTAL COM BDl;

R$960 000,00

ORÇAMENTO SINTÉTICO
VALOR ADOTADO

DISCRIMINAÇÃO PESO (%)ITEM

S/ BDl (R$)

6,92%1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 66.428,90

1,42%2.0 SERVIÇOS EM TERRA 13.626,90

9,01%3,0 INFRAESTRUTURA 86.479,50

11,70%4.0 SUPÊRESTRUTURA 112.301,29

22,99%5.0 PAREDES E PAINÉIS E CERCAS 220.667,28

1,47%6.0 COBERTURA 14.108,81

7,09%7.0 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 68.063,94

PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO 12,17%116.789,38

2,77%26.593,719,0 ESQUADRIAS

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13,76%132.131,88

4,32%41.513,4511.0 PINTURA E DIVERSOS

12.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3,13%30.019,96

13.0 LOUÇAS/METAIS DIVERSOS/RESERVATÓRIOS 1,46%14.049,26

1,79%17.225,6514.0 LIMPEZA DA OBRA

100,00%960.000,00(A) = VALOR TOTAL COM BDl (R$) = (1+2+3+...+14) *

13.250,50
6.776,10
6,776,10
6.474,40

72,45
141,67

(1)-AREADOTERRENO(m2) = . . .
(2)-ÃREA CONSTRUÍDA (m2) = . . .
C3)-ÁREA DA COBERTURA (m2) = . . .
(4)-ÁREALIVRE(m2) = . . .
(5)-CUSTOUNITÃRIOREFAAREADOTERRENO(R$/fn2) = (C)/(1) = . . .
(6)-CUSTO UNITÁRIO REF A ÁREA CONSTRUlDA(RS/m2) = (C)/(2) = , . .

detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento / ação »--> COM BDl

peso(%)valor (R$)discriminação dos valores

0,62%

99,48%

100,00%

5.000,00

955.000,00

960.000,00

1 - Valor do Proponente / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL)

2 - Valor do Concedente / MINISTÉRIO DA CIDADANIA

,,^^Valor Total deste Orçamento / Ação (1 +2)

Orça. Construção do campo de futebol, na sede do Município de Buriticupu-MA.xls rev 02.xls
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Objeto/ Obra = Construção do Campo de futebol, na sede do
Município de Buriticupu-MA. ■jí

rl PRtl-fci'UR*Dt^ BURITICUPU
MINISTÉRIO DA CIDADANIA -

CONVÊNIO 904550/2020
Local/ implantação ^ Sede do Municipio de Buriticupu/MA

Proprietário » Pref. Munic. de Burticupu - MA

OaXs! Reférâncla - Julho 2021: ref /SINAPI. SEDOP.CPOS Outho
21)/SEINFRA 027 /ORSE (julho 21)/ SETOP (Abril 2021) /EMBASA

(junho 17) - Refereneial-Desonerado
eo(c

ENC SOCIAIS OESONERACIOS-HOIU^:
ENC SOCIAIS OESONERADOS-MÊS»

2e.S2%
S5.S8%
48.23%

VALOR TOTAL CCM BOI.

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DIMENSÕES

discríminacio UNIOITEM
V(»n3) [L(m) I H/P/Í('n^"| TOTALSTA(m2) % QqP{m)

C/P ● ccntriwentc^erítnetro. L = largura; hVP/E ● aSure/frolunáiàaiMéapaaiura, A > dree, K > peaa O » guanlklade;  V = volume; ST s suO-Ma/

TOTAL8TUm) H/P/E(m) /mw2) % Q Vrni»!86RV1COS PWELWINARES UNiD Cff»(in)1.0
6,002,00 6.00m’ 3,001.1 Placa de obra, tipo banner

<■■■ área Wocnada na pmncha de itnplirtt<dc
ref. á
●tifntndo

de campo Mamo ata o patimMra do 6.500,0065,00 6.500.00100,00

6.776,101,2 Locação da obra m’ »tm MonradB to pwicM d* iinpimagSo.
ttf. â iUdB doa UMttáftos4,15 88,6021,35 88,60

<*ee árv if^onna4i
a sraa da a/qtibarada

pwtdv da imptarátçfte. 187,506.25 187.5030,00

Ligação provisdria de energia eiótrica aãree moncfósíca SOA
cem coste de concreto: inclusive cabeamento. cáxa de
Instalação provisOria de àgua

1,001,001.3 un

1,001.001.4 un

1,00 1,001.5 Instalaçdes provisOrias de esgoto un
20,0020,00rn*1.6 Barracão aberto

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e
pequeras árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m).
com trator de esteiras

I gmtm MPLANTAÇAO Urrtiw grt 13.250,6013.250,50m’ árps Momtpdp

ST TOTALUm) HfP/E(m) Q VlmS)UNP aWm) A(n!2I %SBRV)COS EM TiRRA2.0
39.60 39,600.30 0,40330,00 <● P/ P«nm«70 IMii pJ knplirt d« Afnt>rado

0.30 7.51 7,51Escavação manual de v^as em solo de qualquer categoria
com profundidade até 1,30m ● pata a execução de alicerce

0,4062,60 <- P/ PaMnciro Uri 4o VMIklo
113,80m*2.1 0,30 6,70 8,700.4072,50 <. PI P«tWi«ro lote 4a ArquWíPCMa (30t2H8.ax7>

57,990,30 0.40 57,99483,23 <● Pl Ptrtfntf ro teU do Miro «domo

<7^7 p/mpArtaçdo depds^do im
pmc9«I. cwtre adm o W.G 0«nl
(Oiftlneti m«d« do p*lar a cada 3m)

Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata,
com previsão de fôrma. (3 em 3)m

0,30 202,25 9,10 9,10 9,100,500,302.2 m’

948,33948,33 1,00
142,25Reaterro manual apiloado com soquete p/ fundo de valas m’2,3

948,330,15 áraa tofa> dc «tarro “■>âiurado «taffo

ST TOTALUml WP/E(m) Hm2) % Q Vtm8)UWID gP(m),3.0 1NPRAESTRUTURA
Alicerce em alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico 56,900,20 0,30 56,90m’ 948,333.1
furado c/ argamassa cimento e areia 1:4

(p/muro prfnciprt, centro sdm e W.C geral)^IdrãmWCInbi Inféhor (15x15)an em Conc. Armado Fcks25MPa3.2
Concreto Fclc*25MPA-, preparo com betoneira. Sem
larrçamento
Lançamento de Concreto Fci(-25Mpa

21,34

2Í,'34

0,15 0,15 21,34m’ 948,333.2.1

m’3.2.2

Armação CA-60 DIAM. 3,4 A 6.0MM.- fomecimento/corle
(c/perda de 10%) / dobra / colocação (65Kg/m3)

1.387,1021,3465,00kg3.2.3

71.1310,15 264,50 0,250,15Forma de tábuas de 1' de 3a. p/fundaçôes util. 5x m’ 948,333.2.4

TOTALHfP/E(m) V!m3) STím «üsll. % QSUPERESTWTURA UWD C>P(m)4.0
niares (16x15)cm em concreto artnado Fci^25Mpa, indus. LsiçamentoAl

4-P/VMaárl«P1,PS,
P& P7.P8,P11.P1S,PtS0.30 2,90 8,00 1,180,17

<-p«v«aario

P(B.POt,P1AP1S.P1T0,30 2.90 5,00 0,650,15 ewéncta
nadUuit .

ptoSmam

Concreto Fck*25MPA-, preparo com betoneira. Sem

lançamento
12,50m*4.1.1

4-PlVnliirio
peapQtJiftPit0,30 0,452,90 4.000,13

«.p>AniJb,pllvll,4a
(Hdo)*pil<r>,44 (TlmJ

0,15 3,706.80 24,170,15

«●PMjto ●ttmno.
« «Adá0,15 1,80 161.08 6,520,15

12,50Lançamento de Concreto Fck-2SMpa3
Armação CA-SO diâmetro ate lOmm, para 1 m’decotxreto
(85lio/m3)

m*4,1.2

1.062,6085,00 12.504,1,3 kg

2,88 0,86 0,50 202,25 86.97 86,97m’ 0,154.1.4 Forma de tábuas de 1* de 3a. p/superestrutura - utít. 2 x
Viga Superior (16x28)cni em Conc. Armado FctaaSMft
(Doncreto Fck®25MPA-. preparo com betoneira. Sem
lançameráo
Larrçamento de Concreto Fck-25Mpa

Armação CA.60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.> fomedmento/corte
(c/perda de 10%)/dobra/colocação (65Kg/m3)

4.2
P/ Mjro «aasfTWi Arqutoáncad» « 23,190,15 0,25 23.19m’ 618,334.2.1

23,19m’422

1.607,3623,1965,004.22 kg

146,31020 0,27 290,62 0,50Forma de tábuas de 1* de 3a. p/superestnjtura ● util. 2 x m’ 618,334.2.4

PAREDES B PAINÉIS E GBRGM ST TOTALim. HfP/E(m) % Q VÍIW8IUMD C/Pftn)5.0

132,000,40 <● Area total ds ANt. rnmla do atembr«do 132,00330,00

2,90 181,54 181,6462,60 <● AroM total da aMnaría dos Vasdados

Alvenaria de tijolo furado de 9cm x 19cm x 19cm (espessura
dem) assentados com argamassa de assentamento com 1255,675.1 m’ 1,68 13,44 'i-.Atea letal aaaNenana de Res. Siscitc' 13,448,00

Orça Construção do campo de futebol, na sede do Município de Buriticupu-MA.xls rev 02 xis



MEMÓRIA DE CÁLCULO
DIMENSÕES

<li»oiHninaQSo UNIOITEM

DP(m) \ Lím) [ WP/E(m) 1 TOTALSTA(m21 % Q V(m3)

C/P ” ccmpnmantaiperímsira L ̂-la/gura: H/fíe^tMura/trcfijndidaíSa^spessLra: A *án«: % = pesei 0 = quantdade: volume, ST‘sub-talal

preFWUTTiOTiar
6,80 4S3.00 493,0072,60 <* AfM ton(4> Ar^ibarMsda

2.35 1.135,59 1.136,59483,23 <-A«abtt4>A>,’.UiM eSeaio

Muenaiia d« vedaçSo com elem«nIo vasado de cerãmici

(cobogó) de 7x20x20cni e argamassa de assentamento com

preoaro em betoneira

ALAMBRADO OTEU DE ARAME GALVANIZADO..

ALTURA 2M

«●C^oQo e«itform»MpMfVc*çSo tf«
pMa 4« eeMftut38,98 38,98 38,985.2 m*

«.AItmbfmdo p panm^tro «tomo do compo do
fittbol330,00 330,005.3 330,00m

ST TOTALCOBERTURA UMD gp(ml Um) HfP/E(m) *<m2) % Q VtmS)6.0

Laje pre-mddada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate

3,50m/es6cm, c/lajotas e cap.c/conc fck^ZOmpa, 3cm, ínter-

eb(o 38cm, c/escoramento (reapr.Sx) e fe rragem rtegativa

<● Arsa 0«r^ eoitf ptarta de
cobeiUfa do VttfAno 85,80m* 65,80 66,806.1

65,80 65,806.2 Impermeabilização de lajes (cimento areia) m*

60,006,3 50,00Rufo pf6-moldado em concreto, largura 24 cm m

408,106.4 Calha Matâ&ca 108,10m

(ComposlçOo represemativa) do serviço de irrstalação de

tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (irrstalado

em ramal de encamirrhamenio, ou condutores verticais),

inclusive conexOes, cortes e fixaçOes, para prédios,
af 10/2015

12,00 12,006.5 3,00 4,00m

Um) I Hiwiiml
PI area do vestiario-

ST TOTAL7.0 REVESTIMEKrOS E ACABAMEWTOS UNID qp(m)

181.54

% Q

Aplicação manual de massa acrílica em paredes exterrtas

da casas, duas demfios.
363,08 363,087.1 m’ 2,00>

Chapisco com argamassa cimento e areia traço 1:3 para

perímetro do miFo de apoio

.«inilnautM<> p/par«dds irCtn 3.911,147.2 m’ 3.911,14

109.61 109,61«t fadadM d«al
Emboço com argamassa cimento e areia traço 1 ;4,

espessura 2,Sem preparo manual em paredes para

recebimento de.cerâmica
7.0 282,36m’

172,75172,75 <- AnMpé<9trnihmwmk$i

● »dBmt áo WBd^o ●<- p/F«r«d«S'
rmntt ddp^itnsifo do c*mpo pdnettol. («3tc«(o
wxroprtfleiptf

Reboco c/argamassa de cal em pasta e areia peneirada

traço 1:3 esp^ mm p/parede
1.639,967.4 m* 1.639,96

?MA
202g

<- Fdctaida
Pnnctpalad
do Vdsli#ioProc^^ ‘ 2,50 20,504,10 10.25 2,00

t●Pll^ f -

êA PnnevalB
Postsrtordo2,90 59,1610,20 29,58 2,00

Cerémica esmaltada cl arg. pré-fabricada até lOxIOcm

(lOOcm^ - decorativa - pl parede
7.5 m' 109,61

<- Facftidare2,50 17,508,75 2,003,60

<- FatfBdj
Pimc^aid.
do RoaoívJ

1,50 4.50 4,503,00 1,00

<- Fae
1,50 3,98 2,00 7,962,66 LsicrM mi

doftooorv

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas

tipo esmaltada extra de <£mens8es 33x45 cm aplicadas em

ambientes de ãrea maior que 5 m' na altura Inteira das

<-Rr»e
MerT4o
N^Ttarto» 017.6 2,50 86.38 172.75 172,76m* 34,55 2,00

● 02
paredes.

PAVaiEMtACto E RABUmaUO
(il^mposiçáõ represênbtivej <1o ser

Um) HfPfEtml Maai IL ■TOTALUMÍD CfP(m) % Q Vlm8)
viço de contrapiso ênT

argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betonelra 400 I,

espessura 3.cm âreasseceseS .cm áreas molhadas, para

edificação habitacional unífamiliar (casa) e edificação
Diaiica padrflQ.

pl «raa ocrvl da «dfHdtçáo doa8.1 65,eo 65.80m' 66,80

dMMçMidrite no«ma ao
acato oa<Ms«>n por prepuadada
dalaream P((O,04 a 09j. cort
pMKa dampiaitaolo

1,20 532,72 532,72443,93
Piso cimentado esp.^1,50cm cl junta plástica/m adeira (

ÍTiô )mm em módulos (1.00x1 ,G0)m
8.2 m* 916,72

MrqübCKid
I pormodub0,8030,00 24,00 384,0016,00

<>p/Ar«a artomo do jMdmaUo
«:4«mD do atanibndo, toÇLn da

Lastro com material granular. aplicado em pisos ou lajes

sobre solo, espessura de *5 cm*
2,00 0,05 659,98 33,00 33,008-3 m’ 329,99 33,00

2m

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo

esmaltada padrão popular de dímensdes 35x35 cm aplicada

em ambientes de ârea maiof que 10 m2.
Plantio grama batatais píàca cl m.o. inig.p/campo futebol

(adufa<yroto/etc) (oc) a<11.0Q0m2

8.4 m* idoB VoBMnoB 01, QSddBpOiio 65.80 65,80 66,80pr

8.5 95,70 60,70 5.808,99 5.808,99m’ 5.808.99<- p/Ar«d do csimpo

9.0 BSQUmWAS UNP qptml Um) HfPfElm) VlrnSL ST TOTAL% Q
M1 BASC FACHADA

PRPtCIPAl.^ 3.85 0,40 1.54 2,00 3,08

JA1 BASC.
FACHADAS LATERAIS 3,40 0,40 1,36 2,00 2,72Janela basculante em alumínio anodizado natural, exclusive

vidro
9.1 11,06

Ml BASC. rACHAUA 320 0,40 1,28 2,562,00POSTEROR-»
Ml BASC. FACHAOA 1,20 0,40 0.48 3,00 1,44POST6RIOR->
Ml BASC. rACHAOA

POaTERIOR-> 1,60 0,40 0,64 1.282,00

11,08 11,08<-P;aasaAf<«sM
9.2 Vidro liso Incolor 5mm m’ 11,48

0,401,00 0,40 0,40<- Pl 9aU«rotas fba
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
DIMENSÕES

<j«citminaçio UNIOITEM
i  V(m3) IHff>/E(m) I TOTALSTL(m) A{m2) % QCVP(ITI)

OP = canpnmenta^eri/Tvíra L ● hrgun, H/PtE ● aAjra/^tyLndtfadatepessvs, A > ánas; % “ peao. O < quanMaõo: V ● vduim. ST > sut-tatel

Poitao de alumínio anocfizado natural, fechamento total tí

lambri bola e corrediço (fornecimento e montagem)
30,004.00 30,002,50 10,TO 3.009.3

Porta externa de cedro lisa completa uma folha
(1.00x2.10)m2

Porta externa do cedro lisa complâa uma folha
(0.90x2.10)m2

2,00prtndp>< 4o9 2.009.4 untd

1,001,009.S unid Porta

W&TALACÕ68 £LÉTB»CAS'
QUADROS E DISJUNTORES

ST TOTAL-lao UWD PP(m) Um) ■WPffikn) Am. % Q VtmSl
10.1

1,001,0010.1.1 Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores un
I IJI ÍL

1,0010.1.2 1.00Quadro de medição
Disjuntor termomagnètico monopotar 10A
Disjuntor tefmomagnético-rrwnopolar 16A

un
3,00 3,0010.1.3 un

2.00t2,0010.1.4 .'i ●un
1,0010.1.5 Disjuntor termomaonéticobípolar 25A 1.00un

ijgte 3,0010.1.6 3,00Dispositivo difereiKial residual 25A un

4,0010.1.7 Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/17SV 4,00un

ELETROOUTOS E ACESSQRÍÕS40.2
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 025mm (DN
3/4*), irrciusive conexdes
EletrodutoPVCflexfvel corrugado reforçado, 1^2fflm ^3N
1*), inclusive conaxOes
Eletroduto rígido roscãvel, pvc, dn 32 mm (1*). para subida
no peste ● fortrecimento e instalação.
Assentamento de posta de concreto com comprimento
nominal de 18 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan.
engastamento simples com 2,4 m de solo (não inclui
fornecimerrto).

100,00100,0010.2.1 m

76,0010.2.2 75,00m

30,00 30,0010.2.3 6,00 5,00Qr>e>po««m

5,00und 5,00

Poste de concreto duplo T (DT) 24/1000-fornecimento e
assentamento, CileI ou similar

5,00 6.0010.2.5 und

Refletor externo tP65 para lâmpada 1000/2000w, com
dissipador de calor,inclusri« reator

20,00 20,0010.2.6 und

10.2.7 10,00Caixa de passagem 30x30)60cm em alvenaria com tampa 10,00un

4,0010.2.8 Caca de passagem PVC 4x4* com tampa parafusada 4,00un

20,00 20.00110.2.9 Caba de passage PVC octogonal 3* un

10.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

Coridutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70*C,
camada de proteção em PVC, não propagador de chamas,
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexivel,
com a seguinte seção nominal: #2.5 mm‘

10,3.1 317,70317,70m

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/TO^C,
camada de proteção em PVC. não propagador de chamas,
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível,
com a seguinte seção nominal: #4 mm’

10,3.2 150,00150,00m

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm’, 0,6/1,0 kv, para
rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa
tensão - fo rnecimento e instalação. af_07/2020

10.3,3 290,00 3,00 870.00 870,00m

10,3.4 Cabo UTP -6 (24AWG) 16,82 16,62m
10.3.5 6,00Cabo coaxial 6,00m

ILUWNAgÃO E TOWVDAS'

10,0010.4.1 Tomada universal. 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa 10,00un

2,0010.4.2 Tomada universal, 2P-fT. 20A/250V, cor branca, completa 2,00un

10.4 3 3.001Interruptor simples 10 A, completa
Placa cega 2x4*
Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular
fluorescente de 20 w, com reator de partida convencional ●
fomecimenlo e instalação

Lumlnãrta tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada
fluorescente de 15 w, sem reator ●-fornecimento e instalação

3,roun
10.4.4 2,00 2,00un

10.4.5 6,00 6,00un

10.4.6 1,00 1,00ivd«o«eio->un

Um)11.0 PINTWA E DIVERSOS UWD CfPfml HfP/Efm) % Q VlmSl ST TOTAL
<-Arm laW

mmn 4c0.50m’ 330.00 165,00 2,00 330,00

incod)

-(●AmloCiJ
4a Ah
AicUbaneada

72,50 6,80 493.00 2,00 986.00Pintura em Paredes internas e externas (fochadas principal
e laterais) com tinta látex acrílica, duas demãos  - cor
especifice do municipro

11.1 2.602,04
<■ Am icw

Ak Uuro463,23 2,50 1.208,08 1,00 1.208.08

<*€0^090
●rticAM,
eonfomiB
MpMfldÇftO
ds plar<B d«

38.96 2,00 77,96

Aplicação manual de pintura com tinta létex acrílica em
teto. duas demãos.

11.2 m’ 65,80 65,80 65,80<- AiBi Ob k|B do« VBtfártes

INSTALAÇÕES HPR04AIÍTAWAS1Z0 HfP/E(m)

Orça. Consfruçáo do campo de futebol, na sede do Município de Buriticupu-MA.xIs rev 02.xls

UNID CfPÇml Um) Afmaj % Q V<m3) ST TOTAL



MEMÓRIA DE CÁLCULO
DIMENSÒES

<j«c<iminaçio UNIOITEM
C/P(m) I Um) I KIP/E(m) TOTALQ V(m3) STA(m2) %

C/P a cúrriprwientofian/nafra L ●lêrgm. HfíE « âiturafroAinaWadstepassira, A sáfvs. Tí = poso: O ^quanUédo. '/●volum», ST ̂  su^lctal

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Tubo de PVC Série Normal 0 40mm

12.1
60,0012.1,1 50,00m
20,0012.1,2 Tubo de PVC Série Normal 0 50mm 20,00m

12.1.3 35,00 36,00Tubo de PVC Série Normal 0 lOOmm m
12.1.4 Joelho PVC45»0 4Omm 15,00 16,00un
12,1.5 10,00 10,00Joelho PVC45»0 1OOmm un
12.1.6 4,00 4,00Joelho PVC9O*0 4Omm un

6,0012.1.7 Joeíio PVC 90» 0 lOOmm 6,00un
Junção simples de reduto pvc p/csgoto lOOxSOmm (4’x2'0-
c/anéis

2,0012.1.S 2,00 <- PI ATM PCDun

12.1.9 Té PVC sarMtério 40mm x 40mm 4,00 4,00un
4,00 4,0012.1.10 Terminal da Ventilação 50mm

Ca ha em alvenaria (4QK40x60cm) de 1/2 tijolo comum,
laatro de concreto e tampa de concreto
Caba de Inspeção em alvenaria 9Cb(90x60cm. com tampão
em ferro furxiido

un

7,00 7,0012.1.11 un

4,004,0012.1.13 un

2,00 2,0012.1.14 Ralo seco PVC lOOmm un
1,00 1.00112.1.15 Sumidouro, contbrmo projeto

Fossa séptica, conforme projeto
un

1,001,0012.1.16 un

INSTALAÇÕES Hg>RAUUC^
Tubo PVC soldével 0 20mm

12^
40,0012.1.1 40,00m
26,0012.1.2 Tubo PVC soldével 0 25mm 25,00m
15.00112.1,3 Tubo PVC soídávet 0 40mm 15,00m
6,005,0012.1.4 Joeãio PVC 45* soldãvel 0 25mm un

10,00 10,0012.1.5 Joeho PVC 90* soldável 0 20mm un
8,008,0012.1.6 , Jooãio PVC 90* soldávd 0 2Smm un
6,006,0012.1.7 Joerio PVC 90* soldãvel 0 40mm un
4,004,0012-1.8 Té PVC soldãvel 0 20mm un
6,005,00Té PVC soldãvel 0 2Smm un
6.0015.00.0 Té PVC soldãvel 0 40mm un

2.00 2,0012.1.11 Registro de gaveta bruto 0 1*
Registro de gaveta bruto 0 114'

un
4,00 4,0012.1.12 un
1,00 1.00112-1.13 Torneira de boia 0 25mm un

2,002,0012.1.14 Caia d’ãgua em fyberglass - cap. 10001 un

LOUÇAS / METAIS DIVERSOS / RESERVATÓRIOS TOTALV(m3) STC/P(m) Mm) WP/E(m) A(m2) % QUNID13.0
Vãtvula de descarga 1 14’. acabamento cromado, Deca ou
equivalente
Vaso sanitario sífonado convencional com louça branca.
Incluso conjunto de ligação para bacia sanitária t^ustâvel -
fornecimento e msttlacao.

2,002.0013,1 un

4,004,0013.2 un

Vaso sanitario sífonado convencional para pcd sem furo
frontal com louça branca sem assento. Incluso conjunto de
ligação para bacia sanitária é^ustável - forrwcimento e
instalação.

2.00 2,0013,3 un

7,007,0013.4 Chuvelro^létrico cromado 1/2* un
6,006,00 <-p/VM(iano 01*0213,5 Cuba de embutir oval em louça branca un

Torneira para lavatério de mesa bica baixa, Deca ou
equivalenle
Papeleira Metãlica, Deca ou equivalente

6,006,0013,6 un

4.0014,0013.7 un

2,002,00Barra de apoio 80 cm. aço Inox polido, Deca ou equivalente13.8 un

Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido. Deca ou
equtvaiente

2,002,0013.9 un

2,002,0013.10 Oispenser Sabonetéra, Melhoramentos ou equivalente un

Torrwim para cozinha de mesa bica móvel, Deca. ou
equivalente
Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou
equivalertfe, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, vãlvula
e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira
cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e
instalação.
Espelho cristal, espe^ui? 4mm, ,ç.om pai^firsos .de fixação,
sem moldura

1,001,00un

2,002,00 <-p/PCO13.12 un

3,240.90 6,00 <-p/VMIMa 01*020,54m' 0,6013.13
HT!
Bmcadt
Vmbwfo* OI .2,50 2.60.0,50 1,25 2,00m’ 2,50Bancada em granito cinza andorinha13.14
âéz.

TOTALLíml K/P/E(m) % Q yi'"3) STC/P(m) ALq»2)14.0 UMPEZADAOBRA UNID

6.625,25 6.625,2537,30 13.250,50 50,00%m* 80,15Limpeza final da Obra14.1

Ji^lTICUPU-MA -
Proc. .^Lin^Mâ'2Ü22●FIs.
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Objeto/ Obra = Construção do Campo defutabol, na seda do Município de
Buritlcupu>MA.

t

ir^ BURiTICüPU
Local/ implantação = Sede do Municiplo de Buriticupu/MA MINISTÉRIO DA CmADANbV - CONVÊNIO

904S50/2020
Proprietário = Pref. Mumc de Buriticupu - MA

PU-MAData/ Reteráncia * Julho 2021, ret/SlNAPI, SEDOPCPOS (jiJho21)/seiNFRA
027 /ORSE (juibo 21)/ SETOP (ABril 2021)/EMBASA (julho 17) - Referenaal-

Desonerado

. ..B'
Proc. 2022'

BOI - 29,8?»
VM.OA TOTM. COU 801:

ENC. SOCIAIS DESONERADOS-HORA- 8S,88«

ENC SOCIAIS OESOIERAOOS ● UEs -

R« B80.890 Ofl

ORÇAMENTO ANALÍTI<^
Data/ Referência - Julho 2021; ret/SINAPl. SEDCP.CPOS Outw

21KSEINFRA 027 /ORSg (juHO 2iy SCTOP (ADfll 2021)/EMBASA OurhO

17) - ReterenctalDeeonerado

VALOR ADOTADO (RS) PESO

DISCRIMINAÇÃO QUANTITEM UNID

COO. COMPOSIÇÃO (*)REF. VALOR UNíT UNITS/BDI UNfTC/BDI TOTAL

C/P - compninento/perijtstro: Larg = largura. H/P/E = altura/preAirxhdade/espessura: A = área: % = peso: Q = çtanftíJaoie; V = volume

aM28J0SERVIÇOS PWBJIiHAIU»
2.695,86 0,26%348,79 449,31m* 6,00 SEMPRA S4a,791.1 Raca de obra, tipo Danner

Locaçao da obra

C4S4I

6,63%6,08 2M 53,066,86irC 6,776,10 SEMPRA C1S80,1.2

Ligação provisória de energia elétrica aérea
monotásica 50A com poste de concreto, inclusive
catseamento, caixa de proteção para medidor.e
atefiamento

1.665,22 1.685,22 0,18%1.308,201,00 SEMPRA 1809.20C2B50un

0,13%1.291,92 1.291,921.002,891,00 SEMPRA 1802,99Instalaçao provisória de água C2S91ll.N un
003%'206,00 26507 265,371,00 SEMPRA 208001 5 Instalações provisórias de esgoto

Barracao aberto

c2S4aun
0,32%118,61 15306 3.061,00tn’ 20,00 SEMPRA C0198 119,911.6

Limpeza mecanizada de camada \egetal, vegetação

e pequenas árwtes (diâmetro de trorv» menor que

0,20 m), com trator de esteiras

0,46%0,26 0,33 4,372,67m* 13.250,50 8802$ ea«1 7 SMM*l

Tsem TXSKST èfait^rt66èB*TBq0t
Escavaçáo manual de valas em solo de qualquer
categoria com profundidade até 1,30m - para a
execução de alicerce

64,67 7.359,45 0,77%50,20m’ 113,00 SNAPI 50,209US9:2.1

Escavação manual para bloco de coroamento ou

sapata, com pifevisão de fôrma. (3 em 3)m
691,33 0,07%58,97 75,97m* SMAPI SS.872.2 9,10 8ES29

Reaterro manual apiloado com soquete p/ fundo de

valas
5.576,20 0,58%30,43 39,20m’ HA)142,26 SMAPI 89S9S23

' ■-j-LLepMaiiJ.'- «tuSS.4fS^SA)

Alicerce em alvenaria de embasamento em tijolo
cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1.4

40.056,46 4,17%546,48 703,98SEMPRA SA8.P9m® 56,90 C00S83.1

BaldramefCint» Inferter (16x16)cm em Cenc. Armado Pcks2SMPa (p/muro pplnclpal, centre adm e W.C getal)32
Concreto Fck=25MPA-, preparo com betoneira 10.255,79 1,07%373,07 460,5921,34m* SNAPI 8488) 373,07321
Sem lançamerto

0,38%134,29 172.99í 3 691,61m® 21,34 SMAPI 13488322 Lançamento de Concreto Fck-25Mp>a 92*7)

/Vmação de bloco, viga baldrame ou sapata
utilizando aço ca-50de 10 mm

2,75%19,04 26.410,3814,79 14,781 387,10 SNAPI 98S483 2.3 X9

0,63%85,27 6065,2688,19 66,19Forma de tábuas de 1" de 3a. pffunüações util. 5x m® 71,13 SEMPRA C14003.2.4

11.70%t1122012»8UP6RE8TR0TURA
Pitares (16x15)cm em concreto armado Fcka2SMpa, Inclus. Lançamento4.1
Concreto Fck=25MPA-, preparo com betoneira.
Sem lançamerto

480,59 6.007,38 0,63%373,0712,50 SMAPI 9498S 373,07m®4.1.1

0,23%172,99 2162,38134,29m® 12,50 SMAPI 134.294.1.2 Lançamento de Concreto Fck-25Mp)a3
Armação de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em uma
ediTicação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de
10,0 mm

92873

19,04 20 230,00 2,11%14,781.062,50 SMAPI 14.7841.3 xg 98S48

Forma de tábuas de 1"de p/superestiutura - util.
172,40 14.993,63 1,56%133,83m* 86,97 SEMPRA C140I 133.834.1.4 2x

Viga Superior (16«26)cm cm Cone. Armado Pctc«26MPa42
Concreto Fck-2SbPA-, preparo com betoneira.
Sem lançamerto

11.144,88 1,16%373,07 480,5923,19 SMAPI 94988 373,07m’42 1

4011,64 0,42%134,29 172,9923,19Lançamento de Concreto Fck-25Mpa
Armação CA-60 DIAM 3.4A8,0MM.-
fornecimento/cone (c/perda de 10%) / dobra /
colocação (65Ko/m3)
Forma detábuas de l"de 3a p/supciestrutura - util

m’ S9IAPI 92873 13489,422

28.699,94 2,99%14,78 19,041.507,35 S9IAPI 98S48 14.79423

172,40 25.051,44 2,61%145,31 133,83m® SEMPRA 133,834.2.4 Cf40f
2x

PAWBTESBPWtiUBCERC/f 2ao.aB7.aB4 222»%62

/Vvenaria de tijolo furado de 9cm x 19cmx19cm
(espessura 9cm) assentados com argamassa de
assentamerío com preparo maunal

181.099,86 16,78%63,95 82,36m® 1.955,57 SNAPI 83.98978205.1

ANenaria de vedação com elemento vazado de
cerâmica (cobogú) de 7x20x20cm e argamassa de
assentamerlo com preparo em betoneira

116,96 150.67 5 873,12 0,61%m® 38.98 SNAPI 101182 118,9852

ALAMBRAOO C/TELA DE ARAME
GALVAN EADO. ALTURA 2M 53.694,30 5,59%126,31 162,71330,00 SEMPRA 128,315.3 COOUm
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ORÇAMENTO ANALÍTICO
Data' Reter«ncia > Julho 2021; re«/SINAPI, SEOCP.CPOS ̂ tn

21VSEINFRA 027/ORSE {tutw2iySETOP(«bnl2021)/EMBASA (junho

17) - Ralarenclal-Oesonarado

VALCR ADOTADO (RS) PESO

DSCRIMIKAÇÃO(TEM UNIO QUANT

COO. COMPOSIÇÃOREF. VALOR UNIT UNITS/BDI UNITC«DI TCrrAL (*)

C/P= cowprim^nto/perhtelro; Larg = largura: H/P/E  = alIura/profurKliilada/espassura: A = éreo; %=pesQ: O = cjuahínJatJe; V= volume

COBeRTURA 1j47%1A.108A»
Laje pre-moldada p/Torro, sobrecarga 100kg/m2,
vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap c/ccnc
fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 36cm, c/escoramerto
(reapr 3x) e ferragem negativa

0,59%61 m* 65,80 66,37 85,50 5.625,90SXAPI 88,37

62 ImpermeatKUzaçao de lajes (cimento ♦ areia) 65.60 18,04 23,24 1.529,19 0,16%m' SEOOP ie,M(N037a

Rufo pré-rholPíKlo em rxincreto, largtra,24 cm6.3 CK>S 15,43 19,86 994,00 0,10%50,00 IS431633412m

Calha Metálica 4 986,65 0,52%64 108,10 EUSASA 35,81 46,131M208 35.61m

(Composlçdo represeitativa) do serviço de
irstalaçâo de tutxs de pvc, série r, água pluvial, dn
100 mm (instalado em ramal de encaminhamento,
ou condutores verticais), inclusive conexOes, cortes
e fiiações, para prédios. af_10/2015

0,10%6.5 12,00; SNAPI 62,95 81,09 973,08'9l76IVSt4AP1 63.65m

zmmm»*
Apücaçáo manual de massa acrílica em paredes
ealemas úe casas, duas demSos.

12,73 16,40 5 954,51 0,62%7.1 m* 363,08 SBC 160576 12.73

Chapisco com argamassa cimento e areia traço 1 ;3
para perímetro do muro de apoio

Emboço com argamassa dmerío e areia traço 1:4,
espessura 2,5cm preparo manual em paredes para

recebimento de cerâmica 

1,60%3,05 3,93 15.370,7872 m* 3911,14 S6IAPI 3.0567676

36,19 10218,61 1,06%282,36 SKAPI 28,097.3 m* 87763 26.06

Reboco c/argamassa de cal em pasta e areia
peneirada traço 1 3 esp=5 mm p/paredé

8,21 13.464,07 1,40%1.639,96 SBC 637 6,377.4 m’ 121441

Cerâmica esmaltada c/ arg. pré-fabricada até
IQxlQcm (IQOcm^ - decorativa - pl parede

1,04%70,93 91,37 10.015,07m* 109,61 SEINFItA C4442 70.63

Reveslimeito cerâmico para paredes internas com
placas tipo esmaltada extra de dimer«des 33x45
cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m’
na altura inteira das paredes

58,60 75,49 13.040,90 1,36%172,757.6 m* S6TAP1 67273/S6<API 56.60

pavurzwtacAo b PAiaaoisMO

(Composição represeitativa) do serviço de
contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia),
em betoneira 4001, espessura 3 cm áreas secas e
3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional
urvfamiliar (casa) e edificação pública padrão.

11B.78M8

2.582,65 0,27%30,47 39,25m» 65,80 SMAPI8.1 64438 30,47

Piso Cimentado esp.=1,50cm c/junta
plástica/madeira (27x3 )mm,em múdulos
(l,00xl,00)m

.63,06 57.808,36 6,02%_46^m’ 916,72 .SEINFRA C34M -46,858.2

Lastro csm material granular, aplicado em pisos ou
lajes sobre solo, espessura de *5 cm’

4 319,04 0,45%101.60 130,88IT|7 33,00 B4827IStUPI 101.6083 StUPI

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo
esmaltada padrão popular de dimensOes 35x35 cm
aplicada em ambiertes deârea maior que 10 m2.

0,37%42,17 54,32 3574,2665.30m’ S6MPI 6U«1«6UAI 42.1784

nanbo grama batatais placa d m.o. irng.jycampo
futebol (adubo/rolo/etc) (oc) a<11.000m2

5,05%8,35 48.505,07646 6,48m* 5.808,99 AGETOA CML 2701058.5

2BJB3yt 2TT%S.0 BSQUAORIA8
Janela basculante em alumimo anodizado natural,

eielusive vidro
6.002,59 0,63%420,55 541,7511,08 SEINfRA 420.559.1 m*

C4630

0,26%178,66 230,43 2.645,34Vioro lisoincQlof 5mm m* 11,46 SEINFRA C2671 i76,6S

Portão de alumínio anodizado relural, fechamerto

total c/ lamtri bola e corrediço (fornecimento e
montagem)

1,53%380,20 489,77 14,693,1030,0093 m* SEHfRA 380.20
C3733

Porta externa de cedro lisa completa uma folha
1.096,86 2.191,72 0,23%SEWFRA 850,69unid 2,00 C1676 650,609.4

(1 00x2.10)m2
Porta e>lerna de cedro lisa completa uma folha 1.060,96 1.060,96 0,11%SEWFRA 823,60unid 1,00 C1Í76 623,609.5
(0 90x210)m2

m.
Quadro de distribuição de eivergia para 12 521,59 0,05%404,90 521,591,00 SNAPI 101675 404.6010.1.1 un
disiuntores

0,01%flS.93 111,98 111,961,00 SEINFRA1012 Quadro de medição
Disiuntortermomagnético monopolar 10A

C3576 66.63un
15,46 46,38 0,00%3,00 12,00SNAPI 7413MW1 12.00101.3 un

0,00%12,01 15,47 30,94Disjuntor tennomagnético monopolaf 16A
Disjuntor termomagnétco bipolar 25A

2,00 SNAPI10.1.4 74I3IV001 12.01un
16.48 15,48 0,00%1.00 12,0210 1 5 SttAPI 12.027413IW01un

177,09 531,27 0,06%3,00 137,471016 Dispositivo dferencal residual 25A
Dispositivo de proteção contra suitos de tensão
40KA/17SV

SEMPRA 13747C4S30un

153,42 613,68 0,06%4,00 SEHFRA 119.10 119,1010.1.7 C4562un

bLbl KOUU l‘OS E ACE880RIOSia2

Eletroduto FVC flexível corrugado reforçado,
g25mm (DN 3/4”), inclusive COnexPes

0,09%6,38' 8,22100,00 S64AP1 91634 63610.2.1 m

Eletroduto PVC fexlvel corrugado reforçado,
032mm (DN 1'3, inclusive conexOes

795,00 0,08%8,23 10,6075,00 SNAPI 62310.2.2 61636m

Eletroduto rigido roscável, pvc, dn 32 mm (l'*), para
subida no poste - fornecimento e instalação.

0,05%12,21 15,73 471,9010.2 3 30,00 SNAPI 01872 12,21m

Assentamerto de poste de concreto com
comprimento nominal de 18 m, carga nominal
menor ou Igual a 1000 dan, engastameito simples
com 2,4 m de soio (não inclij fornecimento).

961,37 4 806,85 0,50%SNAPI 746,2910.24 ur«J 5,00 100595 74626

Poste de concreto d^Jk) T (DT) 24/1000 ●

fornecimento e assentamento, CileI ou similar
7 352,77 9.471,84 47,359,20 4,93%10.2.5 5,00und ORSE 3160 7352,77
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ITICUPIIj>MA7è-
'mfi ORÇAMENTO ANALiTÍCÕProc.

TK OaW Referencia ° Julho 2021; ref/SINAPI, SEDOP.CPOS(ju>V}

2iySEINPRA 027/ORSE (julho 2iySETOP (Abril 2021)/EMBASA Gunho

17) - Referendal-OeeonerMo

PESOVALOR AOOTACO (R$)Rub.
oscrIMinaçAoITEM UNIO QUANT

COD. COMPOSIÇÃO UNITCfiOl TOTALREF. VALOR JNtT UNÍTSIBDI

C/P - compnmenlapefímelro. Larg = (arguta HP/B = a((ura/prc/urtíi<iaóa/aspas»jra. A - área: % = peso, O = cjuanOcíarJe, V = volume

Refletor externo iPGS para lâmpada T00CV200Oiv,

com dissipador de calor,inclusive reator

COWPOSICAO
PROPfllA 49 589,80 5,17%1.924,77 2.479,4910.26 und 20,00 CPU-001 1 924.77

CaiiG de passagem 30x30x50cm em alvenaria com

tampa

Cana de passagem PVC 4x4" com tampe

parafusada

0,21%157,37 202,72 2027,2010.2.7 10,00 scwniA 157 J7cwwun

0,01%18,52 74,064,00 14,3810.2.8 S94API 91943 14.39un

233,401 0,02%9.06 11,67110.2.9 Caixa de passage PVC octogonal 3“ 20,00 S9M>I 9.0991937un

CABOS E FIOS (CONDUTORES)ia3

Condutor oecoDreuripoiar, isoiação emPVC770*C,

camada de proteção em PVC, não propagador de

chamas, classe de tensão 750V, encordoamento

clesee 6,nexivel, com e eeguxte seção nunitt«l

«2,5 mm»

4,84 1 537,67 0,16%317,70 StiAPI 3,79 3,76103.1 91929m

Condutor de cobre unipolar, solação em FVC/70*C,

camada de proteção em PVC, não propagador de

chamas, classe de tensão 750V. encordoamento

classe 5, flexiwl, com a seguinte seção nominal «4
mm'

8,12 1 218,00 0,13%;150,00 SNAPI 6,301032 91929 9.30m

Cabo de cobre flexl\«l isolado, 16 mm', 0,6/1,0 kv,

para rede aérea de distribuição de energia elétrica

de baixa tensão - fomecimerto.e instalação,
af 07/2020

19 940,40 2,08%17,79 22,9210.3 4 870,00 SNAPI 17.79101991m

11,77 15.16 254,99 0,03%10.3 5 Cab0UTP-6í24AWG)
Cabo eoaxiai

16,82 SEMFRA 11.77C4933m

001%13,95 83,706,00 SEMFRA 1083C0S44 10,93m

ILUMtKAÇAO E TOMADASr».4

Tomada universal, 2P+T, 10A/2SOv, cor branca,

completa

Tomada universal, 2P*T, 20A/250V, cor branca,

completa
Interruptor simples 10 A, completa

Raca cega 2x4"

28,08 280,80 0,03%10,00 SMAPI 21,8010.4.1 21.9092000un

30,98 61,96 0,01%2,00 S9MP1 24.0$ 24,0510.4.2 92001un

29,01 0,01%52,92' ■ 22,52 87,0310.4.3 3,00 SNAPI 91993un

14,99 29,98 0,00%2,00 11,641044 SEMFRA C2299 11,94un

L iiminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada

tubular fluorescente de 20 w, com reator de partida

convencional - fornecimento e instalação

76,26 457,56 0,05%59,2010.4.5 6,00 SNAPI 59.20100904un

Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada

fluorescente de 15w, sem reator - fornecimento e

instalação

0,01%129,04 129,041046 1,00 SNAPI 100,1797593 100,17un

41.818.46 4a3%PtWTURABOWERSOS11,0

Rntura em Paredes internas e externas (fachadas

pnncipal e laterais) com tinta látexacrilica, duas

demãos - cor especifica do município

1552 40 383,CG 4,21%2,C02,W SNAPI 12,0511.1 m’ 89499 12,05

Aplicação manual de pintura com tinta lâtex acrílica

em teto, duas demãos
17,17 1 129 79 0,12%11 2 m' 65,80 SPMPI 13,33 133389499

ÍH8TAtAÇáE8HlDR»3ÃOTAWA8 8.13%30.019.9612,0

922,50 0,10%Tubo de PVC Série Normal 0 40mm 5ÕÕ? 14,32 18,4512.1 1 S9MPI I4J299711m

0,06%Tubo de PVC Série Normal 0 50mm 22,06 26,42 566,4012.1.2 20,00 SNAPI Í97I2 22.09m

0,20%12.1.3 Tubo de PVC Série Normal 0 lOOmm 35,00 42.45 54,66 1.913,60SNAPI 424599714m
103,50 0,01%121-4 Joelho PVC 45* 0 40mm 15,00 5,36 6,90SNAPI 99729 5,39un

26J0 261,00 0,03%12.1.5 Joelho PVC 45° 01OOmm 10,00 S94API 20,2699749 20,29un

0,00%7.94 10,23 40,92Joelho PVC 90° 0 40mm 4,00 SNAPI 99724 7S4un

0.02%20,32 26,18 157,08Joelho PVC 90» 0100mm 6,00 SNAPI 20.3299744un

Junção slm|i9es de redução pvc p/esgoto

lOOxSOmm [4'V2")-cftnéis
39,24 50,55 101,10 0,01%r.rl.8 2,00 SEMFRA C1979 39,24un

11,84 47,36 0.00%12.19 Té PVC sanitáno 40mm x 40mm 400 SNAPI 9 1999792 9,19un

11,71 15,08 60,32 0,01%12.1.10 Terminal de Ventilação 50mm

Cana em ahenara (40x40x60cm) de 1/2 lijoio

comum, lastro de concreto e tampa de concreto

4,00 SEMFRA 11,71C4922un

0,26%SEMFRA 273,83 352,75 2 469,2512.1 11 7,00 C0B03 273.93un

Cana de Inspeção em alvenaria 90x90x6Òcm, com

tampão em ferro fundido
0,28%4.00 SEMFRA 526,06 677,67 2.710,6812.1 13 CMI3 929.09un

SNAPI 12,12 f5,61 31,22 0,00%12.1 14 Rafo seco PVC IXmm 2.00 99710 1Z12un

3 928,30 5.060,44 5.060,44 0,53%121.15 Sumidouro, conforme projeto

Fossa séptica, conforme çxoieto

1,00 SNAPI 94099 3928.30un

1,31%1.00 9 770,42 12.586,26 12.566,2612.1.16 SNAPI 9.770A299097un

INSTALAÇÕES HI0WAUUCÃ8iZ2

339,60 0,04%1211 Tubo PVC sofdável 0 20mm 40,00 S94AP1 6,59 8,4989401 959m

6,83 170,75 0,02%12.1 2 T ubo PVC soldãv^ 0 25mm 25,00 5,30SMAPI 99449 9.30m

320,25 0,03%12.1 3 Tubo PVC soldável 0 40mm 15,00 16,57 21,35SNAPI 195799449m

Joelho PVC 45* soldável 0 25mm 5,00 4,38 5,64 28,20 0,00%12.1 4 SNAPI 8949$ 451Uh

5,05 6,51 65,10 0,01%,12.1.5 Joelho PVC 90° soldável 0 20mm 10,00 SMAPI 88359 555un

0,01%Joelho PVC 90° soldável 0 2Smm 6,00 6,07 7,82 62,5612.1 6 SNAPI 95799392un

10,39 13,36 80,28 0,01%12.1.7 Joelho PVC 90° soldãvel 0 40mm 6,00 SNAPI 99497 10,39un

0,00%12.1.8 Tg FVC soldável 0 20mm 4,00 5,14 6,62 26,48SNAPI 5,1489439un

5,10 6,57 32,85 0,00%12.1.9 Té PVC soldãvel 025mm 5,00 SNAPI 99917 9,10un
16,73 107,75 0,01%12.1.10 Té PVC soldável 0 40mm 5,00 SNAPI 19,7399923un

002%121 11 Registro cte gaveta bruto 01"

Registro de gaiata bruto 01%"
Torneira de bola 0 2Smm

200 57,63 74,24, 148,48SNAPI 94499 9753un

4,00 63,71 107,84 431,36 0,04%12.1.12 SNAPI 93.7194497un
0,00%12.1.13 1,00 31,90 41,09 41,09StMPI 315094797un

CJaiva 0'âgua em fyberaass ■ cap. 10001 439,13 565,69 1,131.36 0,12%12.1.14 2,00 SEMFRA C3442 439.13un

L0UÇA8/llgrA»WVEmOS/RESBtVAT0RJO8 1,46%1S.0 14J4S3S

Válvula de descarga 1 acabamento cromado,

Peca ou equivalente
635,22 0,07%131 2,00 SMAPI 246,55 317,6199935 24Í5Sun
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ORÇAMENTO ANALÍTICO
Oatií Referência = Julho 2021; ref/SWAPI, SEOOP.CPOS ((“*»

2iyS£INFRA 027 X3RSE üuM 2iy SETOP (AMI 2021)>EMBASA (junho
17) - Referenclel-OMonerado

PESOVALOR ACOTADO(RS)

dcscriuinaçAo UNO QUANTriEM

COD. COMPOSKpAO UMIT C/BOI TOTAL (»)REF. VALOR UNIT UNrrSfiDI

C/P - ccmpnmento^knetro- Larg = largura: H/P/E - eitura/profundidade^pessura: A = área: % = peso: Q = quar^tdeie.  V= vo/ume

Vaso uniUriosifonado convencional com louça

branca, iixluso conjunto de ligação para bacia

sanitária ajustável - fornecimento e instalação.

2 062,04 0,2194396,24 513,014,00 SNAPI 39613.2 66031un

Vaso sanitarlo sifonado con>«ncion3l para pcd sem

furo frontal com louça branca sem assento, incluso

conjunto de ligação para beoa samtária ajustável -

fornecimento e instalação

0,1994697,07 697,97 1,795,942,00 SNAPI 697,0713.3 6M72ISNA^un

542,64 0,0694160,18 77,527,00 SETOe UET-OILLO» 60,16134 ChuiBiro-elélrico cromado 1/2" un
0.09S149.68 698,08116,196,00 SNAFI 116.19Cuba de embutir oval em louça branca 66941135 un

Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou 0,049460,96 365,8847,346,00 SMAPI 47,34136 66906un
equivalerte

Papeleira Metálica, Deca ou equivalente

Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou

equivalente

72,85 291,40 0,039456,5566,6S4,00 SNAPI 96S4413.7 un

392,68 785,36 0,08%304,832,00 SNAFI 100666 304,6313.8 un

Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido,

Deca ou equivalerte
0,17%797,00 1.594,006ie,(S)SNAPI 616.892,00 10088413.9 un

OispenserSabonetelra, Melhoramentos ou 192,56 0,02%74,74 96,28SNAPI 74.742,00 656471310 un
equivalerte

Torneira para coanha de mesa bica móvel, Deca, 122,20 0,01%94,86 122,2094AS1,00 SNAPI 66M913.11 un
ou equivalerte

t avatóho louça branca com coluna, 45 x 55cm ou

equivalente, padrão médio. Incluso sifão tipo

garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal

cromado. com torneira cromada de mesa. padrão

médio - fornecimento e instalação

0,17%824,76 1.649,52640,24SflAPI 644,242,00 66S41/S9ÍAPI13.12 un

Espelho cnstai, esjjessura 4mm, com parafusos de

fbação, sem moldura

Bancada em granito cinza andorinha

1.880,24 0,20%450,49 560,323,24 SEMPRA C4636 464.49nP13.13

1 244,16 0,13%386,33 497,67395,332,50 ssc 190429m*13.14

17.225,65 1,79%
yMS&AM£BS&

CCMPOSIÇAC'
PROP*»** 2,02 2,606 625,25 202Limpeza final da obra nP CPU-00214.1

(A) s VALOR TOTAL COM 801 (RS)- (l4-2*34-...*14) s 960.0QO.OO 400.90%

(1)-ÁREA DO TERRENO (m2) = . . .

C2) - ÁREA construída (m2) =

(3) - ÁREA DA COBERTURA (m2) = . .

(4) - ÁREA LIVRE (m2) = . .

(S) - CUSTO UNITÁRIO REF A ÁREA DO TERRENO (R$ATl2) = (C) /(I) =. .

(6) ● CUSTO UNÍTÁRIO REF A ÁREA CONSTRUÍDA (R$/m2) = (C) / (2) = . .

13.250,50

6,776,10

6.776,10

6.474,40

72,45

141,67

detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento / ação sss> cOM BDI

valor (R3) peso (%Jdiscriminação dos valores

S.000,00 0,62%1 - Valor do Proponerte / Proprietôno (PRffEITURA MUNCtPAL)

2 - Valor do Concedente / MINISTÉRIO DA CIDADANIA 

3 ● Valor Total deste Orçamerío/Ação (1+2)

956.000,00 90.48%

960.000,00 100,00%

B
Proc.
FIs,
Rub.
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Pfòc iMO
Fls.Objeto/ Obra s Construção do Campo de futebol, na sede do

Muniçipip de BuriticupurMA. i?ub.

»à PRéFfcITURACs, BURfTICüPU
iLocal/ implantação = Sede do Município de Buritícupu/MA

MINISTÉRIO DA CIDADANU -

CONVÊNIO 904550/2020s.
Proprietário - Pref. Munic. de Buriticupu - MA

Data/ Referência - Julho 2021; ref /SINAPi, SEOOP.CPOS (juiho

21)/SEiNFRA 027 /ORSE üulho 21)/ SETOP (Abril 2021) /EMBASA

(junho 17) ● Referendal-Desonerado

BOI* 2Í,Í»
€NC.S0CMSOE6UHERA0O6-HOeA> es.6e%
ENC.SOCIAiSDESONERAD08-MÊS> 49,33H

VALOR TOTAL COM BDI:

BI 960 000 OQ

€RONQGRAMA FISICQ-FINANCEIRO
prazo em meses

DISCRIMINAÇÃO PESO (%)VALOR (R$)ITEM

3* 5®4® 6®V 20

13.285,78 13.285,78 13.286,78 6.642491842847 13.286,78
6,92%66.428,901.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

20% 20% 10%30% 20% 20%

1.362,706.813,49 5.460,79
13.626,98 1,42%2.0 SERVIÇOS EM TERRA

10%50% 40%

21.619,88 25.943,8517.296,90 21.619,88
9,01%86.479,503.0 INFRAESTRUTURA

25%^% 30%25%

28.075,32 28.075,32 22.460,2633.690,39
112.301,29 11,70%^4.0 8UPEREST-RUTDRA

25% 25% 20%30%

65.166,82 33.100,09 22.066,7355.166,8285.166,82
22,99%220.667,28PAREDES E PAINÉIS E CERCAS5.0

25% 25% 15% 10%25%

2.116,332.821,76 4.938,08 2.116,322.116,32
1,47%14.108,816.0 COBERTURA

20% 35% 1.5% 15%15%

17.015,99 23.822,3717.015,99 10.209,59
68.063,94 7,09%7.0 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

25% 15% 35%25%

_23-.3§7,88 23-36748 11,678,94 11.678,9223.a«7.88 23.367,88
12,17%116.789,38PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO8.0

20% 20% 10% 10%20% 20%

6.318,74 5.318,74 16.956,23
2,77%26.593,719.0 ESQUADRIAS

20% 20% 60%

26.426,38 13.213,19 13.213,19 39.639,6513.213,19 26.426,38
13,76%132,131,88INSTALAÇÕES ELÉTRICAS10.0

20% 10% 10% 30%10% 20%

18.661,062.076,67 20.766,73
41.513,45 4,32%11.0 .PINTURA E DIVERSOS

45%5% 50%

7404,99 740449 7404,99 7404,99
3,13%INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÂRIAS 30.019,9612.0

25% 25% 25% 25%

8.429,56 5.619,70LOUÇAS / METAIS DIVERSOS /
RESERVATÓRIOS

1,46%14.049,2613.0
60% 40%

17.225,66
1,79%17.225,6514.0 LIMPEZA DA OBRA

100%

(A) = VALOR TOTAL COM BDI (R$) ° (H-2e3-i-...-M4) ° 100,00%960.000,00

detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento / ação «»> COM BDI
peao (%)diaerimiítação doa valorea valor (R$)

0,62%

99,48%

100,00%

6.000,00

955.000,00

960.000,00

1 - Valor do Proponente / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL)

2 - Valor do Concedente / MINISTÉRIO DA CIDADANIA

3 ● Valor Total deste Orçamento / Ação (1+2)
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DUglTIC^IJPU.WA
2022Proc.

Objeto/ Obra - Construção do Campo de futebol, na sede do Municlpk» de

Buriticupu-MA. Fls.
Rub.

Local/Implantação = Sede do Murilcipip de Burttjcupu/MA MINISTÉRIO DA CIDADANIA -

CONVÊNIO 904550/2020, BUIRJTÍCUPÜV.
Proprietário = Pref. Munic. de Buríticupu - MA

Data/ Referência = Jidho 2021; ref /SINAPI, SEDOP.CPOS (julho 21VSEINFRA 027

/ORSE üulho 21VSETOP (Abril 2021) /EMBASA (junho 17) - ReferenciaLDeôonerado

Ba ● 28.82H

ENC.SOCIWS DESONERADOS-HORA● eS.6S%

ENC SOCIAIS DESONERADOS-MES> 48.33K
VAi.ORTOTAJ.COM BO:

RS96D.OQO.OO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
Data/ RatarSncaa ° Julho X?1 ref /SINAPI.

SEDOP.CPOS (julho 21)/SEINFRA 027/ORSE
(julho 21)/SETOP (Abril 2021) /EMBASA (junho

 171 ■ Referencial-Desonerado

COD.
COMPOStÇAO

REF VALOR UNIT

VALOR ADOTADO (R$)
PESO

DISCRIMINAÇÃO QUANT.ÍTEM UNID
(H)

TOTALUNfT

Refletor externo IP6S para lâmpada 1000/2000w, com

dissipadorde calor.inclusive reator
und10.2.6

0,66%1.0 SINAPI 88316 12,69 12,69 12,69Servente com encarpos conytementares
Eletricista com encargos complementares

h
0,89%15 SINAPI 88264 17,18 17,18 17,18h

Refletor externo IP6S para lâmpada 1000/2000w, com 961,27 49.94%1.0 ORSE 13520 961,27 961,27un
dissipadof de calor
Reator v^or metálico 2000w - 220V 933,63 933,63 «.51J41.0 ORSE 13522 933,63un

1.924,77VALOR TOTAL SEM BDICPU-001
I II14.0 UMPEZADAOBRA

14.1 Umpeea-Bnel da Obra
Servente com encargos complementares 87,13%0,14 SINAPI 88316 12,69 12,69 1.76ÍL_.

0,05 5,15 0,26 12,87%Acido muriabco, düuicao 10% a 12% para uso em Rmpeza h SINAPI 00000003 5,15

VALOR TOTAL SEM BOI 2.02CPU-002
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2Õ2ÍProc.
Objeto/ Obra = Construção do Campo de futebol, na sede do

Município de BuriUcupu-f/tA. Fls.

¥Rub.f
Local/ ímf^antação = Sede do Municipío de Burítlcupu/MA iAi PREFEiTuRADE

sD BURjTlCUPU
MINISTÉRIO DA CIDADANU- CONVÊNIO

904550/2020
Proprietário = Pref. Munic. de Buriticupu - MA

Data/ Referência = Jufio 2021; ref/SINAPI, SEDOP.CPOS Qulho
21 )/SEINFRA 027 /ORSE üulho 21)/ SETOP (Abril 2021) /EMBASA

íiunho 171 - Referencial-Desor>erado

BOl- 28,62%
ENC SOCIAIS DESONERADOS-HORA ° 65,68%
ENC. SOOAIS DESONERADOS - MES = 49,33%

VALOfí TOTAL COM 301:

RS 960.000.00

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) = f(Construção de Edifícios)
DISCRIMINAÇÃOITEM (%)

GRUPO: DESPESAS ADMiNISTRATrVAS

3,00%1- Administração central
Tola! deste grupo = 3,00%

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1- Seguro e Garantia 0,80%
0,97%2- Risco

3- Despesas financeiras 0,59%
Total deste grupo = 2,36%

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS
6,16%1- Lucro bruto

Total deste grupo = 6,16%
GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS

0,65%1- PIS

3,00%2- COFINS

5,00%3- ISSQN

4,50%4- CPRB

13,15%Total deste grupo =
TOTAL = f(fórmula) = 28,82%

VALORES OE BOI POR TIPO DE OBRA

Midio1 QMrttl 3 QuarVITIPO OE OBRA

22,12%20,34% 25,00%ConstiuçSo dt Ediflcloi

20,97%19,60% 24,23%Conttrutle d« Rodovia* ● Farroviat

Conabúcro^d*'Rèdaè'da'Aba'i(tcim'*ri<o d* Xgúa; CõIãS d* Etgó{õ~*~Cont(nj69ã
CoiTalalii

20,76% 24,16% 26,44%

25,64%
^ g|ptim>o ● Manii1anç8o d« Eata;5w « Red»* 0» D>ati1lM»<8o de Energia Sttnca

24,00% 27,86%

27,48%22,80% 30,95%.aa Portuanas, Maritmiaa * RiMals

14,02%11,10% 16,60%Fotnacimanto d« Matadas t Egulpamentoa

Onda

AC* TAXA CCAOMINISTRAÇAO CENTRAL;
8= TAXA DE SEOUROS;
R ● TAXA DE RISCOS;
G > TAXA DE GARANTIAS.
DF ● TAXA DE DESPESAS FINANCBRAS;
L* TAXA DE LUCRCVREMUNEAAi;^0,
I ● TAXA OE INCOENCIA OE IMOSTOS (PIS, CONFINS a ISS).

AUrniula abaixo foi udlinda para calculo do BDI daa facas acima relacionadas, davando sar adotada como padiao

BDI ● (H1*AC*S*R*G).(UDFM1»L11H1-I)J ● 1

LIMITES DE TAXAS INTE6RANIES DA CDMFOSIÇ&O DO 801  /CONSTRUÇAO OE EDIFÍCIOS

MécSo1 auvtH 6Qu<rtlllt«n co*n(Mn«Rte do 8M

AdmInIátTiçiâ Central 4,009^ 5,50%

030% 030% 1.00%aGi intia

0,97% 1,27% 197%Risco

099% 199%Dsspasss financeiras 199%

6,16% 740% 696%lucro

692% 742%Tributos: F& CONRNSe 6SON 696%

22,12%2094% 2S90%TOTAL
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2022Proc
Objtto/ Obn > ConstrufSo do Campo de futebol, na sede do Município de

Buritieupu>MA. FIs.
Rub.f

●  PR&i-bl''URAD:

^ BüRíTiCüPLI
Local/ Implantação = Sede do Município de Burlicupu/MA

MINISTÉRIO DA CIDADANU - CXJNyÊNIO 90,4550/2020

Propnetáno - Pref. Munic. de Bunticupu - MA

Oeta/ Refet«nv« = Julho 2021. rer/Sil«\f1. SEDOP.CPOS (fulho 2f)/S£lNFRA

027 /ORSE (julho 21)/ SETOP (Abril 2021) /EMBASA üunho 17) - Referencial-

Desonerado

ao - ai,s2«
VAIOR TOTM. COU BOI

QC. SOCIAIS DCSONDtAOOS-HORA.' «$,«««

ENC SOC1AISDESONERADO$-U£S* 4«.M%
Rsgap 000.00

CURVA ABC
OiWAe/enínde> JUho.7021: reriSiruPl..^.qpf>ÇPÇ« Qulho

21VSEINFRA077 /ORSE (juino 21)/ SETOP (N>r« 2D21)/EM8ASA (Junho

17)- Reierencial-Descneredo

PESO

ACUM
VALOR ADOTADO (W) PESO UN1T

oiscriminaçAoITEM UMO OUANT
T

COD COMPOSIÇÃO VALOR UNIT UMT C/BDI TOTAL (H) (H)REF. UMT S/8DI

C/P = cornpnmenlo/p»lm»tro: Larg «largura: H/P/E  = altura/prolundidada/espessura: A = irea. % » peso, O ● quantidade: V « volume

AK/enana de tijolo turado de 9cin x I9cm x 19cm

(espessura 9cm) assentados com argamassa de

assentamento com preparo maunal

16,78%m* 1.965,57 63,95 82,38 161,100,62 16,78%5 1 a7S20seiAPi es.ee

Piso cimentado esp=1^50cm_c/ junte

piástica/madeira (270 )mm em mOiblos

(I.OOxI.OOtm

Paste de concreto duplo T (OT) 24/1000 ■

fornecimento e assentamento. CfeI ou similar

6,02% 22,80%m* 916,72 48,95 63,06 57 805,978.2 5EMFRA CMSO Asas

8.421,90 10.849,09 54.245,46 5,65% 26,45%und 5,00 oaMsrSMAFI SAti.ao

ALAMBRADO CHELA DE ARAME

GALViANIZAOO AJ.TTJRA2M
34,05%126,31 162,71 53.695,14 5,59%5.3 330,00 SENFRA CMS ija.sim

39,57%6,08 7,83 53 072 1 5 5,53%1.2 Loeecêo da obra

Refletor externo IP6S pa/a iãmpada 1000/2000w.

com dissipador de calor,inclusive reator

m* 6.776,10 C1SM S.OBSEHFRA

composiçAo
PROmiA 44,74%1.924,77 2.479,49 49.589.77 5,17%und 20,0010.2.6 CCV-007 1 tt<,77

Plantio grama batatais piaca c/ mo. img. p/campo

futebol (adubo/rolo/etc) (oc) a<11 OQOm2

Pintura em Paredes Internas e externas (fachadas

principal e laterais) com tinta látex acrílica, duas

demãos - cor especrfica do município

AOETOP
5,05% 49,79%6,48 8,35 48.490,75m* 5.808,99 2nio6 e,4S85

CMl

54,00%15,52 40.390,97 4,21%rrP 2.602,04 12,0511.1 SNAPI uos

Atcerce em alvenana de embasamento em Djofo

ceraiTsco furado 6/argamassa cimento e areia 1.4
40.056,21 4,17% 58,17%548,46 703.98nP 56,90 ecoes SSAAS31 SEMPRA

ArmaçaoCA-80 OIAM. 3,4A6,0MM.-

fomecimento/corta (dperda de 10%) / dobra /

coloeacao (65Ktym3)

61.19%19,21 28.951,76 3,02%1.507,35 14,91Kg SHAPI seu» 1A»14.2 3

Aimaçao de bloco, vi^ beldrame ou sapata

uOliando aço ca-50 de 10 mm
63,94%19,04 26409.82 2,75%14.78Kg 1.387,10 assa323 SHAAI »L7a

Forma de tábuas de 1* de 3a. p/$uperestrutura -

utti 2x
2,61% 66,55%133,83 172,40 25.051,42145,31m* C140I tsxts4 2.4 SeiHFRA

Armaçáo de pilar ou viga de uma estrutura

convencional de concreto armado em uma

edlficaçéo tárrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de

10,0 mm

68,67%19,21 20 407,50 2,13%14,91Kg 1.062,50 aesAS I4.S14 1 3 SMAPI

Cabo de oobie IWiível isolado, \S mm^, 0,8/1,0 kv,

para rede aérea de distribuição de energia elátrica

de taixa tensáo - fornecimento e Instaleçao.

af_07/2O2O

70,75%22,92 19.937,86 2,08%17,79870,00 101ESI i7,rs10.3.4 SNAPIm

cOHPoaçAo
PRÓPRIA

1,80% 72,55%2,02 2,60 17.239,996.625,25Lmpeza final da obra nP CAJ-002 z<a14.1

Chapiscocom argamassa cimento e areia traço 1.3

para penmetro do muro de apoio

Forma de tábuas de r de 3a. p/superestrutura -

uOl. 2 X

74,15%15.366,91 1.60%3,05 3.93m* 3911,14 sosssupi srera

1,56% 75,71%133,83 172,40 14.993,61m* 86,97 CtAOt mas4.1 4 SeHFRA

PorUo de alumínio anodizado natural, fochamento

total Cl lambii bola e conedlço (fornecimento e

montagem)

14.693,21 1,53% 77,24%360,20 489,77nP 30,00 SS0.2093 SEMFRA
CS73S

Revesomenio cerámeo para paredes internas com

placas tipo esmaltada eUra de dímensOes 33x45 cm

aplicadas em ambientes de área maior que 5 m> na

altura inteira das paredes

78,60%58,60 75,49 13 040,64 1,36%m* 172,757.6 trZTVSI/API sasoSNAP/

12.566,26 12 586,26 1,31% 79,91%9.770,4212.1.16 Fossa séptica, conforme projeto

Concreto Fck=25MPA-, preparo com betoneira

Sem lançamento

1,00 seosr g.rruszSIMPIun

10.255,76 1,07% 60,98%373,07 480.59nP 21,34 sisse3.2.1 SNAPI S7S,07

Emboço com argamassa cimento e areia traço 14,

espessura 2,5cm preparo manual em paredes para

recebnnento de ce«ám»ca

10.217,35 1,06% 82.04%28,09 36,19rrP 282,36 srm7.3 SMAPI 2soe

Cerâmica esmaltada c/ arg. pcé-fabneada até

tOxIOcm (lOOcm») - decoratrva ■ pr parede
83.08%91,37 10.015,29 1,04%70,937.5 rrP 109,61 C4442 niesSEMPRA

EscaveçSo manual de valas em solo de qualquer

categona com profundidade até 1,30m - para a

execuçio de alicerce

83.85%64,87 7.359,18 0,77%113,80 50,202 1 nP SNAPI Bssse sa»

681? 65,27 6 064.97 063% 84,48%71,13324 Forma de tábuas de 1* de 3a p/tundacdes utit 5 x nP cuco aiaSEMPRA

541.75 6.002.62 0,63% 85.11%420.55il Janela bascutefite em alumínio aoo<iz»do ratunL
ApAicaçSo manual de massa acrílica em paredes

eilemas de casas, duas demãos.

ITp 11,08 sawtA

85,73%12,73 16,40 5.954,07 0,62%rtP 363,087.1 10578 U7ÍSBC

Alvenana de vedaçáo com etemento vazado de

cerãmicB (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira

86,34%150,67 5.873,03 0,61%nP 118,9652 38,98 loiiteSNAPI 118,95

Laje pre-moidada p/fotro, sobrecarga I00lcg/m2.

vaos ate 3,S0m/e=8cm, c/iajoss e cap c/conc

lck=20mpa. 3em, tnler-eixo 38cra, c/escoramento

(reaw.Sx) e ferragem negatA/a

Reatem) manual aploado com soquete p/ fundo de

vaias

5.625,76 0,59% 66,93%65,80 66,37 85,506.1 nP 7A202/D01 «ssrSNAPI

87.51%5.576,19 0,58%142,25 30,43 39,2023 nP SNAPI 9QAS

S.060,44 0,53% 86,03%1,00 3 92830 5 060,4412 115 Sumidouio. conlbrme projeto S8IAA aaoss a.ata»un

4.966,70 0,52% 68,55%'35,81 46,131Calha Metálica 108,10 i6a»i 5&»164 EMBASAm

Orça. Construção do campo de futebol, na sedado Município de Buriticupu-MA.xls rev 02.xls



r1TICUPU;MA2B' 022●Piot- CURVA ABC
Deu/ RelerAna > JtSto 2021. rd /St<*f>l, 3EDOP.CPOS (julho

211/SEINFRA 027IORSE (|iitio2iy SETOP (Atilll 2021)/EMBASA (junho
17) ● R«fe/vidai-0«sc>mOo

Rub. PESO
ACUMVALOR ADOTADO (RS) PESO UNIT

discrimnacAoITEM UMD QUANT

OOD. COMPOSIÇÃOHEF. VALOR UNIT UWT S/BCN UNIT C/BOI TOTAL (%í

C/P = corrprimenlc^peflmolm: Larg ° largura: H/P/E > Bltura^roluntiidada/espessura: A > àrae: % > paso, Q = quantidatío: V ■ vo/ume

Assentamento de poste de concreto com
compnmento nominal de 18 m, carga nominal menor
ou igual a 1000 dan. engastamento simples com 2,4
m de solo (nao inclui Ibmecimento)

1024 und 6,00 SN>A ■octss 746.29 961,37 4.606,96 0,60% 69,06%7d,»

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação
e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que
0,20 m), com trator de esteiras

1.7 m' 13.250,50 SNAN 0,26 0,33 4 436,02 0,46% 89,52%SSE2S 0.2S

Lastro com matenai gramiiar, aplicado em pisos ou
lajes sobre solo. espessura de ’5 cm’

63 rip 33,00 SNAAI seszzrsiNAPi 101,60 130,86 4.319,06 0,45% 89,97%101,60

322 Lançamento de Concreto Pcl<-2SMpa m* 21,34 SNAPI 82ST3 134,29 172,99 3.691,68 0,38% 90,35%1M.Z9

Revestimento cerâmico para peo com placas tipo
esmaltada padráo popular de dimensOes 36i35 cm
aplicada em ambentes de área rr«ior que 10 m2

8.4 m* 65,80 42.17 54,321 3.574.48 0,37% 90,72%SMAAI esuiisewpi 4Z17

1.6 Barracáo aberto m* 20,00 116,81 153,05 3.061,02 0,32% 91,04%SONFRA CflMS tiaei
Concreto Fck=25MPA-, preparo com betoneira
Sem lançamento

Í.2 1 nP 23.19 3.035,13 0,32% 91,36%101,60 130,86SNAPI S4S66 101,60

Caóca de inspeçáo em alvenaria 90xSOx60cm, com
tampao em ferro fundido

12.1.13 4,00 526,06 677,67 2.710.68 0,28% 91,64%SeNFRA cceis S26.06un

1 1 Placa de obra, Bpo benner
Vdro hso incolor 5tnm

m* 6,00 348,79 449,31 2.695,87 0,28% 91,92%SEMPRA C464I S46.7S

92 2.645,37 0,26% 92.20%,rrp 1146 176,68 230,43SbNHM US71 tmee

(Composiçáo representativa) do senAço de
conirapiso em argamassa traço 14 (cim e areia),
em betoneira 400 I. espessura 3 cm áreas secas e
3 cm áreas molhadas, para edifkaçáo habtacional
unifamibar (casa) e edrficaçao pública padrão.

m* 30,47 39,25 2 582,75 0,27% 92,47%8 1 65,80 SFtAFt 6443e M47

Caba^nS alvenaria (40x40x60cm) de 1/2 tijoio
comum, lastro da conerelo e tampa de concreto
Porta eiderna de cedro Isa completa uma folha
(1 00x2-10)m2
Vaso sanáano sifonado convencional com louça
branca, incluso conjunto de ligaçáo para bacia
sanitâra aiuttâvei - fcmecimento e insialaeae
Caba de passagem 30x30icSOcm em aNenara com
tampa
Tubo de PVC Sène Normal g lOOmm

92,72%7,00 273,83 352,75 2.469,23 0,26%1 11 SEMPRA CMSS 273.63un

0,23% 92,95%unid 2.00 850.69 1.095,86 2.191,7294 C167ISEMPRA 350.69

2.052,05 0,21% 93,17%132 4,00 398.24 513.0166*31 38*24SNAPIun

93.36%10 2.7 10,00 157,37 202,72 2.027,24 0,21%C3604SEMPRA IS7.37un

1.913.94 0,20% 93,56%35,00 42.45 M.6812 1.3 SttAPI 66714 4246m
Espelho cnstal, espessura 4mm, com parafusos de
fincáo, sem moldura

1.660,24 0,20% 93,77%m* 3,24 450,49 560,3213 13 C4S35SEMPRA 460,48

Vaso sanitario sifonado convencional para ped sem
furo frontal com louça branca sem assento, incluso
conjunto de ligaçáo para bacia sanitária ajustãvel -
fornecimento e nstalaçáo

1.795,93 0,19% 93.96%697.07 897,9713.3 2,00 SNAPI 6S472rSNAPI 667,07un

Ligaçáo provBória de energia elátrica aérea
rmnoMsica SOA com poste de concreto; nckislve
cabeamento caixa de pmteçáo para medidor e
aterra mento

1.308,20 1.685,22 1.685,22 0,18% 94,13%1,001.3 C26M 1.30a20SEMPRAun

Lavaténo louça branca com coluna, 45 x S5cm ou
equivalente, padráo médio, incluso sífáo tipo
garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal
crorrado, com torneira cromada de mesa, padráo
médio -tamaciiTwntQa inslalacáo
Barra de apoio 1.60 cm, em U. aço inox polido.
Peca ou equivalente

94,31%640,24 824,76 1.649,51 0,17%1312 2,00 S61API aaeai/siNApi 640,24un

94,47%616,69 797,00 1 593,99 0,17%2,0013.9 100664 6i6.reS6IAPIun

23,24 1 529,13 0,16% 94,63%m» 65,80 16,0462 Impemeabliaçao de laies (cnento * area)
Condutor de cobre unipolat, isoleçao em WC/70*C,
camada de proteçSo em P\C, náo precagador de
chamas, classe de tensáo 750V, encordoamento
classe 5, fledvel, com a seguinte seção nominal;
m.irnrrf

saxTP 0V27Ü ^%04

1.538,82 0.16% 94.79%3,76 4,8410.3 1 317,70 SNAPI 61626 S.76m

1,291,92 0,13% 94,93%1.002,69 1.291,921,00 C26S1 1.002,69instalaçáo provnséna de áou8 SEMPRA4 un
95,06%366,33 497,67 1.244,18 0,13%m' 2,501314 Bancada em granito cinza andonnha sac 180<2> 669,66

Condutor de cobre unipolar, Isolaçãoem PVC/70*C,
camada de proteçáo em PVC, náo propagador de
chamas, classe de tensão 750V, encordoamento 1.217,35 0,13% 95,18%6,30 8,12150,0010.3.2 SNAPI 61626 460m

classe 5. fleitvel. com a seguinte seção nominal «4
mm*

1,131,37 0,12% 95,30%439,13 565,69Caixa d'água emfyberglass - cap lOOO 2,00 SEMPRA C6442 496,18121 14 un

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica
em teto, duas demãoe

1 129,90 0,12% 95,42%13,33 17,17m* 65,80 66UP< eiHe* 1.41?

Porta externa de cedro Isa completa uma fòRia
(0.9Qx2.10)m2

95,53%623,60 1.060,96 1.060,96 0,11%1,009.5 unid CI676 826.60SEMPRA

95.63%993,65 0,10%15,43 19,86Rufo prè-moldado em concreto, largura 24 cm 50,00 16.664126.3 CP06 1&46m

(Composição representativa) do serviço de
instalação de tubos da pvc, séne r, água pluvial, dn
100 mm (Instalado em ramal de encaminhamento,
ou condutores verticais), inclusive conexfies. cortes
e fixaçOes, para prédas. af_10/201S

973,11 0,10% 95,73%62,95 81,0912,00 eiTebSPHAi 626S65 S6IAPIm

922,35 0.10% 95,83%14,32 18,45Tubo de PVC Séne Norrral 0 40mm 50,W12.1.1 SNAPI B9T1I I4.S2m
95,92%116,19 149,66 896,06 0,09%6,00135 Cuba de emtxit* oval em louca branca SPIAPI aeeoi 116,19un

Eletroduto PVC fleidvel corrugado reforçado,
025mm (ON 3/4"), Inclusive eonexOes
Eletroduto PVC fleidvel corrugado reforçado,
032mm (ON 1"), inclusive conexOes
Berra de apob 80 cm, aço nox polido, Deca ou
equivalente

821,87 0,09% 96,01%6,38 8,2210.2.1 100,00 SNAPI 61664 6,36m

96,09%8.23 10,60 795,14 0.08%10.2.2 75,00 91686 6.23seiAtAm

96,17%392,68 785,36 0,08%2,00 304,8313.8 SNAPI 100666 601.96un

Escavação manual para bloco de coroamento ou
sepata. com prevrsão de Bime (3 em 3)m
Válvula de descarga 1 'A', acabamento cromado,
Peca ou aquNalente
Dísposilrvo de proteçáo contra surtos dé tensão
40kA/175V

691,26 0,07% 96,25%58,97 75,9722 m* 9,10 SNAPI 66S2S 6497

635,21 0,07% 96,31%246,55 317,61131 2.00 SNAPI 96866 24466un

613,70 0,06% 96,38%119,10 153,4210.1.7 4,00 C4662SEMPRA 119,10un

0,06% 96,44%28,42 566,3512.1.2 Tubo de PVC Série Normei 0 50mm 20,00 68712 22,06SNAPI 2206m
542,67 0,06%! 96,49%60,16, 77,52134 Chuveiio-eiétnco ciomedo 1/2' 7,00 l>ET-(>IU026 6tt16SETOPun

96,55%137,47 177,091 531,27 0,06%101.6 Dispositivo dferencial residual 25A 3,00 C4680SEMPRA 137,47un

Orça. Construção do campo de Mebot. na sede do Munidpio de Buriticupu-MA.xls rev 02.xls
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Fls, CURVA ABC
L caia/ Relertnt» ° JUho2Q2t, ra(/SNAPI. SEOOP.CPOS Ouino

21VSEINFRA027/ORSE (jUhoZiySETOP (Abril 2021)/EMBASA (julho
17). RelerwciBl-Oe«>7i«rsi]o

PESO
ACUMVALOR AOOT/kDO (RS) PESO wrr

chscriminaçAoITEM UNID ouA/n

<X)0. COMPOSIÇ&OREF VALOR UNIT UMT S/BOI ONIT C«CH TOTAL (»)

C/P ● convnmefítvpertmelro: Larg > largura, H/P/E  - allura/profundida()a/aspassura. A > áiaa: H ● peso. Q > quanlnSade; V ● miuma

Quadro de distribuição de energia para 1210.1,1 1,00 404,90 521,69 521,59 0,05% 96,60%SMAPI 141*76 4U.«0un
flajuntoraA

Eletioduto rígido loscivel, p«c, dn 32 mm (1~), paia10.2.3 30,00, 471,87 0,05% 96,65%sriAPt «1*72 12,21 15,731221m
subida no poste - iQmecihento e mstalacao

Lumnéna tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada

tubular fluorescente de 20 w, com reator da partida1045 6,00 76,26 457,57 0,05% 98,70%sn*Pi «ODSOt 6a20 59,20un

convencional ● fomecmento e instalaçao

Regstio de gaveta bruto 0 1V4*
Torneira paia lavatório ide rnesa bioa baUa. Oeca ou

equivelente

12.1.12 4,00 83.71 431,34 0,04% 96,74%StlAAI SWS7 «71un

136 96,78%6,00 47,34 60,98 365,90 0,04%sawFi ttooe 47,Mun

12.1 1 Tubo PW3 soldável 0 TOrran 40,00 6,59 8,49 339,57 0,04% 96,82%StlAPI nui A6am

17 1 3 Tubo PVC sotdóvel 0 4Qmm 320,18 96,85%15,00 16,^57 21,35 0,03%SM«ei rau» 1A67

137 Papeieira Metiiiea, Peca ou equivalenie 4,00 72,85 291,39 0,03% 96,88%SnACH *66*4 56,556A66un

Tomada universal, 2P+T, 10/V25Ov, cor branca,

compíeB
Instalações provisórias de esgoto
Joelho PVC 45*0 lOOmm

10.4 1 10,00 28,08 280,83 0,03% 96,91%21,80SNAPI *2000 21,80un

1.5 1,00 206,00 265,37 265,37 0,03% 96,94%SeUFRA C2e*9 200,00un

1215 10,00 260,99 0,03% 96,96%*974* 20,26 26,10SlilW>l 2tt2*un

10 3.5 Cabo LJTP .6 (24AWG)

Cao» de passaoe PvC octooonai 3'

16,82 11,77 15,16 255,03 0,03% 96,99%SEiunA C46M 11,77m

10 2.9 11,67 233,42 0,02% 97,02%,2000 StMAI »1*)7 9,06soaun

97,04%.422 Lançarranto de Concreto Fcl<-25Mpa

Lançamento de (Concreto Fck-25Mpa3

Oispenscr Sabonetelra, MethoramentQS ou

m* 23,19 6,59 8,49 196,88 0,02%SNAAI 837* A8e

4 1 2 26,10 326,24 0,03% 97,07%m’ 12,50 *373 203 20,26SHW4

97,09%13 10 2,00 74,74 96,28 192.56 0,02%M647 74.74SN4FIun
equhelentB
Tubo PVC soid^vel 0 2SiTTn 170,69 0,02% 97,11%t2 12 25,00 SNAAI e»t4s 6.» 5,30 6,83m

12.1.7 Joelho PVC 90* 0 1OOmni 6.00 20,32 26.18 157,06 0,02% 97,12%SftAPI 6*744 2032un

57!63 0,02% 97,14%12 1 11 Reostro de gaveta bruto 0 1*

Lumnâha tipo spot de sobrepor, com 1 lâmpada
fluorescente de 15 w, sem reator ● fornecimento e

instalação

Torneira para co2inha de mesa bica móvel, Oeca,

ou equivalente

Quadro de medição
T4 PVC soldável 0 4Qntm

2QÕ' 74,24 148,46SStAFI *443 *T,a»un

0,01% 97,15%1046 1,00 100,17 129,04 129,04SMAPI *7593 1«17un

122,20 122,20 0,01% 97,17%1,00 94,86II SMAPI sa*0» >AMun

97,18%86,93 111,98 111,98 0,01%101 2 1.00 SBlWtA CXT» «nun

107,76 0,01% 97,19%12 1 10 5,00, 16,73 21,55SMAPI 89*23 1*173un

103,57 0,01% 97,20%12 1 4 Joelho pyç 45° 0 4Omni 15,00 SftAPI *873 5,3 5,36 6,90un

Junçáo simples de rerbçâo pvc piesgoto lOOxSOirvn
(4~x2-)-c/anèis

97,21%39,24 50,55 101,10 0.01%1218 2,00 SeMPRA CI578 3R3un

97,22%29,01 67,03 0,01%1043 Inlerruplor simples 10 A, completa
Cebocoaiaal

3,00 *1*53 2262 22,52SMAPIun

83.K 0,01% 97,23%6,00 10,81 13,93soeRA CC644 lastm

97,24%10,39 13,38 80,31 0,01%.12 1 7 Joelho PVC 90° soldãvel 0 40mm 6,00 ●●4*7 IÓ3SMAflun
(3ao« de passagem PVC 4x4' com tampa
parafusada
Joelho PVC 90° soldãvel 0 20mm

0,01% 97,24%14,36 18,52 74,101028 4,00 SMAPI *1«3 H3un

97,26%6,51 65,05 0,01%12.1.5 10,00 5,05saiAPi 883U 506un
62,55 0,01% 97,26%8,00 6,07 7,8212 1 6 Joelho PVC 90° soldável 0 25mm SMAPI ●S362 ●.67un

Tomada universal, 2P»T, 20A/250V, cor branca,
completa

61,96 0,01% 97,26%2,00 24,05 30,981042 *2001SMAPI 2<05un

97,27%11,71 15,06 60,34 0,01%12 1 10 Terminal de Ventiiacão SOmm 4,00 SBNFRA 04422 11,71un
47,35 0,00% 97,27%4.00 9,19 11,841219 Tã R/c sanitário 4ftnm x 40mm SPIAPI *97*2 8,1»un

97,26%
97.28%

15-i®
41,09 4v59

0,00%DiSjuntof termomagit^o mofwpolaf 10A
Torneira de boia 0 25mrn

3.00 7*1301001 1Z0010.1.3 SMAPI UMun
(Í.00%1.00 31,9012 1 13 MTer 3Í,MSMAPIun

97,29%40,91 0,00%7,94 10231216 Joelho PVC 90° 0 40mm 4.00 SMAR ●8724 7,»*un
97,29%6,57 32,85 0,00%5,00 5,1012 1 9 Té PVC scfclãvel 0 25mm SMAPI MOun
97,29%31,23 0,00%2,00 12,12 15,61121 14 Ralo secQ-PVC 1<X)mm ●MAPI ●8710 UI2un

0,00% 97,30%15,46 30,92Disiuntortermomagnético rtionopoiar 16A 200 7413Cn01 12,00 1Z00101 4 SMAPIun
97,30%14,99 29,99 0,00%2,00 11,641044 Pteca cega 2x4“ SBNPRA C22*a 11.S4un
97,30%5,64 28,21 0,00%5,00 Bvn 4,36121,4 Joelho PVC 45» soliarel 0 25mm ●MAPIun
97,31%26,49 000%4,00 5,14 6,6212 1 8 Tã FVC soldável 0 2Qmm SMAPI *●43* ● 14un

15,46' 0,00% 100,00%12,00 15,4610 1.5 Disiuntor termomagnético bipoiar 25A 1,00 SMAPI 741SOP01 uwun

100,00%(A) e VALOR TOTAL COM BOI (R$| - (Ia-MS+.-.aIA) b 960X100.00
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

CÓDIGO MENSALISTA%HORISTA %DESCRIÇÃO

GRUPO A

Al INSS

1,501,50A2 SESI

1,001,00SENAIA3

0,20 0,20A4 INCRA

0,600,60A5 SEBRAE

SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,502,50A6

3,003,00SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHOA7

8,008,00A8 FGTS

0,000,00SECONCIA9

16,8016,80TOTALA

GRUPO B

0,0016,36REPOUSO SEMANAL REMUNERADOBI

0,003,96B2 FERIADOS

AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,690,91B3

132 SALÁRIO 8,3310,87B4

0,060,08B5 LICENÇA PATERNIDADE

0,560,72FALTAS JUSTIFICADASB6

0,001,62B7 DIAS DE CHUVAS

AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,090,12B8

FÉRIAS GOZADAS 6,589,29B9

SALÁRIO MATERNIDADE 0,020,03BIO

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 16,3343,96B

GRUPOC

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,706,13Cl

AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,250,32C2

FÉRIAS (INDENIZADAS) 3,694,81C3

4,00DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 5,21C4

0,40INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,52C5

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INODÊNCIAS
13,0416,99C

GLOBAIS DE A
GRUPO D

2,74REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,39Dl

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,420,54D2

3,167,93TOTALD

49,3385,68TOTAL {A+B4C+0)

ofranaLys
Engenheira Civil

CREA - MA 111S48015-S
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AÇÃO / MODALIDADE
Implantação e Modernização de Infraestrutura para  I Imotentacão e Modemeacâo de Infraesfrutura para Esporte
PROGRAMA DATA ASSINATURA

31/12/2020
N* OPERAÇÃO
904550/2020

GESTOR
MINISTÉRIO DA CIDADANIA

GIGOV
SÃO LUÍS

N« SICONV
012501/2020

município/UF
Burttiojpu/ MA

OBJETO
Construção do Campo de Futebol no Município de BurIticupu/MA.

LOCALIDADE / ENDEREÇO
R. SÃO RAIMUNDO, N» 1 CENTRO

PROPONENTE/TOMADOR
Prefeitura Municipal de Buriticupu-MA.

INÍCIO DA OBRA
10/11/2021

OBJETO DO CTEF

Coftstrução do Campo de Futebol no Município de Buriticupu/MA,
CNPJEMPRESA EXECUTORAN«CTEF

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Elaboração do documento

Lonana Lys Neves Forte

CREA/CAU
111Ô48015-5

ART/RRTCREA/CAU

111848015-5
Fiscalização

Lorrana Lys Neves Forte
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#PUBLICOCAi\A PLE ● Planilha de Levantamento de Eventos

Eventograma e Quantitativos

AÇAO / MODALIDADE
Irrotontacão e Modernização de Infraestrutura Imolantacao e Modemizacâc de Infraestnjtura para Esporte

OBJETO

Construção do Campo de Futebol nc Murticlpio de Buriticupu/MA.

PROGRAMA

LOCALDADE/ENDEREÇO
R SAo RAIMUhOO, N* 1 CENTRO

DATAASSINATURA

, ,_31/12^2020
GESTOR
MINISTÉRIO DA ClDADANIA

N° operaçAo
904550/2020

GIGOV
SAO LUiS

N° SICONV
012501/2020

iMUNIcIPiO/UF
i Buritlcupu/ MA

CNPJ

PROPQNENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal ds Burtticupu-MA.

E KPRESA EXECUTORAN»CTEF
início da obra

10/11/2021
objeto do ctef
Construção do Carmo de Futebol no Município de Buriticgpu/MA.

ê UJ </)
2 p2 (0

23 LU c
Frentes de Obra: UJ

3 w.

a V)h- 2C4
âCO r=UILU (Co: o < K

1- Ul,ê UI >LU LU
a:a. >

D LU LUz Si£ <ã(OValor Total do OrçamefLto: R$ 960.000,00

Preço TotalPreço Unit

(R$)
$ 6Agrupador de Eventos 1 2 3 4Qtde.Uníd.DescriçãoNível Item (Rí)

SERVIÇOS PRELIMINARESNIvel 1.0
6,002-SERVIÇOS PREÜWNARES

2-SERVIÇOS PRELIMINARES
2.695,666.00 449,31Ptaca de obra, tipo banrwrServiço 1.1

6.776,1053.056.667,83m’ 6.776.10Locação da otra1.2Serviço
Ligação provisória de energia elétrica aérea mcncftsica SOA com
poste de corKreto; Inclusivo cabeamento, caixa de prc4eção para 1,002-SERVIÇOS PRELIMINARES1.685.221.665,221,00unServiço 1,3
medidor e ateiramento

1,002-SERVIÇOS PRELIMINARES
2-SERVIÇOS PRELIMINARES
2-SERVIÇOS PRELIMINARES

1.291,921,00 1.291,92Instalação provisória de égua
Instalaçóes provisórias de eagoto

un1.4Serviço
1,00265,37265,371,001,5 unServiço

20.001153.05 3.061,0020,00m*1.6 Barracão abertoServiço
LvnpezB mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas
árvores (diâm^ro de tronco menor que 0,20 m). com trator de

esteiras

13.250,504.372,67 2-SERVIÇOS PRELIMINARES0.3313.250,50m’1.7Serviço

SERVIÇOS EM TERRAMvel 2.0

Escavação manual de valas em solo de qualquer categoria com
profundidade até 1,30m ● para a execução de alicerce

113,80SÍERVIÇOS EM TERRA64,67 7.359,45113,80m’2.1Serviço.

Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com
provtsio de fôrma. (3 em 3>m

9,103^ERVlÇOS EM TERRA691.3375,979,10Serviço 2.2

3-SERVIÇOS EM TERRA 142.25I5.576,2039,20m’ 142,25Reaterro manual apiloado com soquete pi fundo de valas

INFRAESiTRUTURA

2.3Serviço
Mvã 3.0

Alicerce em alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado cJ

argamassa cimento e areia 1:4
Concreto Fclcs25MPA-, preparo com betoneira. Sem lançamento

4-lNFRAESTRUTURA 56,9040.056,45703,98m’ 56,90Sen/iço 3.1

21,344-INFRAESTRUTURA10.2S5.7921,34 460,59Serviço 3.2
4-INFRAESTRUTURA 21,343,691,61172,99m’ 21,34Lançamento de Concreto Fck-2SMpaServiço 3.3

Armação de bloco, viga bddrame ou sapata utilizando aço ca-50 de

10 mm
Forma de tábuas de r de 3a. tVfundacóes ulil. 5 x

1.387,104-INFRAESTRUTURA26.410,381.387,10 19,04kgServiço 3.4

71,136-065,26 4-INFRAESTRUTURA85,2771,133.5Serviço
7D 3] t3
C </) QCT

Mvel 3UPERESTRUTURA4.0
12.50S-SUPERESTRUTURA6.007,38460,59m* 12,50Concreto Fck=25MPA-, preparo com betoneira. Sem lançamento

Lançamento de Concreto Fck-2SMpa3 
Armação de pilar ou viga de uma estrLitura convencional de
concreto armado em uma edmcaçãotérree ou sobrado utilizando

acoca-50de 10.0 mm
Formade tâbuasde 1*de3a. ̂superestrutura - util. 2x

4.1Se^o
Serviço

P 03S^UPERESTRUTURA 12,502.162,38172,9912,50m’4.2

1.062,505GUPERESTRUTURA20.230,001.062,50 19,04kg4.3Serviço

OS66,975-SUPERESTRUTURA14.993,6386,97 172,40m*4.4Serviço
23,195GUPERESTRUTURA460,59 11.144,6823,19m’Concreto Ftic=25MPA-, preparo com betoneira. Sem lançamento4.5Serviçe I-O
23,19SGUPERESTRUTURA4.011,6423,19 172,99m’Lar>çameato de Corxireto Fck-25Mpa4.6Serviço ,C

Armação CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- fomeclmento/corte (c/porda
de 10%) /'dobra / colocação (65Kg/m3)
Forma de tábuas de r de3a. p/superestrutura - util. 2x
PAREDES E PAINÉIS E CÊRCM

1.507,35S-SUPERESTRUTURA26.699,941.507,35 19,04kg4.7Serviço,

145,315-SUPERESTRUTURA25-051,44172,40m’ 145,314.8Serviço o
Mvel 6.0 ro

IO

Alvenaria de tijolo birado de 9cm x 19cm x 19cm (espessura 9cm)
assentados com argamassa de assentamento com preparo maunal

762,261-173,316-PAREDES E PAINÉIS E CERCAS161.099.861.955,57 62,38m*5.1Serviço

Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó)
de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em 36,986-PAREOES E PAINÉIS E CERCAS5.873,12150,67m* 38,985-2Serviço

eira 2
27:47-TV» miLiu
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Preço TotalPreço Unit 1 3 4 5 6Agrupador de Eventos 2Unid. Qtde.DescriçãoNive) Item
(RS) (RS)

S^AREDES E PAINÉIS E CERCAS lfô.00 165,00162,71 53-®4,30330,00ALAMBRADO COELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M m5.3Serviço

Nivel 6.0 COBERTURA

Laje pre-motdada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate
3.50rn/es8cm, c/lajotas e cap.c/cone íck°20mpa, 3cm, Inter-eixo
36cm. c/escoramenlo (reapf.3n) e ferragem reoativa

65,807-COBERTURA5.625,9085,50m’ 65,806.1Serviço

65.807-COBERTURA1.529,1965,80 23,24m’Impermeabilização de lajes (cimento * areia)6.2Senriço
Serviço
Serviço

SOiOO994,00 7-COBERTURA50,00 19,88Rufo pré-moidado em concreto, largura 24 cm
Caiba MetãRca

6.3 m
10M04.986,65 7-COBERTURA46,13108,10I6.4 m

(Composição represerttativa) do serviço de Instalação de tubos de
pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (Instalado em ramal de
encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexOes,

cortes e (ixaçfles, para prédios. af_10r2015

12,00973.08 7-COBERTURA81,0912,00m
Sen/iço 6.5

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOSMvel 7.0
8-REVESTlMENTOS E
ACABAMENTOS

ApUcação manual de massa acrílica.em paredes externas de casas,
duas demãos.

363,085.954,51363,08 16,40m*7.1Serviço
8-RÊVESTlMENTOS E

ACABAMENTOS
Chapisco com argamassa cimento o areia traço 1:3 para perimetro
do muro de apoio

Emboço com argamassa cimento e areia traço 1:4, espessura
2,Scm preparo manual em paredes pata recebimento de cerâmica

782,23762,23 2.346,683,93 15.370,783.911,14m’7.2Serviço

8-REVESTlMENTOS E
ACABAMENTOS

56,47 169,42 56,4710.218.6136,19282,367,3Serviço

8-REVESTlMENTOS E
ACABAMENTOS

Reboco c/argamassa de cal em pasta e areia peneirada traço 1:3
esp”5 mm p/parede
Cerâmica esmaltada cl arg. pré-fabricada até.lOxIOcm (lOOom*)-
decoratíva - pl parede

Revestimento cerâmico para paredes Internas com placas tipo
esmaltada extra da dimensdes 33x4$ cm aplicadas em ambientes

de área maior que 5 m* na altura inteira das paredes.

327,99327,99 983,9813.464,071.639,96 8,21m*7.4Serviço
8-REVESTlMENTOS E
ACABAMENTOS

21,92 65,77 21,9210.015.0791,37m’ 109,617,5Serviço

64?EVEsnMENTOS E
ACABAMENTOS

34,55 103,65 3A.5675,49 13.040,90172,75m’7.6Serviço

PAVIMENTACAO E PAISAGISMO 
(Composição reprosentativa) do servjço de contrapiso em
argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betonelra 4001, espessura 3
cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação
habittcictwl unrfamiliar (casa) e erfifcscão pública padrão.
Piso cimerrtado esp.“1,50cm c/ junta plàstica/macleira (27x3 )mm

em médulos (1,00x1 ,ro)m
Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo,

espessura de *5 cm* 
Revestimento cerâmico para piso cem placas tipo esmaltada f»drão

popular de dímertsães 35x35 cm aplicada em ambientes de área
maior que 10 m2.

Nivel B.O

9-PAVIMENTA(pA0 E PAISAGISMO 65.802.582,6565.80 39,25m’8.1Serviço

9-PAViMENTA(pAOE PAISAGISMO 458,36 456,3663,06 57.808.36916,72m’82Serviço

9-PAVIMENTAÇÂO E PAISAGISMO 16,5016.50130,88 4.319,0433,00m’6.3Serviço

9-PAVIMENTA(?A0 E PAISAGISMO 32,90 32,903.574,2665,80 54,326.4Serviço

Plantio grama batatais placa e/ m.o. irrig.p/campo futobd

(adubo(ro|p/etc) (oc) a<11.000m2
9-PAVIMENTA(?A0 E PAISAGISMO 1.742i70 4.066,2948.505,078,355.808,99m’Serviço 8.5

73-n -D

cr ● o
o

Nivel 9.0 ESQUADRIAS
11,086.002.S9 10-ESQUADRIAS541,75m* 11,08Janela basculante em alumínio anodizado natural, exclusive vidroServiço

Serviço

,9.1 □311,48lO^SQUADRlAS230,43 2.645,3411,48m’Vidro Bso incolof 5mm9.2
Portão de duminio anodizado natural, fechamento total tí lambri 30.0010-ESOUADRIAS489,77 14.693.1030,00m’9.3Serviço bola e corrediço (fornecimento e motãagem)
Porta externa de cedro lisa completa uma loiba (1.00x2.10)m2 2,002.191,72 10-ESOÜADRIAS1.095,662,00unidServiço

Serviço
9.4

1,0010-ESQUADRIAS1,060,961,060,96unid 1,00Porta extorfM de cedro lisa completa uma folha (0.90x2.1Q)m29.5
INSTALAÇÕES ELÉTRICASMvd 10.0

11-INSTALAÇõeS ELÉTRICÃS 1,W521,59 521,591,00Quadro de distribuição de energia pya 12 disjuntores unServiço
Serviço

10.1
1 l-INSTALAÇÕES ELÉTRICÃS 1,00111,98 111,981,00Quadro de medição un10.2
11-INSTALAÇÕES ELÉTRICÃS
11-INSTALAÇÒES ELÉTRICÃS
11-INSTALACOES ELÉTRICÃS

3j0015,46 46,363,00Oisiuntof termomaonálicomonopcilaf 10A
Disjuntor termomaanétlco mooopolaf 16A
Disjuntor termomaonético Upolar 25A

un10,3Serviço
Serviço m30,942.00t 15,47un10,4 o

1,0015,46 ro1,00 15,48un10.5Serviço rvj11-INSTALAÇÕES ELÉTRICÃS
ll-INSTALAÇÕSS ELÉTRICÃS

3^00531,27177,093,00Dispositivo diferencial residual 25A un10,6Sen/iço
400153,42 613,684.00Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/175V

Életroduto PVC flexivel corrugado reforçado, 02Smm (DN 3i4‘)
inclusive conexOes

un10.7Serviço
11-INSTALAÇÔES ELÉTRICAS 100,00822,008.22100,00m10.8Serviço

Életroduto PVC flexível corrugado reforçado, 032mm (DN 1*),
1^.477

11-1NSTALA(JÓES ELÉTRICAS 75,00795,0010,6075,00 3mServido
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Preço TotalPreço UniL
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 6 6Unid. Qtde.DescriçãoNível Item

(R$)(R$)

11-INSTAUÇÕgS ELETRICAS

11-INSTALAÇÔSS ELÉTRICAS

s.ooi 5,00202,72 2.027,2010,00Caixa de passafletn 30x3Q>50cm em ah/enaria com tapipaServiço

Serviço

10.10 un

Eletroduto rígido roscãvel, pvc, dn 32 mm (l*), para subida no

poste ■ fornecimento e irgl^ação.
20,0010,0015,73 471.9030,0010.11 m

Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de
16 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento
simples com 2.4 m de solo (não Inckjl fornecimento).

11-INSTALAÇÔES ELÉTRICAS 2,004.306.85 1,00 2,00961,37und 5,0010.12Serviço

Poste de concreto duplo T |pT) 2^1000 ● fontecímento e

assentamento. CileI ou similar
11-INSTALAÇÓfS ELÉTRICAS 2,00 3,0047.359,205,00 9.471,84urxlServiço 10.13

Refletor externo IP65 para lâmpada 1000/2000w, com. dissipador de

calor,Inclusive reator
ll-INSTALAÇÕÉS ELÉTRICAS lOiOO 10.0049.589,8020,00 2.479,49und10.14Serviço

11-INSTALAÇÕgS ELETRICÃS 4,0018,52 74,084,00_Caixa de passagem PVC 4x4* com tampa parafusada'Serviço
Serviço

10.15 un
11-INSTALAÇOSS ELETRICAS 20,0011,67 233,4020.00Caixa de passage PVC octogonal 3* un10,16

CoixiLitor de cobre unipoisr. isoleção em PVC/70*C, camada de

proteção em PVC. não propagador de chamas, classe de terrsão
7S0V, encordoemento dasse 5, flexível, com a seguinte seção

11-INSTALAÇÔÉS ELÉTRICAS 317,701.537,674,84317,7010.17 mServiço

nominal: 92,S mm*

Corxfutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de

proteção em PVC. não propagador de chamas, classe de tensão
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção

rwmirLal: t4 mm*

11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 150,001.218,00150,00 8.12Serviço 10.18 m

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm’, 0,6/1,0kv. para rede aérea

de distribuição de energia elétrica da baixa tensão - fornecimento e
instalação, af 07/2020

Cabo UTP -6 (24AWG)

11-lNSTALAÇÕES ELÉTRICAS 435,00 435,0019.940,40870,00 22,9210.19 mServiço.

1MNSTALAÇÕBS ELÉTRICAS 16,82254,9916,82 15,16Serviço,
Serviço

10-20 m
IÍ-INSTÁLaçõES ELÉTRICAS
~11-INSTÃLÃÇÕES ELÉTRICAS
n-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11-lNSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6,0083,706,0p_ 13,9510.21 Cabo eoaxial m
10,00280,8010,00 28,08Tomada universal, 2P*T, 10A/250v, cor branca, completa

Tomada universal, 2P*T, 20A/25CIV, cor brarvca, completa

10,22 unSen/iço
2,0061,962,00 30,9810.23 unServiço
3,0087,0329,013,00Interruptor simptes 10 A, compieta10,24 unServiço

Serviço 11-lNSTALAÇÕES ELÉTRICAS29,98 2.00114,992,0010-25 Placa cege 2x4‘

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular
fluorescente de 20 .w, com reator de partida convenctor^al -
fornecimento e instalação

un

11-lNSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00457.566,00 76,2610.26 unServiço.

Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15
w. sem reator ● fornecimento e instabção
PINTURA E DIVERSOS

114NSTALAÇÔES ELÉTRICAS 1,00129,041,00 129,0410.27 unServiço

Mvel 11.0

Pintura em Paredes Internas e externas (fechadas prir^ipal e

laterais) com tinta lãtex acrílica, duas demãos ● cor especiflce do 780.6112-PINTURA E DIVERSOS 520,41 1,301,0215,52 40.383,68m* 2-602,04Serviço 11.1:

município

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos.

65,801.129,79 12-PINTURA E DIVERSOS17,17m’ 65,8011.2Serviço
TQ-n-jjINSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIASNIvel

13-INSTALAÇÕES HIDRO-'
13-INSTALAÇÕES HÕRO-'

50.001922,5050,00 18,45Ttibo de PVC Série Normat 0 40mre12.T mServiço o
2000 CD568,4020,00 28,42Tubo de PVC Série Normal 0 50mra12,2 mServiço

Serviço
Serviço
Serviço
Serviço

C  ̂
13-INSTALACÕgS HIDRO-' 35,001,913,6054,6835,00Tubo de PVC Série Normal 0 lOOmm12,3 m
13-INSTALAÇÕgS HIDRO-' 15,00103,5015,00 6,90Joelho PVC 45* 0 40mm12-4 un
13-'ÍN¥rALÃÇÕES HIORÕ^
13-INSTALAÇÕES HDRO-'
13-INSTALAÇÕES HIDRO'

lOiOO261,0010,00 26,10Joelho PVC 45’ 0 lOOmm12-5 un
4,0010,23 40,924.WJoelho PVC 90* 0 4Qmm JL12-6 un
6,00157,086,00 26,1812,7 Joel» PVC 90* 0 lOOmmServiço un

“D
134NSTÃLAÇÔES HIDRO-
sanitArias 2,0050,55 101,102,00Jur>ção simt^es de redução pvc p/esgoto lOftrSOmm (4'x2^-c/anéis12.8Serviço un

5?13-INSTALAÇÕES HIDRO-' 4,0047,3611,844,00Té PVC sanitário 40mm x 40mm12,9 unServiço
Serviço

Serviço

13-INSTAUÇÕES HIDRO-' 4,0060,3215,084,00Terminal de Ventilação 50mm12.10 un

134NSTALA^ES HIDRO-
SANITÂRIAS

Caixa em alvenaria (40x40x60cm) de 1/2 tijolo comum, lastro de

concreto e tampa de concreto

ro
7,002.469.257,00 352,7512.11 un ro

13-INSTWJ^ÇÕES HIDRO-

: SANITÁRIAS
Caixa de Inspeção em alvenaria 90x90x60cm, com tampão em ferro
furdkk»

4,002.710,68677,674,0012.12 unServiço

13-INSTALAÇÕES HIDRO-
13-INSTALAÇÕES HDRO-'

2.00131,222,00 15,61Ralo seco PVC lOOmmServiço 12.13 un
1,005.060,44 5.060,441,0012.14 Sjjrnidoijo, conforme projeto

s6&l>èB?cot^forme projeto
Serviço un

4lâ!ife477 13-INSTALAÇÕgS HIDRa 1,M12.586,26 12,586,261,00Serviço un
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13-INSTALAÇõeS HIDRO- 40,00339,608,4940,00Tubo PVC soldâvol 0 20mm m12.16Serviço
13-INSTALAÇÕES HDRO-'
ISjNSTALÃÇÕES HORO-'

25,00170,756,8325,00Tubo PVC soMavel 0 25mm m12.17Serviço
15,0021.35 320,2515,00Tubo PVC soMàvel 0 40mtn12.18 mServiço

Serviço
Serviço

13-INSTALACÕES HDRO-'
13-INSTALAÇÕES HIDRO-'

5,00128,205,645.00Joelho PVC 45* soldãvel 0 25mm un12.19
10.006,51 65,1010,00Joelho PVC 90* soldãvel 0 20mm un12.20

13-INSTALAÇÕES HIDRO- 6,0062,568,00 7,82Joelho PVC 90* soldivel 0 25mm unServiço 12.21
13-INSTALAÇÕES HORO-' 6,0060,2813,386,00JoeBio PVC 90* soldável 0 40mm unServiço 12.22
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527.477 v006 micro
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t3-INSTALAÇÕES HIDRO-' 4,006,62 26,484,00Tô PVC soWâvol 0 20mmServiço
Serviço
Serviço

12.23 urt

13-INSTALAÇÕSS HIDRO-' 5,0032,855,00 6,57Te PVC soklãvel 0 25mm12.24 un

li^lN^ALA^ES HDRO-'
13-INSTALAÇ65S HIDRO-'

5,00107,755,00 21,55Tô PVC soWavel 0 40mm12.25 un
2,002,00 74,24 148,48Registro de aaveta bruto 01*12.26Serviço un

13-INSTAÍ-AÇ<5ES HIDRO-' 4,004,00 107,84 431,36Registro de gaveta bnjto 0 1W12.27Serviço
Serviço
Serviço
Mvel

un
13-INSTaLaÇ6ES HIDRO-'
13-INSTAI-AÇÕES HIDRO-'

1,0041,0941,091,00Torneira de bda 0 2Smm12,28 un
2,001,131,382,00 565,69Caixa dôgua em fyberglass ● cap, 10001

LOUÇAS I METAIS DIVERSOS / RESERVATÒRIC^

12.29 un

13.0
14-LOUÇAS / METAIS DIVERSOS I
RESERVATÓRIOS

Vôlvula de descarga 1 14", acabamento cromado, Deca ou
equivalente

2,00635,22317,612,0013->Serviço un

Vaso sanitario sífonado convencional com louça branca, incluso

conjunto de ligação para bacia sanitária ajustávei - fornecimento e

Irwtalaçèo,

14-LOUÇAS / METAIS DIVERSOS /
RESERVATÓRIOS

4,00513,01 2.Q52,044,0013.2Serviço un

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com

louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia
sanHàrla aiustável ● fomecimonto e instalação.

14-LOUÇAS / METAIS DIVERSOS /
RESERVATÓRIOS

2,001.795,942,00 897,9713.3Seniiço un

14-LOUÇAS / METAIS DIVERSOS I
RESERVATÓRIOS

7,0077,52 542,647,00Chuveiro-elôtrico cromado 1/2”13.4Serviço un

14-LOUÇAS / METAIS DIVERSOS /
RESERVATÓRIOS

6.00398.086,00 149,68Cuba de embutir oval em louça brancaSen/iço. 13.5 un

14-LOUÇAS I METAIS DIVERSOS /
RESERVATÓRIOS

6.0060,98 365.886,00Torneira para bvatdrlo de mesa bica babca, Deca ou equivalenteServiço. 13.8 un

14-LOUÇAS / METAIS DIVERSOS /
RESERVATÓRIOS

4,00?91.404.00 72,85Papeleira Metálica, Deca ou equivalente13.7Serviço un

14-LOUÇAS / MÇTAIS DIVERSOS /
RESERVATÓRIOS

2,00392.68 785,382,00Barra de apoio 80 cm, aço Irwx poUdo, Deca ou equivalente13.8Serviço un

14-LOUÇAS / METAIS DIVERSOS /
RESERVATÓRIOS

2,00797,00 1.594,002,00Bana de apoio 1,60 cm, em U, aço irwx polido, Deca ou equivalente13.9Serviço un

14-LOUÇAS / METAIS DIVERSOS /

RESERVATÓRIOS
14-LOUÇAS / METAIS DIVERSOS /
RESERVATÓRIOS

2,00192,562,00 96,28Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente13.10Serviço un

1.00122.20 122,201,00Torrtelta para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equívalerrte13.11Serviço un

Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente,
padrão mádio, incluso sifão tipo garrafa, válvula  e engate flexível de
40cm em metal cromado, com torneira eromada de mesa, padrão

14-LOUÇAS / METAIS DIVERSOS /
RESERVATÓRIOS

2.00824,76 1-649,522,0013.12Serviço un

médio ● fornecimento e instalação.
14-LOUÇAS / METAIS DIVERSOS /
RESERVATÓRIOS

Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem

moldura
3,24580,32 1.380,24m* 3,2413.13Serviço.

14-LOUÇAS / METAIS DIVERSOS /
RESERVATÓRIOS

2,50497,67 1.244,18m’ 2,50Bancada em granito cinza andorinhaServiço 13.14

rãvel ;:o “D14.0 LIMPEZA DA OBRA
? c/5 oc

1.325,05 5,300.2017.225,65 15-UMPEZA DA OBRA6-625,25 2,60m’.Limpeza final da obra14.1.Serviço r
o o:

0=iBunticupu/ MA, 24 cte fevereiro de 2022
Local e Data

TD

CREA - MA 111848015-5

617.477 v006 micro
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Detalhamento de Eventos

AÇÃO / MODALIDADE
IrrplantBgâo e Modernização de Infraestrutura para Esporte

DATA ASSINATURA

31/12/2020 ;
PROGRAMA

ImBlantaç&o e Modernização de Infraestrutura
GESTOR

MINISTÉRIO DA CIDADANIA
N" OPERAÇÃO
904550/2020

GIGOV

SÃO LUÍS
N° SICONV

012501/2020

LOCALIDADE / ENDEREÇO
R. SÃO RAIMUNDO, N° 1 CENTRO

OBJETO

Construcfto do Campo de Futebol no Município de Buriticuou/MA.

Imunicípio/UF
Bufiticupu/ MA

proponente/TOMADOR

Prefeitura Municipal da Burittcuou-MA.

INICIO DA OBRA

10/11/2021
OBJETO DO CTEF

Conatrupao do Canrw de Futebol no Município de BunHcupu/MA.

CNPJEMPRESA EXECUTORAN" CTEF

Serviços: Todos < COK
P

COo3 UJ ü!Modo de Exibição: Eventos o: oFrente de Obra: toUJ o(O o10 5UJ oUJ (Xoc < Oí
P UJ
» ̂
2 a

u.
5UJUJ

(Da C£
OZ3 O

< UJz o <0<0

140.779,43134.094Jt8 129.418.ia 180l214,18,Total por Frente (R$):
Qtde.

168.S3S.37 208.9S8.S7
Valor de Investimento: R$ 960.000,00

[Év^õ L ttemOrç ÍTItuto dos Éventoa t Descrtçáo Swviço
2 3 4 5 6T 1Unid.

R$Admlnlstraçáo LocalEvento1
66.428,90 66.428,90RSSERVIÇOS PREUMINARES

Placa de obra, tipo banner

Evento2
6,006,00m*1.12

6.776,106.776,10m*
Locaçao da obra1.22

Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de

concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento 1,00 1,00un1.32
1,001.00Instalação provisória de água un1.42
1,001,00Instalações provisórias de esgoto un1.52
20,0020,00m’Barracão aberto1.62

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores

(diâmetro de tronco menor que Q,2Q m), com trator de estéras 13.250,5013.250,50m*1.72
13.626,98RS 13.626,98SERVIÇOS EM TERRAEvento3

Escavação manual de valas em solo de qualquer c^egoria com profundidade

até 1,30m ● para a execução de alicerce

Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de

fôrma. (3 em 3)m

Reaterro manual apiloado com soquete p/ fundo de valas

113,80113,80m’2.13

9,109,10m’2.23
142,25142,^m’2.33

86.479,49RS 86.479,49INFRAESTRUTURAEvento4

AJicerce em alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/

argamassa cimento e areia 1:4 

Cor^creto Fck=25MP/L, preparo com beloneira. Sem lançamento

Lançamento de Concreto Fck-25Mpa

nn -o

 P● o56,9056.xm*3.14 n
21,34 CO21,34m’3.24
21,34m’ 21,343.34 "I Od1,387,101,387,10Ja.Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-X de 10 mm

Forma de tábuas de 1" de 3a. p/fundações util, 5 x

8UPERESTRUTURA
Concreto Fcks25MPA-, preparo com betoneira. Sem lançamento
Lar^çamento de Concreto Fck-25Mpa3

3.44 se71,13m’ 71,133.54 tJ112.X1,29.RS 112.301,29Evento5
12.x12.x

12,X
m’4.15

12,Xm’4.25 ro ^
CO
ro

/Vmação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado
uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-X de 10,0 mmem

,NJ

1.0S2.X1.062.xkS4.35
86,97m’ 86,97

23,19
Forma de tábuas de 1" de 3a. p/superestrutu^a - util. 2 x
Concreto Fck«25MPA-, preparo com betoneira, Sem lançamento
Lançamento de Concreto Fck-25Mpa
Armação CA-X DIAM. 3,4 A 6.0MM - fornecimento/corte (c/perda de 10%) /
dobra / colocaçãQ (65Kg/m3)
Forma de tábuas de 1" de 3a. p/superestrutura ● util. 2 x

4.45
23,19m’4.55
23,19m’ 23,194.65

i.X7,:a1X7,354.75
145,31145,31m’4.85

97.162.85 26.847,15X.X7.28RS 220.667,28PAREDES E PAJNEIS E CERCASEvenlo
©Oo niiLfu' 77.477 vl
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129.419,1». 140.779,43 18a214,ie.Total [»r Frente (R$):

Unld. ... .«‘íe- '

166.S3S.37 208.656,67 134.094,28Valor de Investimento: R$ 960.QQQ.OO
4 S 61 2 3

ÍÈvent» Bem Oft iTTtJo dos Eventos / Descrição Serviço

AJver«íia de tijolo furado de 9cm x 19cm x 19cm (espessura 9cm) assentados

com. argamassa de assentamento com preparo maunal 78Z261.955,57 1,173,31m*5.1

Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de

7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira 38,98m’ 38,985.2
165,00165,00330,00ALAMBRADO CH^ELA DE ARAME GALVANIZADO.. /M.TURA 2M5.36 m

1410ft82R$ 14.108.82COBERTURAEvento.7

Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaps ate 3,50m/e=8cm,

■c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento
(reapr.Sx) e ferragem negativa 65,8065,80m’6.1

65,80m* 65,80Impermeabilização de lajes (cimento + areia)
Rufo prè-moldado em concreto, íargura 24 cm

6.27
50,0050,006.3 m
108,10108,10Calha Metálica7 6.4 m

(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série
r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamentç, ou
condutores verticais), inclusive conexões, cortes  e fixações, para prédios.
af_10/2015 12.0012,006.5 m7

12.421,88 43.220,19 12.421,88R$ 68,063,94REVESTIMENTOS E ACABAMENTOSEvento.
Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas
demãos.
Chapisco com argamassa cimento e araa traço 1:3, para perimetro do muro de

363,08363,08m’7,18

782,23 2346,68 782,23m* 3.911,147.2 apoK)
Emboço com argamassa cimento e areia traço 1:4, espessura 2,5cm preparo
marxjal em paredes para recebimento de cerâmica
Reboco c/argamassa de cal em pasta e areia peneirada traço 1:3esp=5 mm

56,47 169,42 56,47^2,367.38

983,98 327,99327,991.639,96m’p/parede7.4
Cerâmica esmaltada d arg. pré-fabricada até ItolOcm (lOOcm’) - decorativa -

p/ parede
Revestimento cerâmico para paredes internas com. placas tipo esmaltada

extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5

21,92 65,77 21,92m* 109,617.5

34,5534,55 103,65172,75
116,789,38

m*m’ na altura inteira das paredes.7.6
33.953,55 '70PAVIMENTAÇAO E PAIS^ISMÕ :a.433.4e 47.40235 23 U

« o
RSEvento9

(Composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço
1:4 (cim e areia), em betoneira 4001, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm
áreas molhadas, para edificação habítacior^al unifamiliar (capa) e edificação

cr
P CD

65,8065,80m’publica padrão.8.19
Piso cimentado esp,=1,50cm c/junta piâstica/madeira ( 27x3 )mm em
módulos (1,00x1,00)m
Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo,

458,36 456,36916,72m’8.29
IL^O-TJ

16,50 16,5033,00m’espessura de *5 cm*8.39

ro>
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo eemattada padrão popular
de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.

ro
32,9032,90m’ 65,808.4 ro9

Plantio grama batatais placa c/ m.o. irrig.p/campo futebol (adubo/rolo/etc) (oc)
a<11.000m2 4 066,291.742,70m* 5-808,998.59

26.593,71RS 26.893,71ESQUADRIAS10 Evento
11,0811,06Janela basculante em alumínio anodizado natural, exclusive vidro m’9,110
11,48m* 11,48\^dro liso íncolOT Smm9.210

Portão de alumínio anodizado natural, fechamento tdal d lambri boja e
30,00m’ 30,00corrediço (fornecimento e montagem)9.310
2,002,00Porta externa de cedro ba completa uma folha (1 .Q0x2.10)m2

Porfa externa de cedro Usa completa uma folha (0.90x2.10)m2

unid10 9.4
1,00unid 1,009.510

3INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.026,95 60.911,80 56 179,532f .477 V )0ttv«ni6ro 1013,60RS 132.131,88
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Modo de Exibição:
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9LÁ la!ã
14a77M3 iea2i4j6.208.958,57 134.094,28 129.418,Total por Frente (R5h

Qt«|e.

166.535,37Valor de Investimento: R$ 960,000,00

[ Evento T
Item Orç jTttukxIos E

1 3 4 5 61 2UnM.ventos/Descrição Senrtço

1,001,00Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores10.1 un

1,001,00Quadro de medição10.2 un11
3,003,00Disjuntor termomagnético monopolar 10A10,3 un

2,002,00Disjuntor termomagnético monopolar 16A10.4 un

1,001.xDisjunty termomagnético bipolar 25A10,5 un

3.x3,XDispositivo diferencial residual 25A10.6 un

4.x4.xDispositivo de proteção contra surtos de tensfio 4QkA/175V10,7 un

EletrcxJuto PVC flexível corrugado reforçado, 025rTun (DN 3/4"), inclusive
1X,X1X,Xconexões10.8 m

Eletfoduto PVC flexivel corrugado reforçado, 032mm (DN 1“), inclusive

cortexôes 75.x75,X10.9 m

5.x 5.x10.xCaba de passagem 30x30x50cm em dvenaria com tampa10.10 un

Eletrodute rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"). para subida no poste -
10.x 20,Xx,xfornecimento e instalação.10.11 m

Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 18 m,

carga nominal menor ou igual a 10X dan, engastamento simples com 2,4 m

de solo (não inclui forrrecimenlo).

Poste de corx:reto duplo T (DT) 24/1OX - fornecimento e assentamento. Citei

1.x 2.x 2,X5,Xund10.1211

2,X 3,X5,Xund10.13 ou similar11

Refletor externo IP65 para lâmpada 1000/2000w, com dissipador de

calor.inclusive reator 1Q,X10,Xx,xund10,1411
4.x4,XCabia de passagem PVC 4x4" com tampa parafusada10.1511 un

X,Xx.ooCabo de passage PVC octogonal 3'10.1611 un

i',
3  :n -a

Condutor de cdjre unipolar, isolaçâo em PVC/70®C, camada de proteção em

PVC, nâo propagador de chamas, classe de tensão 750V, encwdoamento

classe 5, flexivel, com a seguinte seçao nominal: #2,5 mm*

oc
c

P CD
317,70317,7010.1711 m

-i
Condutor de cobre unipolar. isolaçâo em PVC/70*C, camada de proteção em

PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V. encrxdoamento

classe 5, flexivel, com a seguinte seção nominal: #4 mm^

Cabo de cobre fledvel isolado, 16 mm^ 0,6/1,0kv, para rede aérea de

distribuição de energia elétrica de baixa tensão  ● fornecimento e instalação,

af 07/2020

1X,XIX,X10.1811 m

435.x 435,X870,X10.19 ro11 m
CO

16,8216,82Cabo UTP -6 (24AWG)10.x m11 ro
ro

6,X6.xC^bo coaxial11 10.21 m

10.x10.xTomada universal, 2P+T, 10A/25QV. cor branca, completa10.22 un11
2,X2.xTomada universal, 2P*T, XA/250V. cor branca, completa10.2311 un

3.x3,XIrVerruptor simples 10 A, completa10.24 un11
2,X2,XPlaca cega 2x4'10.2511 un

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular f uorescente de 2D

w, com reator de partida convencional - fornecimento e instalação

Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem

6.x6,X10.2611 un

1.x1.xreator - fornecimento e instalação10,2711 un

12.115,07 21.321,628.076,76R$ 41.S-â3,4SPINTURA E DIVERSOSEvento12

Pintura em Paredes internas e externas (fachadas principal e laterais) com

tinta látex acrilica. duas demãos - cor especifica do município 1,X1,025X,41 780,612X2.04m*11,112

65.xm’ 65,XAplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas demãos.12 11.2
18.819.171.813,66INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS 9.387,13R$ 30.019,96Evento13

X,Xx,xTubo de PVC Série Normal 0 40mm13 12.1 m
933:^771 mMçrõ 70,0070,00Tubo de PVC Série Normal 0 Xmm m
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Modo de Exibição: Lli3 â CEventos o: ■oFrente de Obra: CO
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18a214,16;
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129.418,19» 140.779,43208.968,87 134.094.28Total por Frente (R$):
  '_^''"Qtder " '' '

168.535.37IValor de Investimento: R$ 960.000,00
[perito ' Item Orç_ iTItuiodos EvcMÜtos I Descriçaó Serviço

4 6 62 31UnkI.

:»,0035,00Tubo de PVC Série Normal 0 100mm12.3 m
15,0015,00Jodho PVC 45“ 0 40mm

Joelho PVC 45“ 0 lOOmm
un12.413

10,0010,0012,5 un
4,004,00Joelho PVC 90“ 0 40mm un12.6
6,006,00Joelho PVC 90“ 0 lOOmm12.7 un
2,002,00Junção simples de redução pvc p/esgoto 1Q0x50mm (4"x2")-c/anéis un12.8
4,004,00Tê PVC sanitário 40mm x 40mm un12,9
4,004,00Terminal de Ventilação 50mm un12.10

Caixa em alvenaria (40x40x60cm) de 1/2 tijob comum, lastro de concreto e
7,007,00tampa jle concreto un12.1113

4,004,00Caia de inspeção em alvenaria 90)â0x60cm. com tampão em ferro fundido
Ralo seco PVC lOOmm 
Sumidouro, conforme projeto

12.12 un13
2,002,0012.13 m13

1,001,00un12.14
1,001,00Fossa séptica, conforme projeto12.15 un

40,0040,00Tubo PVC sddável 0 20mm m12,1613
25,0025,00Tubo PVC soldável 0 25mm

Tubo PVC soldável 0 40mm
m12,1713

15,0015,00m12,18
5,005,00Joelho PVC 45* soldável 0 25mm un12.19
10,0010,00Joelho PVC 90" soldável 0 20mm12.20 Lffl

6,008,00Joelho PVC 90° soldável 0 25mm un12.2113
6,006,00Joelho PVC 90“ soldável 0 40mm un13 12.22
4,004,00Tê PVC soldável 0 20mm un12.2313
5,005,00Tê PVC soldável 0 25mm12.24 un13
5,005,00Tê PVC soldável 0 40mm un12.2513
2,002,00Registro de gaveta bruto 0 1 un12.2613
4,004,00Registro de gaveta bruto 0 1 %'12.27 un13

1,001,00Torneira de boia 0 25mm12,28 un13
2,002,00Caixa d'água em fyberglass ● cap. 10001 un12.2913

4.483.20 9.566,06LOUÇAS / WETAIS DIVERSOS / RESERVATÓRIOS R$ 14.049,26Evento14
2,00 Í3ÜJ "O '2,00Válvula de descarga 1 Vi', acabamento cromado. Peca ou equivaiente13.1 un14

\\.y> oP  03Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de
4,004,00ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação.13.2 un14

Vaso sanrtario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça
branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável

0=3
2,002,00● fomecniento e instalação. un13.314

7,00 <Or!7,00Chuyeiro-elélrico cromado 1/2" un13.414
6,006.00Cuba de embutir oval em louça branca

Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Peca ou equivaiente
un13.514

6,006,0013.6 un14
4,004,00Papeleira Metálica, Peca ou equivalente13.7 un14 o
2,002,00Barra de apoio 80 cm, aço inox polido. Peca ou equivalente un13.814 1 INJ
2,002,00Barra de apoio 1,60 cm. em U, aço inox polido. Peca ou equivalente un13.914
2,002,00Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivaler^e

Tornara para cozinha de mesa bica mòvel, Peca, ou equivalaite
13.10 un14

1,001,00un13.1114

Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio,
incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado,
com torneira cromada de mesa, padrão médio ● fornecimento e instalação. 2,002,00un13.12,14

3,243,24Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldua m’13.1314 102,50J7.477v)Ô5i3rt>icro 2,50m’Bancada em granito cinza andorinha
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166.835,37 208.988,57I 134.094,28 ieft2Í4,16.Valor de Investimento: R$ 960.000.00
Hernõ^ |Ttti4odos Eventos/DescriçãoSenrtço 4 5 61 2 3

[Evento Unid.

3.445.13 13.780,52RS 17.225,65
6.625,25

UMPEZADAOBRAEvento15
1.325,05 5.300.20m’Limpeza final da obra15 14.1

^|one

Buríticupti/ MA, 24 de fevereiro de 2022
Local e Data

Engenheira Civil
MA 11184B015-5
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) VCAI\A Grau de Sígüo
#PUBLICO

PLE - Planilha de Levantamento de E

Cronograma
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AÇAO / MODALIDADE
Irrplantacao e Modernização d« InfraesiruBjra para Esporte

□ATA ASSINATURA
31/12/2020

N°operaçAo
904550/2CgO

PROGRAMA
Irrplanlaçâo e Modanizagâo de Infraesirutura

GESTOR
MINISTÉRIO DA CIDADANIA

N°SICONV
012501/2020

GIGOV
SAO LUÍS

LOCAUDADE / ENDEREÇO
R. SÃO RAIMUNDO, N°1 CENTRO

OBJETO
Construção do Carrpo de Futebol no Município de BurlticupuA^A.

MUNICIPSO / UF
Buriticupu/ MA

PROPONENTE I TOMADOR
Prefeitura Municipal de Buriticupu-MA.

início DAOBFtA
10/11/2021

OBJETO DO CTEP
Construção do Campo de Futebol no Município de Buriticupu/MA.

CNPJN» CTEF EMPRESA EXECUTORA

UJ (O5g O
tf)

8oop
s;
&►-

1ta sa
43 44 45 4B 47 49 5027 33 31 35 M. 37 35 39.Í40 41 4217 18 m 22 23 24 25 26 26 30 31 324 7 5 9 11i12113 14 ü 16 19 211 2 5 6N*do

Bvanto Titulo dos Eventos Informe abaixo o NÚMERO OO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.1 Adninisiraçâo Local
2 1SERVIÇOS PRELIMINARES

13 SERVIÇOS EM TERRA
4 INFRAESTRUTURA 1

25 SUPÊRESTRUTURA
32 36 p/^desepainEisecerc/
37 COBERTURA
3 4 58 F^STIMENTOS E ACABAMi

PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISh 4 5 69
610 ESQUM)RIAS

INSTALAÇÕES ELETRtCAS 6 4 5 611
4 5 612 PINTURA E DIVERSOS

INSTALAÇÕES HIORO-SANITÃ 3 4 613
5 614 LOUÇAS / METAIS DIVERSOS
5 615 LIMPEZA DA OBRA

Mês 06Mês 02 Mês 03. Mês 04 Mês 05Mês 01CroiwiiiMin
14,66% 18,88%21,77% 16,66% 10,68%% 17,35%Parcela

102.571,04 140.779,43 181.227,76R$ 166.535,37 208.958,57 159.927,63
100,00%39,11% 55,77% 66,46% 81,12%% 17,35%Acumulado

637.992,81 778.772,24 960.000,00R$ 375,493,94 535.421,77166.535,37

LBuriticupu/ MA, 24 de fevereiro de 2022
Local e Data Resi ●I

cRerr^heif
OREA MA ^l1M8015-6

|5
;a ”n “O
c c/l 2cr

P CO

O 1227.477'v006 micro ro
rs3



^ntos Grau de Sigilo
#PUBLICOCAI\A PLE ● Planilha de Levantamento de

Planilha de Levantamento de Eventos
12

OATAASSINATURA

31/12/2020
AÇÃO / MODALIDADE
InDlantacâo e Modamizacao da Irrfraestrutura para Espofte

PROGRAMA

ItTDlantacflo e Modernização da Infraestrulura
N<’ OPERAÇÃO
904550/20M

GESTOR
MMSTERIO DA CIDADANIA

N” SICONV
012501/2020

GIQOV
SÃO LU(S

MUNICÍPIO / UF

Buriticupu/ MA

OBJETO

Conõnjcâo do Carroo de Futebol no Município da Burittcuou/MA.
LOCAUDADE/ENDEREÇO
R SAO RAIMUNDO, N*1 CE^fTPO

PROPONENTE / TOMADOR

Pretertura Municipal de Bufi1icmx>-MA.

INÍCIO DA OBRA
10/11/2021

OBJETO DO CTEF

Cofisfrugâo do Carrpo de FLitebol no Município de Burillcupu/MA.

CNPJEMPRESA EXECUTORAN« CTEF

100,00% I 0611/04/2022 a 10/05/2022 Medição:Período:% Realizado Acum.:

CO

Ui O)

e o

s$ E

iO
CO

cc

CO UJ
JS st/i sa IS45 46 47 49 «a38 39 40 il 4230 31 32 33 34 35 3723 24 25 26ü 28li 15 16 17 18 19 217 10 11 12 141 2 3 4 5 â 8 9

N»cto
Bvaiito

Titulo dos Eventos
Informa abaixo o NÚMERO DA MEDlçAo em que os eventos foram concluídos (medicao por eventos)

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.1 Administração local

12 SERVIÇOS PRELIMINARES

13 SERVIÇOS EM TERRA

14 INFRAESTRUTURA

25 SUPERESTRUTURA

PAREDES E PAINÉIS E CERCA 2 3 36

37 COBERTURA

3 4 56 REVESTIMENTOS E ACA6AME

PAVIMENTAÇÃO E PAISAGSM 4 5 69

610 ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6 5 64n
4 5 612 PINTURA E DIVERSOS

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITAt 3 6413

5 614 LOUÇAS /METAIS DIVERSOS /

5 615 LIMPEZA DA OSRA

Datas das medições
r 10/03/2022 i 10/04/2022 ! 10/05/2022 |

Madiçlo 04 | Medição 05
~~iõ

Medição Q6

,'éá% 'Y~ 1%

10/01/2022 : 10/02/2022

Medição 02 l)tediçâo 03

16,66%21,77%

10/12^021
Medição 01

11
Medição 11 Medição 12Medição 09 ' Medição 10Medição 07 Medição 08MedIçflAS

% 17,35%
Período

140,779,43 181.227,76

100,00%

159.927,83 102.571,04R$ 166.535,37 208.958,57

66,46%

637.992,81

81,12%55,77%17,35% 39,11%%
Acumulado

778J72.24 900.000,00375.493,94 535.421,77R$ 166.535,37

Fiscal Loirana

*¥ngenheira Civil
CREA MA 1f->MS015-5

Reso T
C(

Buriticupu/ MA, 24 de fevereiro de 2022
Local e Dala

::D "n *T3
c 5T 3o

P 03
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> Grau de Sigilo
#PUBLICOCAI\A PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Resumo de Acompanhamento

AÇAO / MODAUDADE
Irrciantacao e Modefnizacâo de Infraestrotura para Efeporte

DATA ASSINATURA

31/12/2020
PROGRAMA
Irrpfantacâo e Mocterni2acao de InfraeõfuBjra

GESTOR
MINiSTERtO DA CIDADANIA

N* OPERAÇAO
904650/2020

GIGOV
SAOLUÍS

N* SICONV
012:>01/2020

OBJETO
Construção cto Carmo de Futebol no Município de BuriticuDU/MA

município / UF
BurWcuDU/ MA

LOCALIDADE / ENDEREÇO
R. SAO RAIMUNDO, N* 1 CENTRO

proponente /tomador
Pretoiiura Municipsl de Buiticuou-MA

EMPRESA EXECUTORAN* CTEF
INiCIO DA OBRA

10/11/2021
OBJETO DO CTEF

_ Construção do Carrpo de Futebol rto Município de Burilicupu/MA.

CNPJ

Valor de Investimento: R$ 960.000,00 METAS,ACOMPANHAMENTO

% GlobalValores Medidos (R$) DiasPrazo

Decorrido

(dias)

Valores Medidos

Acum. (R$)

Equivalente
dias-obra

% Atraso

/ Adiant

#% Global

Previsto
Data da

medição

N.“ da

Medição
Atraso (-)

Adiant. (+)
Meta

No Período AcumuladoAcumuladoNo Período

0 0,00% 130 30 66.428,9017,35%

39,11%

17,35%17,35%166.535,37166,535,3710/12/20211
0 0,00% 239,11% 61 61 13.626,9821,77%375-493,94208.958,5710/01/20222

0,00%92 0 355,77% 92 86.479,4955,77%16,66%535.421,77159.927,8310/02/2022

10/03/2022

3
0 0,00% 466,46% ! 120 12066,46% 112.301,2910,68%,637,992,81102.571,044
0 0,00% 581,12% 151 151 220.667,2881,12%14,66%778,772,24140.779,4310/04/20225

0,00%0 6100,00% 181 181 14.108,82100,00%18,88%960.000,00181.227,7610/05/20226
7 68.063,94
8 116.789,38
9 26.593,71
10 132.131,88
11 41.513,45
12 30.019,96
13 14.049,26
14 17.225,65
15

16

17

18

19

20

I

0,00%0Dias Adiant. / Atraso:
|Total Medido Acumulado 100,00%R$ 960.000,00

Buriticupu/ MA, 24 de fevereiro de 2022 ●pou “O
cResp. Tec. Fiscal.

CREA / CA0F41184801Sre5or5-5
ART: 0

 CO 3crLocal e Data
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